

檔 號：
保存年限：

經濟部 函

地址：臺中市南屯區黎明路2段501號
聯絡人：蔡宗翰
聯絡電話：04-22501287
電子信箱：a650160@wra.gov.tw
傳 真：04-22501614

受文者：行政院農業委員會漁業署

發文日期：中華民國108年6月20日
發文字號：經授水字第10820209180號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨

主旨：檢送流域綜合治理計畫—考核工作小組第13次會議紀錄1份，
請查照。

說明：依據108年6月11日流域綜合治理計畫考核工作小組第13次會議決議事項辦理。

正本：賴召集人建信、曹副召集人華平、陳委員佳君、黃委員志元、林委員柏璋、王委員志雄、王委員昭堡、黃委員瑞呈、王委員清要、蔡委員宗成、於委員望聖、許委員少華、李委員木青、林委員火木、陳委員世榮、鄭委員茂寅、蔡委員義發、林委員連山、徐委員蟬娟、黃委員修文、陳委員肇成、張委員良平、姚委員嘉耀、內政部營建署、行政院農業委員會、行政院農業委員會水土保持局、行政院農業委員會林務局、行政院農業委員會農糧署、行政院農業委員會漁業署、經濟部水利署

副本：逢甲大學 電018-06-20文
交10:換55章

行政院農業委員會漁業署總收文



1081260078 108/06/20

「流域綜合治理計畫」考核工作小組

第 13 次會議會議紀錄

壹、時間：108 年 6 月 11 日（星期二）下午 2 時 00 分

貳、地點：本部水利署臺中辦公區第一會議室

參、主持人：賴召集人建信（陳肇成代理前段會議主持） 紀錄：蔡宗翰

肆、出席單位及人員：（詳如簽名冊）

伍、主席致詞：略

陸、報告事項：

案由一：流域綜合治理計畫考核工作小組第 12 次會議紀錄案。

決 議：

一、洽悉，下次會議請幕僚單位就會議決議事項，補充說明追蹤辦理情形。

二、有關「防災降雨雷達部分」請持續追蹤，並請水利署洽中央氣象局於本計畫推動小組會議時，就執行情形、遭遇困難及因應對策等作說明。

案由二：流域綜合治理計畫近期辦理情形案。

決 議：洽悉，請各機關持續積極推動本計畫各項工作。

柒、討論事項：

案由一：流域綜合治理計畫「截至 107 年執行情形及績效報告書」審查案。

決 議：本報告書經審原則同意，請參照各委員與機關代表意見修正完妥後，循程序報推動小組複審。

案由二：流域綜合治理計畫各分項計畫 107 年度初核報告案。

決 議：

一、本計畫 107 年度各分項計畫之複核分數如下表：

序號	河川區域 排水管理 及治理	雨水 下水道	上游坡地 水土保持 及治山防 洪	農田 排水	農糧 作物保全	水產 養殖排水	國有林班 地治理
分數	88.72	85.83	86.69	88.01	80.54	86.61	88.95

二、本計畫 107 年度各分項計畫之複評結果，請循程序報本計畫推動小組。

捌、綜合結論：

一、「截至 107 年底執行情形及績效報告」請各機關依本次會議討論意見修正資料，送經濟部水利署彙整，循程序提送推動小組進行複審。

二、本計畫 107 年度各分項計畫之複評結果，請依程序報本計畫推動小組。

玖、散會：(PM：4:30)

附件 各委員及相關單位意見

一、林委員火木：

討論事項案由一

- (一)P.摘-7 水產養殖漁業排水面積 107 年及 103~107 年量化指標均未達成，其原因建請說明。
- (二)P.3-3 表 3-1 本計畫執行統計表，其中雨水下水道治理工程，103 年尚有 3 件未完成，104 年尚有 7 件未完成，合計第一期(103~104 年)尚有 10 件未完成，其原因建請說明。

二、陳委員世榮：

討論事項案由一

- (一)短延時強降雨已成為淹水主因之一，如何因應及減輕災損，建議後續應有研究計畫。
- (二)107 年度農糧作物保全第三期執行率僅 73.16%偏低，建請主管機關督促執行單位積極趕辦。
- (三)雨水下水道、上游坡地水土保持與治山防洪、國有林班地治理等三計畫，截至 108 年 5 月底達成率偏低(50.82%~62.25%)，建議執行機關改進。

討論事項案由二

- (一)農糧作物保全執行率僅 33.05%，年度目標有四項，惟績效說明僅提及第一項設置溫網室生產及防災減災設施 65 公頃。另依照評核作業手冊、地方說明會、觀摩會、教育訓練辦理場次、參與人數等均不宜列為年度目標。綜上，執行績效及初核分數，似有檢討必要。
- (二)作業計畫退件次數悠關扣分高低，建議原因應敘明。
- (三)評核意見不應一字不差，與主辦機關績效說明完全一樣，例如農田排水計畫，建議檢討改進

三、蔡委員義發：

報告事項案由一

- (一)第 12 次會議紀錄案由二決議，請水利署通函各直轄市及縣(市)政府，就豪大雨…等事件之滯洪池操作機制，應研擬納入操作手冊乙節，因操作機制之研訂與落實影響滯洪池功能很大，是否有追蹤與辦理情形，請說明。
- (二)第 12 次會議紀錄案由三，有關中央氣象像辦理「防災氣象雷達」決議：因尚待積極排除困難，請妥予擬定執行對策及因應措施，請說明辦理情形。

討論事項案由一

- (一)為因應去(107)年 0823 豪雨所造成之災害，核定增購 270 部大型移動式抽水機，請落實預佈於各縣市政府保全計畫書內之防汛熱點，俾發揮功效。
- (二)有關逕流分擔與出流管制，除請依第 12 次會議紀錄討論事項之決議一，掌握內部組室及各部會資料綜整彙編外，如何落實法規之精神與內容，建請再予考量(尤以相關部會與直轄市、縣(市)政府之法規配合修訂等)。