

行政院農業委員會漁業署
97 年度漁業施政（非科技）計畫績效評估查證總報告



(查證報告檔案登載於漁業署內部資訊網)

行政院農委會漁業署 編印

中 華 民 國 98 年 7 月

97年度漁業施政(非科技)計畫績效評估查證總報告

目 錄	頁 碼
壹、前言.....	1
貳、查證規畫與流程.....	1
一、查證範圍.....	1
二、查證原則.....	1
三、查證流程.....	1
四、查證成員.....	2
參、查證小組建議改進事項及處理情形.....	2
一、會計部分.....	2
二、採購與驗收部分.....	2
三、業務部分.....	3
肆、計畫查證個別報告.....	7
一、強化養殖水產品產銷履歷管制機制計畫.....	8
二、強化重點養殖魚種市場競爭力—發展觀賞魚產業計畫.....	16
三、遠洋漁業統計資料蒐集暨漁獲採樣計畫.....	21
四、加強漁業通訊救護及船員管理計畫.....	25
五、漁船(筏)裝設航程紀錄器計畫工作計畫.....	30
六、97 年度漁業推廣教育計畫.....	36
伍、附件.....	40
附件一、行政院農業委員會暨所屬機關年度施政計畫管制及評核作業注意事項.....	41
附件二、行政院農業委員會漁業署漁業施政計畫績效評估查證作業要點.....	47
附件三、研商本署97 年度漁業施政(非科技)計畫績效評估查證會議紀錄(I).....	49
附件四、本署97 年度漁業施政(非科技)計畫績效評估查證行前會議紀錄(II).....	53
附件五、97 年度本署漁業施政計畫實地查證一覽表.....	54

壹、前言

行政院農業委員會漁業署（以下簡稱本署）對於補助或委託其他署外單位之計畫，從經費之申請、計畫之研擬、計畫執行至結束等均訂有嚴謹之審查流程與督導，以確實掌握其執行情形及績效；為使各項計畫能落實執行，亦委託中華農學會「農業科學資料服務中心」對各項計畫，定期以季報方式辦理計畫追蹤管考；另於每年度成立查證小組，對於本署主管之計畫辦理實地訪查工作，對於執行不佳之單位，由本署業務單位進行瞭解並輔導改善。

本（98）年實地查證係以去（97）年度之計畫為選項，目的在查核計畫進度，瞭解計畫落後原因、評鑑計畫有無案核定內容執行及瞭解執行困難、抽查經費支用及營繕採購情形，以促使各項計畫均能按計畫目標達成預期效益。

貳、查證規劃與流程

一、查證範圍

範圍包括本署主管之漁業管理、漁業發展及農業特別收入基金項下本署主辦計畫。

二、查證原則

本次查證係以去（97）年度之細部計畫為選項原則，選定係以上級應辦查証事項、經費支用嚴重落後者、年度計畫預算超過新台幣一千萬元、計畫執行進度落後 10%、以及本署各組室建議查證項目等作為查證對象。

三、查證流程

本次查證係經本署企劃組依據各組（室）提供計畫項目，按漁業施政以跨經費來源、跨組、跨計畫方式，篩選出查證初選名單，並由主任秘書分別於本（98）年 4 月 7 日召開會議，選定「強化養殖水產品產銷履歷管制機制」、「強化重點養殖魚種市場競爭力—發展觀賞魚產業計畫」、「遠洋漁業統計資料蒐集暨漁獲採樣計畫」、「加強漁業通訊救護及船員管理計畫」、「漁船（筏）裝設航程紀錄器計畫工作計畫」、「97 年度漁業推廣教育計畫」等 6 項計畫，分 5 個行程於本（98）年 6 月 15 日至 29 日間辦理查證作業，並於實地訪查。

四、查證成員

本次查證小組經 署長核示由企劃組沈科長大焜擔任領隊，成員包括受查各查證計畫主辦組、會計室、政風室、秘書室及邀請學者專家及退休同仁組成。

參、查證小組建議改進事項及處理情形

一、會計部分

各項查證計畫有關會計部分處理意見如次：

- (一)「強化養殖水產品產銷履歷管制機制計畫」，規劃前應先衡量實際可執行內容及計畫預算需求。
- (二)「強化重點養殖魚種市場競爭力—發展觀賞魚產業計畫」之傳票格式有誤，請修正。
- (三)「遠洋漁業統計資料蒐集暨漁獲採樣計畫」部分經費編列及支用不符合原則，請修正。
- (四)「加強漁業通訊救護及船員管理計畫」部分原始憑證未送達執行機關，請改善。
- (五)「97 年度漁業推廣教育計畫」請繳回部分逾領費用。
- (六)以上各計畫主辦組已請執行單位改善、修正。

二、採購與驗收部分

各項查證計畫有關採購與驗收部分意見如次：

- (一)「強化養殖水產品產銷履歷管制機制計畫」，請增列實地查察單位以利瞭解計畫執行程度。
- (二)「強化重點養殖魚種市場競爭力—發展觀賞魚產業計畫」與「遠洋漁業統計資料蒐集暨漁獲採樣計畫」，資訊設備採購數量，建議補充各年度採購數量表，以瞭解採購內容情形。
- (三)「加強漁業通訊救護及船員管理計畫」請業務單位注意勞基法之訂定：女性不得於夜間工作，以免衍生不必要勞資糾紛。
- (四)「97 年度漁業推廣教育計畫」，請注意計畫執行時效性，提早規劃、核定計畫。
- (五)以上各計畫主辦組已請執行單位改善。

三、業務部分

(一) 強化養殖水產品產銷履歷管制機制

1、查證小組建議改進事項及辦理情形摘要如次：

- (1) 計畫名稱強調「管理機制」，但在執行過程強調推廣、宣導、輔導與行銷，應加強在執行過程中的管理價值，例如生產計畫管理、風險管理等之成果具體化。
- (2) 計畫預算大幅刪減源自輔導對象未如預期，其原因為在市場上無法有效區隔 TAP 產品與一般產品，抑或其他原因，宜予確認才能作為後續年度計畫擬訂的參考。
- (3) 水產品產銷履歷推動上常遭遇問題：(A) 漁民普遍高齡，無法按時紀錄與電腦登打，(B) 驗證所增加人力與成本，無法反映於價格上，(C) 無法有效區隔差異，(D) 現行多數民眾購買意願仍取決於價格。因此，未來水產品產銷履歷請以「外銷國家有要求」、「通路有保障」、「有食品安全風險疑慮者」等三項原則，選擇適當產品來推動。
- (4) 本計畫主辦組已將查證小組意見錄案辦理並致函中華民國養殖漁業發展協會修正、改善。

2、企劃組建議：

建議養殖漁業組未來執行水產品產銷履歷計畫，應慎選產品種類，並加強行銷，以有效區隔產品市場。

(二) 強化重點養殖魚種市場競爭力—發展觀賞魚產業計畫

1、查證小組建議改進事項及辦理情形摘要如次：

- (1) 台灣觀賞魚養殖協會執行之建構外銷觀賞魚檢疫與疾病防治及資訊查詢系統，除查詢功能外，應加強個案諮詢方式，以具體建立台灣觀賞魚健康品質形象。
- (2) 中華民國水族協會執行之都會生態展示缸，建議增設文宣資料與相關組織聯絡方式。
- (3) 生態教育可考慮合作學校擴大到多校，甚至形成產業的造勢活動，請 98 年度執行單位參考。

(4) 本計畫主辦組已請執行單位依照查證小組人員意見修正。

2、企劃組意見：

觀賞魚產業已列為「精緻農業健康卓越方案」之重點發展產業，建議養殖漁業組加強輔導，隨著觀賞魚產業持續發展，未來觀賞魚場可望持續增加，應藉由高技術密集與低資源依賴的既有優點，再配合資訊世界化與產業生技化的趨勢，以提昇我國觀賞魚養殖的國際競爭力。

(三) 遠洋漁業統計資料蒐集暨漁獲採樣計畫

1、查證小組建議改進事項及辦理情形摘要如次：

- (1) 基本上本計畫蒐集之資料已逐年隨漁業之發展而改善各方面執行技術。
- (2) 建議仍應注意資料庫之維護，以及資料之一致性，以發揮長期資料之功效。
- (3) 為使所蒐集統計資料具有可利用性，資料庫的標準化是非常重要的工作，並建議建立資料保存備援體制。
- (4) 本計畫主辦組已函請執行單位依照查證小組意見修正、改善。

2、企劃組意見：

遠洋漁業相關統計資料的收集及建立，對於資源評估與施政參考上非常重要，因此建議遠洋漁業組加強資料庫之標準化、保存及資料來源之準確度。

(四) 加強漁業通訊救護及船員管理計畫

1、查證小組建議改進事項及辦理情形摘要如次：

- (1) 漁業電台具區域性、鄉土性，提供漁船海事、海難事件之搜救通報及聯繫功能，保障漁民生命財產安全，亟具存在價值。
- (2) 電台與電台間可互相提供異地備援功能，制定標準作業流程，平時相互作為例行性通訊測試，以提升可靠度。

- (3) 為測試各電台通訊設備正常運作，各電台平時皆有進行相互例行性通訊測試，且各電台通訊設備皆有備援設備，可立即提供其他電台作為異地備援使用。
- (4) 各電台分別自 40~80 年間成立，因話務工作關係人員皆為女性居多，已請臺灣省漁會瞭解女性夜間工作違反勞基法之問題，以避免發生勞資糾紛。

2、企劃組意見：

漁業電台對外或對內是極為重要的聯繫管道，在維修、保養以及異地備援方面，皆必須有一套嚴謹的運作程序，以隨時保持完善的通訊功能。

(五) 漁船（筏）裝設航程紀錄器計畫工作計畫

1、查證小組建議改進事項及辦理情形摘要如次：

- (1) 湖地區裝置航程紀錄器比率達 98% 以上，但故障率也高達 80% 以上，除了鹽霧潮濕影響外，人為因素也要瞭解底細，以供防範破壞。
- (2) 申辦裝機服務及時間首重便民，惟澎湖地區漁港分散，工作人員配置上僅有二人且各有本職工作，故此屬兼辦性質，無法適時提供服務，影響便民績效，易惹民怨。
- (3) 目前澎湖地區之故障類型以燒毀為多，已請澎湖縣政府農漁局及澎湖區漁會持續加強宣導，倘漁民所有漁船上之 24 伏特電源供應不穩定，應加裝 24 伏特穩壓器。
- (4) 攜帶式讀取器時常無法正確讀取資料，經國立成功大學瞭解後，係久未使用以致電源及相關程式設定失效所致，已請使用者在固定時間將航程資料上傳，並於使用後充電。

2、企劃組意見：

人力需求方面請縣政府及漁會提出需求，經評估是否由計畫或擴大就業人力支援；而航程紀錄器在設計上是否可針對鹽霧潮濕鏽蝕故障之弱點進行改善。

(六) 97 年度漁業推廣教育計畫

1、查證小組建議改進事項及辦理情形摘要如次：

- (1) 漁業推廣教育可結合觀光休閒發展與休漁政策，輔導轉業或副業經營，以第二專長訓練為工作重點。
- (2) 為爭取時效，並考慮推廣教育計畫的延續性，本（98）年度已將該等計畫分為三個計畫個別提報，自 99 年度起管控提報計畫於每年 11 月初即開始前置作業。
- (3) 為加強各區漁會相互學習與經驗交流，家政計畫與四健計畫皆有辦理成果發表會。

2、企劃組意見：

本計畫執行成果，常僅以推廣活動舉辦場次等數字展現，應加強說明計畫推動後之成果效益，或舉出數個成功案例，瞭解其運作過程、相互學習，以作為日後補助額度之參考。

肆、計畫查證個別報告

一、強化養殖水產品產銷履歷管制機制計畫

I、計畫執行概況：

一、受查日期：98 年 6 月 26 日

二、受查地點：中華民國養殖漁業發展協會辦公室（臺北市廈門街 99 巷 38 號 2 樓）

三、查證小組人員：

（一）企劃組：沈科長大焜（領隊）、陳技正麗秋

（二）會計室：成科員連泰

（三）政風室：邱科員榮煌

（四）養殖漁業組：鄭副研究員又慈

（五）學者專家：海洋大學張正明教授

（六）退休同仁：陳君如先生

四、計畫名稱：強化養殖水產品產銷履歷管理機制計畫

五、計畫編號：97-救助調整-漁-01(4)(1)

六、計畫經費：120,974 千元，變更後 66,986 千元。

七、計畫執行機關（構）名稱：

（一）計畫主持人：陳昌盛

（二）職稱：理事長

（三）執行單位名稱：中華民國養殖漁業發展協會（以下稱養殖協會）、中華民國水產種苗協會、台灣海洋箱網養殖發展協會、台灣鯛協會、台灣區鰻蝦生產合作社聯合社、雲林縣養殖漁業發展協會、嘉義縣養殖漁業生產區發展協會、嘉義縣諸羅養殖漁業產銷發展協會、台南縣養殖漁業發展協會、台南縣六官養殖漁業生產區發展協會、台南縣南瀛養殖生產協會、高雄縣養殖漁業發展協會、高雄縣岡山鎮養殖漁業發展協會、屏東縣養殖漁業發展協會、花蓮縣養殖漁業生產區發展協會、雲林區漁會、嘉義區漁會、南縣區漁會、南市區漁會、屏東縣林邊區漁會、屏東縣枋寮區漁會、保證責任雲林縣口湖水產養殖生產合作社、雲林縣麥寮水產生產合作社、保證責任台南縣北門區漁產生產

合作社、高雄縣永安養殖漁業生產合作社、屏東縣養殖漁業運銷合作社、嘉義大學等 27 個。

(四) 電話：02-23675369

(五) 傳真：02-23675363

(六) 手機：執行長黃徹源 (0933-112831)

(七) 電子信箱：kaosong@aquatwn.com.tw

八、計畫目標：

- (一) 輔導台灣鯛、鰻魚、虱目魚、石斑魚、文蛤、蜆、牡蠣、白蝦、海鱷、鱸魚、烏魚、香魚、淡水長臂大蝦與黃臘鰻(後 5 種品項由水產試驗所)等主要養殖魚種養殖戶實施產銷履歷紙本登錄資料，並登錄政府生產履歷資訊系統,第一階段輔導通過產銷履歷驗證 300 戶，第二階段輔導通過 1,225 戶，合計 1,525 戶。
- (二) 辦理漁民團體推廣員訓練 1 班及辦理產銷履歷制度宣導推廣研習班或座談會 9 班次。
- (三) 輔導漁業相關團體、加工廠、通路業者等相關團體，協助其制訂水產品產銷履歷團體驗證所需之相關表單、文件流程，並輔導申請「水產品產銷履歷團體驗證」。
- (四) 運用既有網頁連結技術設置產銷履歷水產品虛擬展示及教育平台，增進消費者、通路業者與通過產銷履歷驗證養殖業者溝通，擴展產銷履歷水產品通路。
- (五) 規劃水產種苗生產履歷系統，篩選無藥物殘留之種苗，供應給生產履歷養殖業者。

九、計畫內容概要說明：

- (一) 由各執行單位輔導養殖漁民融入生產過程及實際操作3個月以上，並作成紙本紀錄簿，協助個別養殖漁民操作電腦、申請產銷履歷資訊系統帳號及登錄3個月以上生產履歷資料及上傳生產資料於農委會產銷履歷資訊系統平台(簡稱產銷履歷資訊系統)，並輔導養殖漁民檢視基本資料後向產銷履歷驗證機構申請個別驗證戶，養殖戶經驗證機構通過個別驗證及取得證書者，輔導通過驗證者向中華民國養

殖漁業發展協會申請產銷履歷驗證相關費用(含初次驗證費用及年度追查費用)補助。

- (二) 輔導96年度通過產銷履歷驗證者持續年度追蹤查驗，通過年度追蹤查驗者向中華民國養殖漁業發展協會申請年度追查費用補助。
- (三) 由中華民國水產種苗協會輔導水產種苗業者配合產銷履歷進行工作日誌紙本紀錄工作，按出苗批次收集紀錄紙本，登錄於種苗協會資料庫中，並核發生產紀錄表予購買者，對出售之種苗進行養成率調查及統計（預定輔導種苗場20場）。輔導業者配合產銷履歷進行工作日誌紙本紀錄作業所得經驗，提出「水產種苗產銷履歷資訊管理系統」規劃建議書，做為農委會資訊中心辦理「產銷履歷品種資訊服務平台」漁產品部分之規劃參考。
- (四) 運用既有網頁連結技術設置產銷履歷水產品虛擬展示及教育平台，增進消費者、通路業者與通過產銷履歷驗證養殖業者溝通，擴展產銷履歷水產品通路。
- (五) 由養殖協會舉辦漁民團體輔導推廣員訓練1場次及產銷履歷制度宣導推廣研習9場次。
- (六) 由國立嘉義大學舉辦稽核員教育訓練1場次。

十、計畫實施地點：台灣。

十一、計畫執行進度：

依據行政院農業委員會 97 年 11 月 13 日農授漁字第 0971220827 號函，辦理補助經常門預算變更。各項工作執行成果如下：

- (一) 於台北天母農訓中心及嘉義縣政府創新學院各辦理1場次漁民團體輔導推廣員訓練，計有25單位90人次參加，並於主要養殖縣市辦理產銷履歷推廣教育講習9場次，約445人次參加。
- (二) 由國立嘉義大學於國立嘉義大學水生生物科學系舉辦水產品產銷履歷稽核員教育訓練2場次。
- (三) 委託能得科技股份有限公司設置產銷履歷養殖水產品網站乙處（<http://www.e-domino.com.tw/aquatwn/>），配合96年及本年度通過產銷履歷驗證漁民，於網頁登錄推廣其養殖水產品，目前已登錄100

戶養殖業者資料，後續通過驗證之養殖戶資料將繼續登錄本網頁中。

- (四) 委託翊百企業股份有限公司印刷廠製作完成養殖水產品產銷履歷宣導手冊一式6,000冊，並提供地方輔導員及養殖漁民執行產產銷履歷制度參考。
- (五) 委託台灣電視公司攝製電視產銷履歷制度主題宣導節目，於11/2在「發現新台幣」節目中播出；另委託特洛伊活動概念事務所攝製電視產銷履歷制度主題宣導節目，於年代綜合台、非凡商業台、Much、JET等4頻道播出。
- (六) 委託挑戰多媒體製作有限公司製作完成產銷履歷教學DVD乙式，聘請國立台灣海洋大學水產品產銷履歷驗證暨檢驗中心冉繁華主任擔任影片拍攝顧問，另由本會邀請文化大學大眾傳播學系廖啟義教授、銘傳大學廣播電視學系莊克仁教授、師範大學社會教育學系郭文耀教授及行政院農業委員會水產試驗所黃家富副研究員擔任影片審查委員，通過評審後，製作6,000片DVD提供地方輔導員及養殖漁民執行產產銷履歷制度參考使用。
- (七) 印製14種魚種之水產品產銷履歷紀錄簿共計2,500本，提供養殖漁民執行產產銷履歷制度時使用。
- (八) 關於各項產銷履歷相關漁民補助款，共計補助：(1)產銷履歷驗證前之重金 屬與藥物殘留等檢驗費用154件、(2)養殖業者通過產銷履歷驗證費用246 件、(3) 96年已通過產銷履歷驗證者後續97年度追查費用104件、(4)購置產銷履歷標章條碼貼紙293捲、(5)通過產銷履歷驗證業者出貨前之藥物檢驗費用28件、(6)購置產銷履歷標章條碼標籤列印機10台。

十二、經費執行情形

1.預定：100% ， 2.實際：81.88% ， 3.落後：18.124% 。

實際使用：54,845,508 元千元，支用率：81.88% 。

十三、計畫執行困難及落後原因說明：

- (一) 申請產銷履歷驗證前，雖全額補助驗證費用，但漁民須先提供自主檢驗合格報告，其檢驗費用約1萬，目前僅補助每戶3,000元，約總

費用的1/3，漁民仍需自負2/3的檢驗費用，又因目前產銷履歷漁產品在市面上並無明顯市場區隔與價差，乃造成漁民意願低落，建議明年度在預算許可下，提高補助藥物及重金屬檢驗費用，及補助每戶增項魚種(塹)檢驗費用，以提高漁民意願，並提高產銷履歷漁產品在市面上的佔有率。

- (二) 推廣過程中，常有輔導員或漁民反映產銷履歷制度所要求記錄資料太細、太雜，且又無法滿足中間商或是通路商要求，建議簡化記錄資料，並針對中間商或是通路商之需求修正記錄資料。另關於水產品產銷履歷資訊網網頁介面不夠友善，需做修改。
- (三) 拓展通路方面，建議加強對已通過產銷履歷驗證的業者之輔導，包括建立自有品牌、上市前檢驗，及產品包裝(材)等輔導補助，提高產銷履歷水產品在通路上之產品區隔及佔有率。並加強消費者的對於產銷履歷制度的了解，以提高消費者對於產銷履歷水產品的認同及購買意願。
- (四) 計畫執行率偏低乃因多數剩餘經費為補助-經常門科目項下經費，因申請補助件數未達計劃預定目標導致。

II、查證建議事項及處理情形：

一、建議事項：

(一) 專家學者（國立海洋大學張正明副教授）：

1. 計畫名稱強調「管理機制」，但在執行過程強調推廣、宣導、輔導與行銷，應加強在執行過程中的管理價值，例如生產計畫管理、風險管理等之成果具體化。
2. 強化可量化，更具體之執行成果 KPI，例如通路零售門市貨架面積，消費者對驗證產品之願付價格（WTP）、14種魚種之輔導重點（再根據驗證戶、銷售條碼數、產量等數據），稽核原受訓後之合格評核原人數。
3. 列舉可擴大之魚種先推動產銷履歷，特別注意可做為對外談判「相互認可協議」之規範與管理機制等。

(二) 退休同仁（陳君如先生）：

1. 計畫預算大幅刪減源自輔導對象未如預期，其原因為在市場上無法有效區隔 TAP 產品與一般產品，抑或其他原因，宜予確認才能作為後續年度計畫擬訂的參考。
2. 查證作業時間可已再早，以利後續年度計畫調整參考。
3. 在產銷履歷養殖戶的外銷輔導上是否思考與輸歐盟養殖場輔導整合。

(三) 領隊（沈科長大焜）

1. 水產品產銷履歷在推動上常遭遇下列問題，(1)漁民普遍高齡，無法按時紀錄與電腦登打，(2) 驗證所增加人力與成本，常常無法反映於價格上，(3)水產品多進入傳統市場，常常無法有效區隔差異，(4) 現行多數民眾購買意願仍取決於價格，不因是否具有產銷履歷而願意提高價格購買。因此，未來水產品產銷履歷請以「外銷國家有要求」、「通路有保障」、「有食品安全風險疑慮者」等三項原則，選擇適當產品來推動。
2. 本計畫在提供工作執行成果部分，僅以辦理工作內容作為成果，對於執行本計畫可產生之效益並無提供具體明確之數字，請改進。

(四) 會計室：

97 年度撥付總數 40,205 千元，計畫結束後繳回 11,060 千元，繳回比例 27.51%。為利資金有效運用，嗣後應請衡量計畫需求額度請款。

(五) 政風室：有關查證部分，擬請增列實地查察相關單位，以利瞭解計劃實際執行程度。

二、建議事項處理情形：

(一) 針對查證小組人員意見補充說明：

1. 計畫經費大幅調減問題：

- (1) 產銷履歷制度於 97 年度屬於應積極推動之政策，故計畫草擬階段訂定 1,525 戶之高目標戶數，並於本計畫編列補助款（佔計畫總經費 80.6%）補助驗證相關費用，及請地方區漁會、養

殖協會或漁業團體協助輔導養殖戶參與驗證；惟因相關行銷通路尚未完備，使養殖戶配合制度之誘因相形減弱，且為建立可追溯性紀錄，養殖戶需改變管理方式並學習電腦操作新知，對於已習慣於傳統養殖與販售通路之中老年齡、小型養殖戶，推動上產生困難。

(2) 本署於計畫實施約 4 個月後，即由養殖協會召開會議檢討執行成效，並辦理計畫經費調整，將至年底預估無法核銷之補助費用予以調減，並增加驗證戶出貨前之自主檢驗補助及辦理稽查人員教育訓練等工作。

(3) 本(98)年度產銷履歷管理機制計畫已參考 96-97 年度執行情形調整工作內容與經費，另本制度已規劃分階段減少政府補助，經費將可更有效運用於相關政策之推動。

2. 產銷履歷與輸歐盟養殖場輔導整合：

(1) 本署「輸歐盟漁產品養殖場登錄管理作業要點」已規定通過產銷履歷驗證戶可向本署申請登錄於名單。

(2) 另依據輸歐盟聯合工作小組建議，採取相關措施以加強產銷履歷制度與歐盟相關規定之聯結。

2. 查證時間（提早）及查證地點（增列實地查察）之建議，本組錄案參考。

3. 強化「管理機制」：

(1) 養殖協會於 97 年度參考各輔導單位預定輔導戶數與實際執行情形，訂定輔導單位執行績效評比原則。

(2) 本(98)年度將就輔導單位應辦理工作建立規範及紙本資料。

(3) 將請養殖協會補充資料，說明具體成果（KPI），以強調計畫重要性。

(二) 另致函中華民國養殖漁業發展協會，請依查證小組人員意見修正或錄案辦理。

三、計畫實地查證照片



照片一、由計畫主管單位向查證小組人員進行計畫內容簡報。



照片二、查證小組人員進行計畫內容簡報。



照片三、查證小組人員與查證單位（養殖協會）進行討論。



照片四、查證小組人員與查證單位（養殖協會）進行討論。

二、強化重點養殖魚種市場競爭力—發展觀賞魚產業計畫

I、計畫執行概況：

一、受查日期：98 年 6 月 26 日

二、受查地點：中華民國水族協會（台北市建國北路 3 段 54 號 1 樓）

三、查證小組人員：

（一）企劃組：沈科長大焜（領隊）、陳技正麗秋

（二）會計室：成科員連泰

（三）政風室：邱科員祭徨

（四）養殖漁業組：張技正福龍

（五）學者專家：高雄海洋科技大學瞿大維副教授

（六）退休同仁：陳君如先生

四、計畫名稱：強化重點養殖魚種市場競爭力-發展觀賞魚產業

五、計畫編號：97-救助調整-漁-01(6)

六、計畫經費：13,300 千元

七、計畫執行機關（構）名稱：

（一）計畫主持人：林修斌

（二）職稱：理事長

（三）單位名稱：臺灣觀賞魚養殖協會、中華民國水族協會

（四）電話：0937339130、02-22558867

（五）傳真：07-3643457

（六）手機：0937-339-130、0932-905-363

（七）電子信箱：scwang@mail.nkmu.edu.tw、aquapets@ms38.hinet.net

八、計畫目標：

（一）辦理觀賞魚養殖場養殖環境調查改善專題講座 16 場次。

（二）辦理觀賞魚自然生態教育 120 節。

（三）理第六屆新品種觀賞魚比賽。

（四）建構外銷觀賞魚檢疫與疾病防治及資訊查詢系統。

（五）建置觀賞魚產業再包裝轉運中心。

（六）調查觀賞魚產業外銷基本資料 5000 筆。

（七）辦理第十一屆台北國際水族展及第二屆水族創意造景比賽。

(八) 於都會區 12 個場所設置水族生態展示缸。

九、計畫內容概要說明：

我國傳統的農漁產業，包括觀賞魚產業，在加入 WTO 後，面對中國及東南亞諸國挾其大量廉價的人力市場，低成本的土地資源，以及較無爭議的環保意識等之優勢的衝擊，台灣傳統漁業易受進口低價魚影響而受損害，目前全台 236 家觀賞魚養殖漁場，養殖面積共計 177 公頃，民國 96 年產值為 960,000 仟元、產量為 460 噸；97 年產值為 1,000,000 仟元、480 噸與 95、96 年相較均呈正成長。隨著觀賞魚產業持續發展，未來觀賞魚場可望持續增加。台灣觀賞魚產業應藉由高技術密集與低資源依賴的既有優點，再配合資訊世界化與產業生技化的趨勢，以提昇我國觀賞魚養殖的國際競爭力。97 年度計畫工作內容如下：

- (一) 辦理觀賞魚養殖場養殖環境調查改善專題講座。
- (二) 辦理觀賞魚自然生態教育。
- (三) 辦理第六屆新品種觀賞魚比賽。
- (四) 建構外銷觀賞魚檢疫與疾病防治及資訊查詢系統。
- (五) 建置觀賞魚產業再包裝轉運中心。
- (六) 調查觀賞魚產業外銷基本資料。
- (七) 辦理第十一屆台北國際水族展及第二屆水族創意造景比賽。
- (八) 都會區水族生態展示缸設置。

十、計畫實施地點：台灣地區

十一、計畫執行進度：

各項工作執行成果如下：

- (一) 針對台灣觀賞魚養殖場經營現況，1~6 月即進行養殖環境調查改善工作之規劃與籌備，7~9 月間進行實地調查觀賞魚疾病監控與防治，採水水樣調查項目包括原水溶氧、酸鹼度、硬度、鹼度、磷酸鹽、總氮值、亞硝酸鹽、硝酸鹽等 8 項再與養殖池水、養殖排水不同時期變化值交互比對，截至 97 年底共計訪視調查台南地區 39 場、屏東地區 61 場，共 100 場。並於 8 月 25 日至 8 月 26 日、12 月 15 日至 12 月 16 日敦聘相關學者專家辦理 16 場次專題講演，以提升養殖漁民正確用藥觀念。

- (二) 全程與高雄市立右昌國民中學合作，由該校指派自然、生物專科專任老師四人辦理觀賞魚自然生態教育，於 4~6 月間完成規劃及籌備，7 月 1 日至 7 月 6 日辦理為期一週兩梯次之青少年、兒童觀賞魚自然生態生活營辦理觀賞魚生物技術學習營，授課內容包括湖泊生態、認識海洋生物、台灣地區水生植物、何謂慈鯛、基因轉殖觀賞魚、戶外參觀教學等課程共計 120 節次，受訓學員第一梯次 48 人、第二梯次 32 人共計 80 人。此外亦印製觀賞魚自然生態教材乙冊，配合九十七學年度第一學期該校全學期生物課程講授更完整觀賞魚自然生態教育。
- (三) 整合國內觀賞魚養殖業者，於 97 年 12 月 19 日至 12 月 22 日高雄水族展時舉辦比賽，以提升國內觀賞魚繁殖與欣賞水準已辦理第六屆新品種觀賞魚比賽 1 式。比賽得獎魚種除做為 2009 年日本、新加坡等國際水族展主力參展魚種，同時也展示國內主要外銷之彩色血鸚鵡、雪鯛、珍珠蝴蝶、黃天堂鳥、黃寬帶蝴蝶、金鯧、銀鯧等魚種與笠螺、大和藻蝦、高體鰐鰕、埔里中華爬岩鰕等台灣特有、原生觀賞魚魚種，全部共展出 70 缸不同比賽、展示魚種，吸引高屏地區三萬水族喜好民眾入場參觀。
- (四) 由台灣觀賞魚養殖協會執行，配合 2008 年安全農業年的啟動，強化觀賞魚檢疫體系，加強行銷，建立台灣觀賞魚高品質優良品牌形象，區隔其他競爭國產品，於 4~6 月間進行建構外銷觀賞魚檢疫與疾病防治及資訊查詢規劃籌備，7~9 月間特別敦聘農委會水產試驗所張正芳博士主持配合觀賞魚養殖場養殖環境調查改善工作，進行建構外銷觀賞魚檢疫與疾病防治，共計建構寄生性蟲病車輪蟲病等 17 種；黴菌性病水黴菌等 3 種；細菌性疾病親水性產氧單胞菌感染症 6 種；病毒性疾病淋巴囊腫病 3 種，共四類 29 種，隨即全部資訊與國內相關檢疫法規規定全部建檔連結協會專業網站，提供各界卓參。
- (五) 由台灣觀賞魚養殖協會調查目前外銷 13 類觀賞魚種之統計資料調查觀賞魚產業外銷基本資料總計收集資料 5,142 筆，合計台灣 97 年度外銷觀賞魚銷售量共 50,538 仟尾；外銷產值共 411,549.6 仟元新台幣，全部詳細資料集結編印成冊，供各界卓參。

(六) 由中華民國協會於 97 年 7 月 18 日至 21 日於世貿三館第十一屆台北水族暨寵物用品展，設置觀賞魚主題館及辦理完成第二屆水族創意造景比賽，參觀人次約 15 萬元次。

(七) 由中華民國協會於板橋市公所、新光三越百貨站前站 12 樓、松山機場、馬偕醫院台北院區、馬偕醫院淡水院區、大都會客運松職站、署立台北醫院、林口長庚醫院兒童大樓、榮總醫院中正樓、榮總醫院思源樓、中華電視、三軍總醫院門診大廳等 12 處設置水族生態展示缸。

十二、經費執行情形

1. 預定：100 %，2、實際：92.18 %，3、落後：7.82%

實際使用： 12,260 千元，支用率： 92.18 %

十三、計畫執行困難及落後原因說明：

本計畫除「建置觀賞魚產業再包裝轉運中心」，因場地地點及租期等因素未合需求，未執行繳還補助款外，其餘均已依目標執行完畢。

II、查證建議事項及處理情形：

一、建議事項：

(一) 專家學者（高雄海洋科技大學瞿大維副教授）：

1. 中華民國水族協會辦理之台北國際水族展，由於與寵物展合併辦理，反而削減水族之重要性，建議水族展與寵物展分開辦理。
2. 台灣觀賞魚養殖協會執行之建構外銷觀賞魚檢疫與疾病防治及資訊查詢系統，除查詢功能外，應加強個案諮詢方式，以具體建立台灣觀賞魚健康品質形象。

(二) 退休同仁（陳君如先生）：

1. 中華民國水族協會執行之都會生態展示缸，建議增設文宣資料與相關組織聯絡方式。
2. 生態教育可考慮合作學校擴大到多校，甚至形成產業的造勢活動，請 98 年度執行單位參考。
3. 各項成果的敘述宜延伸至提昇產業經營效益的說明。

(三) 領隊（沈科長大焜）：觀賞魚產業已列為「精緻農業健康卓越方案」之重點發展產業，加強輔導，隨著觀賞魚產業持續發展，未來觀賞

魚場可望持續增加，應藉由高技術密集與低資源依賴的既有優點，再配合資訊世界化與產業生技化的趨勢，以提昇我國觀賞魚養殖的國際競爭力。

(四) 會計室：中華民國水族協會帳冊傳票格式，請依本署會計室意見修正。

(五) 政風室：本（97）年度如有採購其他設備，建議增列前後年度設備或採購增減情形。

二、建議事項處理情形：本案已請執行單位依照查證小組人員意見修正。

三、計畫實地查證照片：



照片一、養殖魚種市場競爭力之查證情形。



照片二、養殖魚種市場競爭力之查證情形。



照片三、養殖魚種市場競爭力之查證情形。



照片四、養殖魚種市場競爭力之查證情形。

三、遠洋漁業統計資料蒐集暨漁獲採樣計畫

I、計畫執行概況

一、受查日期：98 年 6 月 15 日

二、受查地點：財團法人中華民國對外漁業合作發展協會(106 台北市羅斯福路四段 113 巷 19 號)

三、查證小組人員：

(一) 企劃組：沈科長大焜(領隊)、陳技正麗秋

(二) 會計室：劉科員緯倩

(三) 政風室：邱科員榮徨

(四) 遠洋漁業組：周技正世欽

(五) 專家學者：台灣大學丘臺生教授

四、計畫名稱：遠洋漁業漁獲資料蒐集、彙整及統計分析暨國外港口漁獲體長資料蒐集計畫

五、計畫編號：97-農基金-漁-07(1)

六、計畫經費：15,380 千元

七、計畫執行機關(構)名稱：財團法人中華民國對外漁業合作發展協會

(一) 計畫主持人：何勝初

(二) 職稱：執行長

(三) 單位名稱：財團法人中華民國對外漁業合作發展協會

(四) 電話：(02)27381522 轉 126

(五) 傳真：(02)27384329

八、計畫目標：

收集遠洋鮪釣漁業漁獲物資料，處理遠洋鮪釣漁業、大型鰹鮪圍網漁業、公海與外國經濟水域魷漁業漁獲統計分析，持續進行南部遠洋鮪釣作業日報表初審資料庫，收集國外港口漁獲體長資料，協助虛擬研究所各項研究工作。

九、計畫內容概要說明：

(一) 遠洋鮪釣漁業漁獲物資料收集：按時聯繫各洋區、海域作業之台灣鮪釣漁船船長及船公司，蒐集鮪釣漁業現況資料。

(二) 遠洋鮪釣漁業、大型鰹鮪圍網漁業、公海與外國經濟水域魷漁業漁獲統計分析。

1. 統計資料之蒐集、檢校、處理與電腦建檔，並進行漁獲量與努力量之估計。
2. 編輯出版 2005 年台灣地區鮪延繩釣漁業漁獲統計年報、2007 年大型鰹鮪圍網統計年報、2007 年度各主要漁區之魷魚統計年報各一冊。
3. 分析國外港口採樣之長鰭鮪體長、體重資料。
4. 配合漁業署相關科技計畫，提供各項漁獲統計資料，並參與學者相關研究，完成我國印度洋黃鰭鮪及長鰭鮪之 CPUE 標準化兩篇研究報告。
5. 提供各區域性國際鮪類管理機構有關我國遠洋鮪類漁獲統計資料。

十、計畫實施地點：臺灣地區。

十一、計畫執行進度：計畫完成。

十二、經費執行情形

1、預定：100% 2、實際：85.34% 3、落後：14.66%

十三、計畫執行困難及落後原因說明：(250 字以內)

本計畫並無執行困難及落後之情形。

II、查證建議事項及處理情形

一、建議事項：

(一) 專家學者(台灣大學丘臺生教授)：

1. 基本上本計畫蒐集之資料已逐年隨漁業之發展而改善各方面執行技術。
2. 建議仍應注意資料庫之維護，以及資料之一致性，以發揮長期資料之功效。

(二) 領隊(沈科長大焜)：

1. 感謝對外漁業合作發展協會執行本計畫，本計畫之成果主要在於我國遠洋漁業之資料庫建置。該等資料經貴協會彙整後，交由本署檢核，

並依國際漁業管理組織要求提報，故為施政之必要。此外，該等資料亦分送執行本署相關計畫執行分進一步分析，特別是在鮪類資源評估部分，因與國際漁業管理組織接軌，更顯其重要性。

2. 希望貴協會在資料彙整及檢核部分，多向具有資料庫管理及熟稔相關產業之學者專家請益，俾利資料處理更臻成熟。
3. 由於海洋捕撈漁業資源已呈現過漁現象，國際漁業組織紛紛加強漁業管理與資源調查工作，我國為遠洋漁業主要國家之一，持續加強國際漁業組織所關注之鮪類漁獲收集與其資源現況研究是必要工作。
4. 為使所蒐集統計資料具有可利用性，資料庫的標準化是非常重要的工作，所有資料由統一的機構儲存保管，可提供後續研究單位，不論是學術或研究單位進行研究是必要工作，另資料儲存之備援請再加強。
5. 受查者為統計重要之原始資料來源，而受查者常常不願意主動提供資料，政府必須強迫其合作及參與；惟強迫將導致未回答、延遲回答及量度誤差等三種結果而影響統計品質，如何建立受查者信賴及資料檢核，也是重點工作之一。

(三) 會計室：

1. 伺服器硬碟更新費用以「修護費」購置，不符本署計畫經費編列及支用原則，請注意改進。
2. 簽訂電腦系統維護合約係用於 13 台電腦、螢幕及 2 部筆記型電腦，是否係為支應本計畫所購置之資訊設備維護費，無從得知，應請清楚區分，避免與其他計畫委辦經費混用。
3. 97 年租用 SAS 軟體經費列於「雜支」及碳粉匣等耗材費用列於「資訊維護費」，不符本署計畫經費編列及支用原則，應請改進。
4. 貴協會張正昇組長參加 IOTC 年會報支國外旅費案，其中住宿費超出可報支該地生活費日支數額美金 180 元之 60%，是否依國外出差旅費報支要點規定辦理，應請查明。另 6 月 12 日係該員以考察事由繼續逗留該地區，據本計畫主持人表示係洽談相關諮商或漁獲業務，似為處理該協會業務，所支領該日生活費美金 180 元宜由協會自理，請辦理繳回。
5. 貴協會何勝初執行長參加漁業事務及登船臨檢會議與本計畫辦理目

的無關，所報支出差費 2,930 元，請辦理繳回。

6. 本計畫出國計畫經費高達 2,503 千元，建議建立有效控管機制，確實支應於「改善遠洋漁業管理計畫」資源評估、漁獲資料彙整相關之會議，避免遭受質疑。

(四) 政風室：有關預算明細表說明欄中之「資訊設備維護費」採購數量乙節，建議補充上年度數量表，說明前後年度數量增減情形。

二、建議事項處理情形：

已致函對外漁業合作發展協會之各委員意見修正辦理。

三、計畫實地查證照片



照片一、查證人員詢問計畫執行情形。



照片二、查證人員詢問計畫執行情形。



照片三、查證人員詢問計畫執行情形。



照片四、查證人員詢問計畫執行情形。

四、加強漁業通訊救護及船員管理計畫

I、計畫執行概況：

一、受查日期：98 年 6 月 29 日

二、受查地點：臺灣省漁會

三、查證小組人員：

（一）企劃組：沈科長大焜（領隊）

（二）會計室：陳科員昭慧

（三）政風室：邱科員榮煌

（四）秘書室：（書面審核）

（五）漁政組：葉技正建宏

（六）專家學者：中華電信船岸通信中心沈主任永杰

四、計畫名稱：加強漁業通訊救護及船員管理計畫

五、計畫編號：97 漁管-2.12-政-01

六、計畫經費：43,200 千元

七、計畫執行機關（構）名稱：臺灣省漁會

（一）計畫主持人：陳有慶

（二）職稱：總幹事

（三）單位名稱：臺灣省漁會

（四）電話：02-89853966

（五）傳真：02-29864125

（六）手機：0910-791301 0936245448

（七）電子信箱：tpfa168@edirect168.com

八、計畫目標：

（一）輔導健全漁業電台組織，充實其軟硬體設備，以加強對漁民之服務，保障漁船海上作業之安全。

（二）辦理漁船船員手冊核、換發作業並籍以加強對船員手冊之管理，杜絕流弊之產生。

（三）舉辦漁民海難救護宣導講習，加強漁民海上求生技能及應變知識，期將漁民海難事件減少至最低。

（四）建構漁船回報之即時通訊機能，並提供最經濟有效之通訊平台，改

進以往話務報告資料之缺點，同時具有主動監控漁船海上作業之功能，必要時提供書面証據供有關單位研參。

九、計畫內容概要說明：

（一）加強漁業通訊救護部分：

1. 辦理海事、海難案件通報及聯繫事宜，保障漁民生命財產之安全。
2. 辦理電台台長通聯業務聯繫會報，交換業務推行之經驗。
3. 逐年擴充及汰換電台之通訊硬體設備，穩定通話品質，提昇服務品質。

（二）漁業通訊電台整併工作之推動：

近年來，無線電通訊技術之發展日新月異，邀集相關學者、專家研擬電台整併之可行性。

（三）漁船船員管理部分：

印製漁船船員手冊供各縣市政府依「漁船船員管理規則」暨「漁船船員手冊及幹部船員執業登書核發作業要點」等相關規定辦理核、換發事宜。

（四）近年來，每年漁船發生海難海事案件平均達 1 千件左右，造成 50 餘位漁民不幸失蹤或死亡，爰配合行政院勞委會全國職場減災方案，繼續辦理漁民海難救護常識之宣導，教導漁民使用新式救生儀器，以增進漁民海上求生及應變之能力，減少海難事件及人員傷亡之發生。

（五）漁船船位回報設備之裝置與維運：

船位回報器提供漁政單位監控漁船船位、船速等相關資料，提供各有關單位參考，減少搜尋遭難漁船資源之浪費並爭取海難救援時間。

（六）e 化管理：

將電台財產、人事等相關資料統一建檔管理。

十、計畫實施地點：臺灣地區

十一、計畫執行進度：符合進度（已完成）。

十二、經費執行情形：

計畫經費 43,200 千元，實際使用 42,825 千元，支用率 99%。

十三、計畫執行困難及落後原因說明：無。

II、查證建議事項及處理情形：

一、建議事項：

（一）專家學者（中華電信船岸通信中心沈主任永杰）：

1. 漁業電台具區域性、鄉土性，提供漁船海事、海難事件之搜救通報及聯繫功能，保障漁民生命財產安全，亟具存在價值。
2. 電台與電台間可互相提供異地備援功能，制定標準作業流程，平時相互作為例行性通訊測試，以提升可靠度。
3. 設備更新時宜採購同一品牌，以利於建立集中監控、維運管理，以節省人力、提高效率。
4. 現職人員以女性居多，由女性職守大夜班，請確認是否符合勞基法規定，以免衍生不必要之勞安糾紛。

（二）領隊（沈科長大焜）：

1. 漁業電台具有提供家屬聯絡、魚貨通報、氣象報告、航行安全通告，以及緊急危難時即時通報搜救單位救援等功能，故維持電台裝備妥善率極為重要，包括維修、保養等不管是委外或自行僱工，皆必須有一套機制運作。
2. 目前電台皆有備援系統，另電台是否減併，涉及政策及地方實務上考量，但電台與電台間相互支援之異地備援能力是可以推動的工作。
3. 各電台在經費支用與經費核銷等會計事務之處理有不一致情形，請台灣省漁會或本署應舉辦說明會。

（三）會計室：

1. 本計畫業務性質特殊，電台話務人員因 24 小時輪值領有例假加班費及夜點費，本計畫係 11 個區漁會共同辦理，建請訂定例假加班費及夜點費之支付標準，俾以遵循。
2. 本計畫未編列油料費，依規定不得核銷。
3. 本計畫執行機關為台灣省漁會，相關原始憑證應保存於執行機關，本次查證因尚有部分原始憑證尚未送至該會，俟該會備妥

相關憑證後再予續查。

(四) 政風室：

依勞基法規定，女性應不得於夜間工作，應查明後改善，以免衍生不必要之勞資糾紛。

二、建議事項處理情形：

- (一) 目前電台設備維修及保養等事宜，皆依統一之運作機制，由本署漁業廣播電台統籌辦理，運作情形良好。
- (二) 為測試各電台通訊設備正常運作，各電台平時皆有進行相互例行性通訊測試，且各電台通訊設備皆有備援設備，可立即提供其他電台作為異地備援使用，目前各電台通訊設備設置尚稱完善，迄今尚無使用異地備援功能之機會。
- (三) 有關各電台在經費支用與經費核銷等會計事務之處理有不一致情形，台灣省漁會已訂於本(98)年7月21日邀集各電台台長及主辦會計人員舉辦「漁業通訊電台執行計畫經費處理作業規定教育訓練」，以利各電台經費支用與經費核銷，符合相關會計規定。
- (四) 各電台分別自40~80年間成立以來，因話務工作關係，人員皆以女性居多，已請台灣省漁會瞭解女性夜間工作違反勞基法之問題，以避免發生勞資糾紛。
- (五) 有關電台人員例假加班費及夜點費之支付標準部分，將於研提明(99)年度計畫時納入。
- (六) 本次查證尚有部分原始憑證尚未送至台灣省漁會部分，已請該會要求各電台未來應定期送交原始憑證。至本計畫未編列之項目，依規定不得核銷部分，已請相關電台儘速將經費繳回。

三、計畫實地查證照片



照片一、台灣省漁會報告計畫執行情形。



照片二、查證人員詢問計畫執行情形。



照片三、查證人員詢問計畫執行情形。



照片四、查證人員詢問計畫執行情形。



照片五、執行單位回復查證人員詢問事宜。



照片六、查證人員查核經費支出及憑證資料。

五、漁船（筏）裝設航程紀錄器計畫工作計畫

I、計畫執行概況：

一、受查日期：98 年 6 月 16 日

二、受查地點：澎湖縣政府農漁局、澎湖區漁會

三、查證小組人員：

- （一）企劃組：沈科長大焜（領隊）、陳技正麗秋
- （二）會計室：未派員（將澎湖區漁會之會計憑證攜回，交該室查核）
- （三）政風室：連立東視察
- （四）秘書室：阮科員念慈
- （五）漁政組：邱技正宜賢
- （六）成功大學：林忠宏副教授
- （七）本署退休長官：蘇富泉先生

四、計畫名稱：漁船（筏）裝設航程紀錄器工作計畫

五、計畫編號：97 漁管-2.15-政-02（18）及 97 漁管-2.15-政-02（52）

六、計畫經費：澎湖縣政府農漁局 56 千元、澎湖區漁會 378 千元

七、計畫執行機關（構）名稱：澎湖縣政府農漁局、澎湖區漁會

- （一）計畫主持人：王永利、許大洲
- （二）職稱：課長、總幹事
- （三）單位名稱：澎湖縣政府農漁局、澎湖區漁會
- （四）電話：06-9262620 轉 120、06-9262131 轉 18
- （五）傳真：06-9264086、06-9264460
- （六）手機：0952124653、0932-815829

八、計畫目標：

- （一）辦理漁船（筏）裝設航程紀錄器工作。
- （二）辦理航程紀錄器故障備品拆卸及換裝工作。

九、計畫內容概要說明：

為解決漁業動力用油核配制度不合理現象，自 96 年 1 月 1 日起實施漁船筏裝設航程紀錄器（簡稱 VDR），按 VDR 所記錄之作業時數核算漁業動力優惠用油量。

新實施漁業動力用油核配制度，解決過去漁船停泊海上套取出海時數以核配優惠用油量後，再把油抽離賣掉的情形，落實漁業動力用油真正使用在捕魚作業，更符合公平正義原則。

因 VDR 可能因操作或其他因素，致產生無法正常使用等情形，為能有效配合漁民作業狀況，保障漁民購油權益，需迅速予以拆卸更換，以核實核算優惠用油量，落實漁政管理及漁船用油優惠政策，防杜優惠漁船用油遭違法流用。

十、計畫實施地點：澎湖縣各漁港或漁船加油站。

十一、計畫執行進度：計畫完成。

十二、經費執行情形

（一）澎湖縣政府農漁局

1、預定：100 % 2、實際：65 % 3、落後：35 %

（二）澎湖區漁會

1、預定：100 % 2、實際：100 % 3、落後：無

十三、計畫執行困難及落後原因說明：(250 字以內)

（一）澎湖縣政府農漁局：因與澎湖區漁會共用車輛，由漁會支應相關油料，致經費使用率落後。

（二）澎湖區漁會：無。

II、查證建議事項及處理情形

一、建議事項：

（一）專家學者（成功大學林忠宏副教授）：

1. 澎湖地區幅員廣大，漁船數量多，在有限人力狀況下，認真執行計畫，值得肯定。

2. 關於技術上之質疑（例如：天線可能有問題多），應該以實例，清楚地舉出人名、船名等數據，將狀況說明清楚，並將實際現象以文字明述方式來處理。

（二）退休同仁（蘇富泉先生）：

1. 澎湖地區裝置航程紀錄器比率達 98% 以上，但故障率也高達 80 % 以上，除了鹽霧潮濕影響外，人為因素也要瞭解底細，以供防範破壞。
2. 申辦裝機時間首重便民，惟澎湖地區漁港分散，工作人員配置上僅有二人（縣府一人，漁會一人）且各有本職工作分配，屬兼辦性質，無法適時提供服務，影響便民績效，易惹民怨。似應依地區環境運用提昇就業措施給予支援需要之人力。
3. 航程紀錄器宜依漁業種類之特性設計多項功能以茲適應，並改善材質以防鹽霧潮濕鏽蝕故障，可減少故障拆裝作業。
4. 本計畫執行後，每月核配油量很明顯減少，績效優良，故在機器功能改進、人力加強及便民裝置應積極改善，漁民才會樂意配合。

（三）領隊（沈科長大焜）：

1. 感謝澎湖縣政府農漁局和澎湖區漁會於執行計畫時，共用車輛，以撙節使用油料費用。
2. 97 年度故障拆裝 786 次，備品安裝 70 艘次，產品故障率是否過高？產品是否提供適當保固期？請瞭解改善。
3. 澎湖縣政府及漁會表示，攜帶式讀取器亦時常無法正確讀取資料，亦瞭解改善。
4. 澎湖縣府及漁會表示，該單位各僅有 1 位承辦員，人力有限，請縣府及漁會提出需求，由漁政組評估是否由計畫或擴大就業人力支援。

（四）會計室：無。

（五）政風室：

縣政府若因與漁會一同駕車赴漁港裝設航程紀錄器，致油料費用因而減少支出，則來年提報計畫經費支出時，可酌予減編油料費用。

(六) 秘書室：

委託勞務費是採按次計算費用，無須受上級機關監督，無其他意見。

二、建議事項處理情形：

- (一) 97 年度故障拆裝 786 次，備品安裝 70 艘次，產品故障率是否過高？產品是否提供適當保固期部分，按本署於 95 至 96 年度所採購安裝之航程紀錄器，廠商有提供 1 年保固，惟澎湖地區之故障類型大都為機器因電壓過高造成燒毀，於調整航程紀錄器耐受電壓及宣導漁民加裝穩壓器後，故障率降至約 7%。目前，因已逾保固期限，對於航程紀錄器故障者，係採由本署提供備品，由漁會僱工換裝，惟倘係因漁船電壓過高致航程紀錄器燒毀者，因非屬機器本身故障，漁民須負換裝、維修費用。
- (二) 關於攜帶式讀取器時常無法正確讀取資料部分，經國立成功大學瞭解後，係因漁會或漁船加油站久未使用，致無電源、相關程式設定失效所致，已請使用者須固定時間將航程資料上傳，並於使用後進行充電。
- (三) 澎湖區漁會建議提供數位相機，供該會於執行裝設、拆卸航程紀錄器工作拍照使用部分，將於下年度研提計畫時納入需求，依行政程序研提辦理。
- (四) 林忠宏副教授建議航程紀錄器之 GPS 天線於現場檢測為故障，惟經送修卻正常，應提供實例供其分析部分：已請澎湖區漁會遇有該異常情形時，提供該 GPS 天線俾進一步檢測分析。
- (五) 本署退休同仁蘇富全簡任技正建議以短期就業人力支援澎湖區漁會及澎湖縣政府農漁局執行裝設、拆卸航程紀錄器部分：將於提報人力需求時，適時爭取提供。
- (六) 本署退休同仁蘇富全簡任技正建議改進航程紀錄器功能部分：按目前澎湖地區之故障類型以燒毀為多，已請請澎湖縣政府農漁局及澎湖區漁會持續加強宣導，倘漁民所有漁船上之 24 伏特電源供應不穩定，應加裝 24 伏特穩壓器。

三、計畫實地查證照片



照片一、澎湖區漁會報告計畫執行情形。



照片二、澎湖縣政府農漁局報告計畫執行情形。



照片三、查證人員詢問計畫執行情形。



照片四、查證人員詢問計畫執行情形。



照片五、查證人員詢問澎湖區漁會計畫執行情形。



照片七、查證人員瞭解固定式航程讀取器。

照片六、查證人員至馬公漁船加油站瞭解攜帶式航程讀取器讀取航程資料情形。



照片八、查證人員瞭解固定式航程讀取器情形。

六、97 年度漁業推廣教育計畫

I、計畫執行概況：

一、受查日期：98 年 6 月 19 日

二、受查地點：臺灣省漁會

三、查證小組人員：

（一）企劃組：沈科長大焜（領隊）、陳技正麗秋

（二）會計室：陳視察昭慧

（三）政風室：邱科員祭徨

（四）養殖漁業組：江技正善泰

（五）專家學者：海洋大學莊慶達教授

（六）退休同仁：黃仲榮先生

四、計畫名稱：97 年度漁業推廣教育計畫(統籌)

五、計畫編號：97 漁管-2.17-政-01(z)

六、計畫經費：19,794 千元

七、計畫執行機關（構）名稱：臺灣省漁會及各區漁會

（一）計畫主持人：林啟滄

（二）職稱：總幹事

（三）單位名稱：臺灣省漁會

（四）電話：02-89853966

八、計畫目標：

（一）健全漁事研究班組職，推動漁事班隊運作，透過漁事推廣教育宣導漁業政令並舉辦轉型經營休閒、水產品的優質和衛生安全等講習會，建構優質漁業、全民漁業、生態漁業等目標，以提高漁業經營效率，增進漁民收益及福祉。

（二）強化家政班功能，推動高齡者生活照護及自我健康管理及生活調適能力，舉辦漁村婦女專長訓練，創造就業機會增加收入，改善漁家生活，提高漁村生活品質。

（三）各區漁會成立四健組織，招募會員，舉辦各種作業組提供漁村青少年學習，讓青少年瞭解漁業文化體驗，體驗漁業活動，孕育青少年成為漁業接班人或優秀的國民。

九、計畫內容概要說明：

漁業推廣內涵包括漁事、四健、家政推廣教育，漁事方面辦理漁事經營管理指導，輔導各區漁會從事產業經營管理，藉由班員互動運作開拓漁特產品銷售並教導漁民轉型經營休閒漁業並確保捕撈及養殖水產品的優質和衛生安全。家政方面辦理強化家庭功能，輔導家政班召開班會、講習會、諮商座談等主、副活動。高齡班組輔導健康老化及在地老化，安養於家庭，活動於社區。四健方面輔導漁村四健作業組，召開研習活動，參加四健會年會邀集四健推廣員、義指、會員四健成果展示，讓社會大眾瞭解四健作業組訓練手腦身心健全的青少年，鼓勵農漁村青少年參與。

十、計畫實施地點：省漁會及各區漁會

十一、計畫執行進度：

計畫完成。

十二、經費執行情形

1、預定：100% 2、實際：100% 3、落後：無

十三、計畫執行困難及落後原因說明：(250 字以內)

1、實際使用：19,794 千元 2、支用率：100%

II、查證建議事項及處理情形：

一、建議事項：

(一) 專家學者（海洋大學莊慶達教授）：

1. 漁業推廣教育工作需要長期向下紮根的志業，建議在計畫的執行上不宜有中斷的情事發生。
2. 可結合觀光休閒的發展與休漁政策的落實，輔導轉業或副業經營，應給予第二專長訓練；另家政班亦可延伸其副業經營效益。
3. 四健漁業體驗可開放部分會員額給非漁民子弟，以達學員知識交流，並加強導覽解說推廣漁業的貢獻。

(二) 退休同仁（黃仲榮先生）：

1. 請省漁會提前彙整各區漁會細部計畫，年度前一個月提報漁業署審查核定撥款。

2. 家政、四健班員資料如有異動，請適時更新。

(三) 領隊（沈科長大焜）：

1. 本計畫執行多年且為延續型工作，漁會表示常因計畫核定較晚，致使推廣工作中斷或年初之經費無法核銷，請計畫承辦組提早前置作業。
2. 本計畫執行成果，常僅以推廣活動舉辦場次等數字展現，應再加強說明計畫推動後之效益之成果，作為往後補助額度之參考。
3. 為免推廣教育流於型式化工作，可找出幾個成功案例(包含漁業及農業)，瞭解其成功因素，互相學習。

(四) 會計室：省漁會計畫核定執行期間自 4 月 1 日~12 月 31 日止，核定前經費支用，省漁會及參加研討會專家學者逾領膳什費等費用應繳回。

(五) 政風室：

1. 花蓮區漁會相關計畫是否考慮出海後人員安全性考量，有無增列安全防護要點暨危安措施。
2. 考量年度預算暨審查時效性，本署承辦科應注意時效。

二、建議事項處理情形：

(一) 97 年度漁業推廣教育計畫分為漁事、家政及四健推廣教育三個細部計畫，為爭取時效，本(98)年度已將該等計畫分為三個計畫個別提報。鑑於該等推廣教育計畫係延續性，自 99 年度起管控提報計畫於每年 11 月初即開始前置作業。

為加強各區漁會間相互學習與經驗交流，本(98)年度家政計畫分別辦理北、中、南三個成果發表會；四健計畫分別辦理南、北聯合成果發表會，今後每年將持續辦理。另外對於各區漁提報該等計畫時，將督促提報單位於計畫書中將計畫成果予以呈現。

(三) 有關省漁會及專家學者參加研討會逾領膳什費等經費支用不合規定，已將會計室查證書面資料傳真，該會依規定繳回。

(四) 漁事推廣教育計畫將輔導各區漁會轉型經營，以第二專長訓練為重點工作，倘訓練涉及安全問題亦請提報單位列入保險項目。

(五) 目前有 36 個區漁會四健會招募會員，歡迎 9 至 24 歲青少年參加；對於生態文化特殊的漁村將加強青少年導覽解說訓練。

(六) 對於漁事、家政及四健班員及人數異動資料，請省漁會隨時更新送本署參考。

三、計畫實地查證照片



照片一、漁業推廣教育計畫查證情形。



照片二、漁業推廣教育計畫查證情形。



照片三、漁業推廣教育計畫查證情形。



照片四、漁業推廣教育計畫查證情形。

伍、附件

附件一、行政院農業委員會暨所屬機關年度施政計畫管制及評核作業注意事項

行政院農業委員會 94 年 9 月 14 日農秘字第 0940075904 號函訂定

一、為使本會暨所屬機關年度施政計畫之管制及評核作業有所依循，特依據行政院訂頒之「行政院所屬各機關施政計畫管制作業要點」，訂定本注意事項。

二、本會年度施政計畫管制分為行政院管制計畫（含一億元以上公共建設計畫）（以下簡稱由院管制計畫）、部會管制計畫及本會所屬機關自行管制計畫（以下簡稱自行管制計畫）三級，其管制分工如下：

- （一）由院管制計畫：由本會秘書室負責計畫之審查、進度之管制及執行結果之評核等，本會會計室負責計畫經費編列及執行之審查。
- （二）部會管制計畫：依農發計畫、農管計畫及科技計畫等，分別由本會企劃處及科技處負責計畫之審查、進度之管制及執行結果之評核等，本會會計室負責計畫經費編列及執行之審查。
- （三）自行管制計畫：由本會所屬機關管考部門或指定專人辦理計畫之審查、進度之管制及執行結果之評核等。

三、管制作業程序如下：

（一）分級管制選項作業：

由本會秘書室依下列原則，於每年 10 月 20 日前運用行政院施政計畫管理資訊系統（以下簡稱施政系統）辦理本會次年度施政計畫分級管制選項作業。

1. 由院管制計畫選項原則：

- （1）報行政院核定之專案計畫，經行政院指定由院管制者。
- （2）重要中長程計畫須由院管制者。
- （3）當前重大政策。
- （4）跨部會執行之重要計畫。
- （5）其他經行政院選定之重要年度施政計畫。

2. 部會管制計畫選項原則：

- （1）主任委員、副主任委員指示之重要施政項目。
- （2）二個以上所屬機關共同執行之計畫。
- （3）本會內部單位執行之計畫。
- （4）其他未列為院列管之中長程計畫或重要年度施政計畫。

3.自行管制計畫選項原則：未列為院列管及部會列管之各機關年度施政計畫。

(二) 擬訂年度作業計畫（以下簡稱作業計畫）：

本會年度施政計畫分級管制項目經行政院核定後，由本會秘書室函送各計畫主辦機關（單位）擬訂作業計畫，作為執行及管制依據，其作業時程及方式如下：

- 1.由院管制計畫：本會各計畫主辦機關（單位）應依「行政院所屬各機關施政計畫管制作業要點」規定，擬訂年度作業計畫，並於每年1月5日前運用施政系統提報送審；本會秘書室於1月10日前運用同系統完成初審作業，並於1月15日前運用同系統傳送行政院各管考機關複核。
- 2.部會管制計畫：本會各計畫主辦機關（單位）應依本注意事項規定，擬訂年度作業計畫，並於每年1月5日前運用施政系統提報送審；本會企劃處、科技處及會計室分別依管考分工於1月30日前運用同系統辦理審查作業。
- 3.自行管制計畫：本會各計畫主辦機關得參照施政系統內建部會管制計畫作業計畫格式，或自行訂定格式運用該系統填報作業計畫，並由該機關管考部門於1月30日前運用同系統辦理審核後據以推動。
- 4.由二個以上機關或單位共同主辦者，本會管考單位得視業務性質指定一機關或單位負責綜合作業，該機關或單位應主動協調各主辦及協辦機關或單位確定分工，於規定時限前彙擬作業計畫。

(三) 定期檢討作業：

本會年度施政計畫分級管制項目之執行情形應定期檢討，其作業時程及方式如下：

- 1.由院管制計畫：本會各計畫主辦機關（單位）應於管考週期（月報）之次月8日前，運用施政系統更新計畫執行進度，並提報送審；本會秘書室於該月10日前運用同系統辦理初審作業後，傳送行政院各管考機關複審。
- 2.部會管制計畫：本會各計畫主辦機關（單位）應於管考週期（季報）之次月8日前，運用施政系統更新計畫執行進度，並提報送審；本會企劃處、科技處及會計室分別依管考分工於該月10日前運用同系統完成審查作業。
- 3.自行管制計畫：本會各計畫主辦機關得參照施政系統內建部會列管計畫格式，或自行訂定格式填報執行進度，依管考週期由管考部門辦理審查作業。
- 4.由二個以上機關或單位共同主辦者，由指定負責綜合作業之機關或單位協調各主辦及協辦機關或單位於規定時限前彙整更新提報執行進度及成果。

5.計畫執行進度落後者，應說明落後原因及提出具體因應對策，如計畫落後幅度超過 5%，且落後期限達 3 個月以上者，計畫主辦機關（單位）應成立專案小組確實檢討改進。

（四）實地查證作業：

本會列管計畫執行過程中，各管考單位得視實際需要及權責，依「行政院所屬各機關管制考核業務查證實施要點」及「行政院農業委員會農業施政計畫績效評估查證作業要點」辦理實地查證，同時訪查計畫主辦機關（單位）管制作業辦理情形、檢視管制機制建置及運作狀況，以落實管制工作。

（五）執行結果評核作業：

本會年度施政計畫分級管制項目執行結果應辦理評核作業，其作業時程及方式如下：

- 1.由院管制計畫：本會各計畫主辦機關（單位）於年度結束後，應即依「行政院所屬各機關施政計畫評核要點」辦理自評作業，並於次年 3 月 10 日前將自評報告運用施政系統提報送審；本會秘書室於次年 3 月 20 日前運用同系統辦理初審作業，並於 3 月 31 日前提送行政院複審。
- 2.部會管制計畫：本會各計畫主辦機關（單位）於年度結束後，應即依本注意事項辦理自評作業，並於次年 3 月 10 日前將自評報告運用施政系統提報送審；本會企劃處、科技處及會計室分別依管考分工於 3 月 31 日前運用同系統完成複審作業，並函復各受考機關（單位）辦理獎懲。
- 3.自行管制計畫：本會各計畫主辦機關於年度結束後，應即對各計畫辦理自評作業，並由管考部門組成評核小組辦理審查作業，於次年 3 月 31 日前將評核結果報會核備。各計畫主辦機關辦理自行列管計畫評核作業得依本注意事項辦理；自行訂定管考及評核相關規定者，應函送本會備查。
- 4.由二個以上機關或單位共同主辦者，由指定負責綜合作業之機關或單位協調各主辦及協辦機關或單位於規定時限前彙整自評報告。

（六）獎懲作業：

- 1.由院管制計畫：成績分優等、甲等、乙等、丙等、丁等。複核分數達 95 分以上者為優等，85 至未達 95 分者為甲等，75 至未達 85 分者為乙等，65 至未達 75 分者為丙等，未達 65 分者為丁等。其獎懲如下：

（1）個別計畫經評核為優等者，視其貢獻度，主辦人員最高得敘記功 2 次、相關

主管（以不超過 2 人為原則）得敘記功 1 次；經評核為甲等者，視其貢獻度，主辦人員最高得敘嘉獎 2 次、相關主管（以不超過 2 人為原則）得敘嘉獎 1 次。如計畫主辦人員有多項計畫符合敘獎者，應視其貢獻度累計最高敘獎額度以記 1 大功為限；相關主管人員則以成績最佳者辦理敘獎。

(2) 個別計畫經評核為丙等者，相關主管、主辦人員各申誠 1 次；經評核為丁等者，相關主管、主辦人員各記過 1 次。

(3) 本會或所屬機關辦理由院列管計畫，其整體平均成績為優等者，負責計畫管考人員記功 1 次、相關主管各嘉獎 2 次；平均成績為甲等者，負責計畫管考人員嘉獎 2 次、相關主管各嘉獎 1 次。

(4) 個別計畫雖經本會評核為優等或甲等，惟未獲行政院核定為甲等以上成績者，本會秘書室得比照部會管制計畫之獎勵標準，簽請酌予獎勵。

2.部會管制計畫：成績分優等、甲等、乙等、丙等、丁等。複核分數達 95 分以上者為優等，90 至未達 95 分者為甲等，80 至未達 90 分者為乙等，70 至未達 80 分者為丙等，未達 70 分者為丁等。其獎懲如下：

(1) 經評核為優等者，視其貢獻度，主辦人員記功 1 次、主辦機關（單位）相關主管各嘉獎 2 次；經評核為甲等者，視其貢獻度，主辦人員及主辦機關（單位）相關主管各嘉獎 1 次。若計畫主辦人員有多項計畫符合敘獎者，其累計最高敘獎額度以記功 2 次為限；相關主管人員同時主管多項計畫者，以成績最佳計畫之等第辦理敘獎。

(2) 經評核為丙等者，主辦人員、主辦機關（單位）相關主管各申誠 1 次；經評核為丁等者，主辦人員、主辦機關（單位）相關主管各記過 1 次。

(3) 各所屬機關辦理部會列管計畫整體平均成績為優等者，負責計畫管考人員嘉獎 2 次，平均成績為甲等者，負責計畫管考人員嘉獎 1 次。

3.自行管制計畫：本會各機關自行列管計畫得參照前款規定辦理獎懲。

四、經核定管制之計畫，應依核定之作業計畫貫徹執行，如因特殊原因，必須調整作業計畫或撤銷列管時，得依下列規定辦理：

(一) 計畫申請調整作業計畫之原則：

1.機關或單位任務變更、編併或裁撤，影響計畫執行者。

2.制度或法規變更，影響計畫執行者。

3.年度計畫預算（資源）增減，影響計畫執行者。

4.遭遇不可抗力之特殊因素，嚴重影響計畫執行者。

(二) 計畫申請撤銷管制之原則：

- 1.機關或單位任務變更、編併或裁撤，無法辦理者。
- 2.政策或情勢變更，應予停止辦理者。
- 3.原奉核定之資源條件消失，無法辦理者。
- 4.併案或分案管制者。


(三) 作業規定如下：

- 1.管制計畫調整作業計畫或撤銷列管申請案件，各計畫主辦機關（單位）應於年度結束或計畫結束3個月前提出，逾期不得申請。
- 2.管制計畫申請調整作業計畫之幅度，除以原定當年度工作事項為範圍外，應先依「行政院所屬各機關中長程計畫編審辦法」修正計畫後始得提出申請。
- 3.管制計畫申請調整作業計畫，由院管制計畫應由本會秘書室辦理初審作業，於年度結束或計畫結束2個月前報請行政院核定；部會管制計畫，應由本會管考單位依權責辦理審查作業；自行管制計畫，由機關（單位）首長核定，報請本會核備。
- 4.管制計畫申請撤銷管制，由院管制計畫應由本會秘書室辦理初審作業，於年度結束或計畫結束2個月前報請行政院核定；部會管制及自行管制計畫，應由本會管考單位依權責辦理審查作業；自行管制計畫，由機關（單位）首長核定，報請本會核備。

五、年度執行中如有新增管制計畫，計畫主辦機關（單位）應依計畫性質及管制分級函知本會各管考單位，並由本會秘書室函轉行政院各管考單位，且依本作業注意事項辦理管制及評核作業。

六、本作業注意事項若有未盡事宜，本會企劃處、科技處及會計室另有補充規定者，依其規定辦理。

附圖 行政院農業委員會施政計畫三級管制作業程序圖



附件二、行政院農業委員會漁業署漁業施政計畫績效評估查證作業要點

一、目的：

為瞭解本署漁業施政計畫執行情形及掌握整體計畫進度，促使各計畫能如期執行，提高執行績效，特研訂本計畫查證作業要點。

二、查證範圍：

- (一) 漁業管理計畫。
- (二) 漁業發展計畫。
- (三) 農業特別收入基金項下本署主辦之計畫。
- (四) 其他有關漁業重要計畫

三、查證內容

- (一) 查核計畫進度，包括執行計畫之技術能力及行政配合度等。
- (二) 瞭解計畫執行困難及落後原因。
- (三) 瞭解計畫有無按核定內容執行及執行情形。
- (四) 抽查經費支用情形。
- (五) 瞭解計畫執行有關採購情形。

四、查證領隊：

查證領隊由本署主任秘書或署長指派人員擔任。

五、查證選項原則：以細部計畫或工作項目為選項原則，提請領隊遴選出六項計畫辦理查證。

- (一) 上級交辦應查證事項；本署秘書室提供。
- (二) 審計部查核計畫審核通知改進事項或當年度經費支用嚴重落後者；本署會計室提供。
- (三) 計畫年度預算超過新台幣一千萬元或計畫執行季報進度落後百分之十或連續二次以上未填報季報者；本署企劃組提供。
- (四) 每次隨機取樣非屬前述性質之計畫十個；本署企劃組提供。
- (五) 業務主管單位建議查證項目；本署計畫主管單位提供。

六、查證作業程序

- (一) 選項：由本署企劃組依據各單位提供之計畫項目，排定待查證計畫初擬項目，提請查證領隊遴選出六項計畫辦理查證。
- (二) 準備作業：

1. 細部計畫或工作項目由本署企劃組、會計室、秘書室、計畫主管組組成查證小組，並得邀請相關學者、專家參加。
 2. 本署計畫主管單位提出執行報告及計畫實施地點清冊，經主管核簽後送企劃組彙辦。
 3. 本署會計室提供計畫執行單位經費核銷紀錄、改進意見及擬辦理帳務查核之計畫執行單位，經主管核簽後送企劃組彙辦。
 4. 本署秘書室就擬查證計畫之採購作業及財產管理情形，提出改進意見，經主管核簽後送企劃組彙辦。
- (三) 書面查證：本署企劃組備齊資料後，簽請領隊召開書面查證會議。必要時，選定實地查證地點及查證內容。
- (四) 實地查證：
1. 由本署企劃組與會計室分就實地查證或帳務查核行程協調計畫主管單位安排之。
 2. 本署計畫主管單位通知受查之執行機關應於查證日指派專人簡報，並陪同查證人員赴現場解說。
 3. 本署計畫主管單位依據實地查證研討結果，製作實地查證結論。
- (五) 查證後處理：
1. 本署計畫主管單位依據書面及實地查證結論，以及會計室、秘書室提供之帳務、採購作業等查核結果撰寫查證報告，並於查證結束後十日內送領隊簽核，完成後送企劃組彙辦。
 2. 本署企劃組應將查證報告彙整為查證總報告，提「本署主管會報」報告。
 3. 查證總報告經「本署主管會報」決議辦理事項，應由本署計畫主管單位分函及督導有關機關（單位）辦理。優者敘獎，有缺失者限期改善；有關機關之辦理情形，並應於限期內函復。

附件三、研商本署 97 年度漁業施政(非科技)計畫績效評估查證會議紀錄(I)

壹、時間：98 年 4 月 7 日(星期二)下午 2 時 0 分

貳、地點：本署國際會議廳及臺北辦公區 10 樓會議室（視訊會議）

參、主持人：江主任秘書英智

紀錄：陳技正麗秋

肆、出席人員：

遠洋漁業組	吳副組長信長
北辦一組	黃簡任技正平山
北辦二組	周科長清和
遠洋漁業開發中心	楊科長慶堂
政風室	連專員立東
漁政組	王副組長正芳、沈科長大焜、陳技正麗秋

伍、主席致詞：(略)

陸、報告事項：(略)

柒、討論事項：

案由：本署 97 年度漁業施政(非科技)計畫之查證選項事宜，提請 討論。
決議：

- 一、 97 年度本署漁業施政(非科技)計畫查證選項，經會議討論後，初步選定 6 項受查計畫如附件一。
- 二、 本次查證視需要可邀請專家學者參與，並給予交通費與出席費，請受查計畫聯絡人提供建議名單以利進行討論。
- 三、 請漁政組(企劃科)將選定之計畫簽請 署長確定並核派查證小組領隊，請各受查計畫業務組於一週內提供「查證準備-檢討報告及學者專家建議名單(檔案路徑置於頁尾)(附件二)」，以利召開第二次會議。
- 四、 受查計畫聯絡人由計畫主辦人員擔任，請計畫聯絡人預先安排實地查證行程(時間、地點、餐點與交通)事宜。
- 五、 簡報單位(人員)部分，以受查執行單位進行簡報為原則。
- 六、 查證小組之任務(如附件三)，請相關組室確實辦理。

捌、臨時動議：無。

玖、散會：下午 15 時。

97 年施政計畫(非科技)查證計畫初選項目

項次	計畫名稱 (編號)	主辦(執行)機關	中央款 (千元)	本署主辦組(室)	計畫經費來源
1	強化養殖水產品產銷履歷管理機制 (97 救助調整-漁-01(4)(1))	中華民國養殖漁業發展協會	120,974	漁政組	農損
2	強化重點養殖魚種市場競爭力-發展觀賞魚產業 (97 救助調整-漁-01(6))	台灣觀賞魚養殖協會	13,300	漁政組	農損
3	遠洋漁業漁獲資料蒐集、彙整及統計分析暨國外港口漁獲體長資料蒐集 (97 農基金-漁-07(1))	中華民國對外漁業發展協會	15,380	遠洋漁業組	農發
4	加強漁業通訊救護及船員管理計畫 (97 漁管-2.12-政-01)	臺灣省漁會	41,700	北辦一組	漁管
5	漁船(筏)裝設航程紀錄器工作計畫 (97 漁管-2.15-政-02(18)及 97 漁管-2.15-政-02(52))	澎湖縣政府及澎湖區漁會	428	北辦一組	漁管
6	97 年度漁業推廣教育(97 漁管-2.17-政-01(Z))	臺灣省漁會	19,794	北辦二組	漁管

97 年度漁業署漁業施政(非科技)計畫實地查證小組成員及工作內容

查證成員	工作內容
企劃組 沈科長大焜（領隊）	1、審查計畫執行是否符合預定進度。 2、計畫執行是否符合計畫說明書內容及設定目標。 3、提出計畫改進及建議事項。
專家學者 退休同仁	1、審查計畫執行是否符合預定進度。 2、計畫執行是否符合計畫說明書內容及設定目標。 3、提出計畫改進及建議事項。 4、撰寫查證報告。
業務單位（聯絡人）	1、邀請退休同仁、專家學者及會計室、政風室、秘書室指派代表組成查證小組。 2、彙齊查證前相關資料與計畫說明書。 3、安排實地查證行程（時間、地點、交通、餐點）與簡報單位（人員）。 4、聯絡執行單位準備查證資料（如：計畫說明書、簡報資料、預算執行表報、會計憑證、採購資料及財產管理與其他相關書面資料）。 5、彙整查證人員查證意見（報告）。 6、對於查證後之建議改進事項，立即進行追蹤改善。
秘書室	1、採購及驗收程序是否符合法令規定。 2、購置之財產管理情形。
會計室	1、提供受查計畫經費核銷紀錄、改進意見，送查證小組聯絡人彙辦。 2、依農委會或本署訂定之主管計畫經費處理手冊規定，查核計畫經費核銷記錄是否確實。 3、經費支用是否按預算科目項目執行。
政風室	1、計畫執行有無違反行政程序法。 2、計畫執行有無違反刑事法令等規定。

附件四、本署 97 年度漁業施政(非科技)計畫績效評估查證行前會議紀錄(II)

壹、時間：98 年 6 月 11 日(星期四)上午 11 時

貳、地點：本署 3 樓防災應變中心及臺北辦公區 10 樓會議室（視訊會議）

參、主持人：沈科長大焜

紀錄：陳技正麗秋

肆、出席人員：

漁政組	葉技正建宏
遠洋漁業組	黃順國
養殖漁業組	張技正福龍、鄭副研究員又慈
政風室	連專員立東、張科員燦煌
會計室	陳科員昭慧、劉科員緯倩
企劃組	尤技士嵐龍、陳技正麗秋

伍、主席致詞：(略)

陸、報告事項：(略)

柒、討論事項：

案由：本署 97 年度漁業施政(非科技)計畫之查證事宜，提請 討論。

決議：

七、 確認各項計畫查證小組成員、時間、地點及受邀請退休人員及專家學者，統籌計畫查證當天簡報人員，由業務單位與統籌執行單位協調派員簡報。

八、 會計室及秘書室查證當天無法派員之「遠洋漁業統計資料蒐集暨漁獲採樣」、「漁船（筏）裝設航程紀錄器工作」等 2 項計畫，請業務單位另洽請執行單位提供書面資料審查或擇期安排前往實地查證。

九、 行程調整部分，請企劃科依會議討論結果調整後寄送查證小組人員參照。

十、 受查單位之簡報與計畫說明書，請業務單位於查證前 3 日提供查證人員。

捌、臨時動議：無。

玖、散會：中午 12 時 30 分。

附件五、97 年度本署漁業施政計畫實地查證一覽表

序 號	計畫名稱 (計畫編號) 計畫性質	經費 (千元)	計畫 主持人	主持 機關	查證 日期	查證 地點	簡報 人員	負責 組室	查證小組成員							備註 (交通)
									領隊	聯絡人	退休 同仁	學者 專家	會計室	秘書室	政風室	
1	強化養殖水產品產銷履歷管理 機制(97 救助調整-漁-01(4)(1)) 細部	108,035	陳昌盛	中華民國養殖漁 業發展協會	6/26 上午	臺北市廈門街 99 巷 38 號 2 樓	黃微源	養殖組	沈大焜	鄭又慈	陳君如	張正明	成連泰	崔偉凡	連立東或 邱黎煌	公務車
2	強化重點養殖魚種市場競爭力 -發展觀賞魚產業(97 救助調整- 漁-01(6)) 細部	13,300	林修斌	臺灣觀賞魚養殖 協會、中華民國水 族協會	6/26 下午	台北市建國北 路 3 段 54 號 1 樓	林修斌 王森泉	養殖組	沈大焜	張福龍	陳君如	瞿大維	成連泰	崔偉凡	連立東或 邱黎煌	公務車
3	遠洋漁業統計資料蒐集暨漁獲 採樣(97 農基金-漁-07(1))細部	15,380	何勝初	對外漁協	6/15 上午	對外漁協	於仁汾	遠洋組	沈大焜	周世欽		丘臺生	劉緯倩		邱黎煌	公務車
4	加強漁業通訊救護及船員管理 計畫(97 漁管-2.12-政-01)單一	43,200	陳有慶	台灣省漁會	6/29 上午	台灣省漁會	陳平基 郭鴻樟	漁政組	沈大焜	葉建宏		沈永杰	陳昭慧	崔偉凡	連立東	公務車
5	漁船（筏）裝設航程紀錄器工 作計畫(97 漁管-2.15-政-02(18) 及 97 漁管-2.15-政-02(52))細部	434	王永利 許大洲	澎湖縣政府農漁 局、澎湖區漁會	6/16 整天	澎湖縣政府農 漁局、澎湖區漁 會	高秀銖 顏 德福	漁政組	沈大焜	邱宜賢	蘇富泉	林忠宏		阮念慈	連立東	公務車、飛 機
6	97 年度漁業推廣教育 (97 漁管-2.17-政-01(Z))統籌	19,794	林啟滄	台灣省漁會	6/19 上午	台灣省漁會	陳平基	漁業設施 及養殖組	沈大焜	江善泰	黃仲榮	莊慶達	陳昭慧	崔偉凡	連立東	公務車

