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一、整體計畫位置及範圍： 

(一)、龍鳳漁港 

龍鳳漁港，位於苗栗縣竹南鎮龍鳳里，冷水溪出海口與龍鳳大排交接處

之南岸；屬於第二類漁港，由南龍區漁會管轄。位置緊鄰著西濱公路，是全

台唯一位於海線縱貫線沿線之漁港。主要漁獲物為鰆、烏魚、花枝、白口、

鐵甲參、鯛、鯧、鰤類等，於 2001 年 7 月數度於港口出現保育類的中華白海

豚游蹤，成為當地賞魚勝地。 

 

 
  圖 1.1 龍鳳漁港位置圖 
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圖 1.2 龍鳳漁港空照圖 

 

 (二)、外埔漁港 

外埔漁港為本縣最具規模之漁港，各項漁業設施多已具備，且近

年來強化港區景觀綠美化、遊憩設施等，因交通便捷與鄰近漁港聯絡

方便，不僅是本縣之中心漁港，亦成為觀光休閒漁港。本計畫位置即

在後龍鎮外埔漁港，位置如下圖所示。 

 

1.3 外埔漁港位置圖 

外 埔

漁港 
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          1.4 外埔漁港空照圖 

二、現況環境概述： 

(一)、龍鳳漁港 

龍鳳漁港位於竹南鎮龍鳳里，緊臨西濱公路，是新港溪溪（冷水坑溪）

與龍鳳大排注海水交接處之南岸，因鄰近海域多數為礁石質地，底棲漁類多

不勝數，每日漁貨均於上午六點半及下午一點半分兩次拍賣。龍鳳漁港現有

泊地 3.4 公頃、碼頭 661 公尺、於港區東、南側各有浮動碼頭，陸上設施有冷

凍製冰廠、安檢所、魚市場等。 

龍鳳漁港港區的景觀平台和照明設備完善，讓海邊的夜景也更加美麗；

龍鳳漁港還會推出一種特別的活動－『牽罟』，讓現代的民眾能體驗古早時期

的捕魚方法是多麼地不容易，十分具有寓教於樂的功能；龍鳳漁港漁貨魚產

種類極為豐盛，如烏魚、花枝、白鯧等，一年四季皆可捕獲，主要漁獲物有

鰆、烏魚、花枝、白口、鐵甲參、鯛類、鯧類、鰤類等，年產量約有 324 公

噸，價值新台幣 2,810 萬元。 

近年來本府大力推廣自行車活動，已經建置了 36 條自行車道，更積極在
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竹南、後龍、通霄、苑裡等沿海鄉鎮規劃海堤自行車道，讓單車族一邊吹海

風，一邊欣賞海天一色的美麗景致。而竹南綠光海風車道是專為單車族規劃

的，全長 9 公里，從崎頂海水浴場開始，經過龍鳳漁場，沿路還有紫斑蝶保

護區等景點，一直到紅樹林保護區。這條竹風綠光海風自行車道，依沿路的

地理環境和資源，設計海風道、綠光道、聯絡道，利用海岸、林下空間、田

間道路這些自然景觀，設計出一條路線簡單，但景觀豐富的路線，再搭配漁

港鄰近景點如四方鮮乳牧場、天仁茶文化館、竹南啤酒廠、國泰玻璃觀光工

廠、假日之森、濱海森林遊憩區、崎頂子母隧道等，可望透過本計畫活化漁

港設施提升整體景觀並與周邊景點串聯成一完整旅遊網絡。 

 

 
圖 2.1 龍鳳漁港周邊景點 

目前漁港排水設施已老舊不敷使用且整體港區環境缺乏整體規劃，需將

整體景觀及排水功能一併改善，並透過這次改善，讓遊客對龍鳳漁港有耳目

一新之感，也期望帶動港區周邊魚產、特產之銷售，增加當地居民收益。 
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表 2.1 龍鳳漁港現況說明 

港區排水系統年久失修，已無正常之排水功能，建議本次計畫可一併整理改

善。 

 

     

 
 

    
 

龍鳳漁港外觀雖具有海洋意象，但仍是過時設計，需重新規劃，提升港區形

象，建議本次計畫可一併改善。 
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港區停車場缺乏整體規劃，入口意象老舊，了無創意，建議本次計畫可一併

改善。 

 

 

      
 

港區道路及廣場舖面破損，配合現況以壓花地坪施作，改善舖面，建議本次

計畫可一併整理改善。 
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港區戶外廣場空無一物，缺乏主題性，動線導引不明，車輛隨意停放，另港

區內閒置空間皆無設施，可利用本次計畫設置休憩石桌椅組，供遊客休憩，

期望本次可一併改善。 
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串聯自行車道之龍鳳漁港景觀橋年久失修且銹蝕嚴重，影響遊客安全本次可

一併改善。 
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(二)、外埔漁港 

外埔漁港，位於苗栗縣後龍鎮海埔里，屬於第二類漁港，為苗栗縣具

規模之漁港；以快艇一支釣的形式聞名，政府積極推動當地觀光事業，陸

續各項設施建設後，轉型為觀光休閒漁港。其鄰近景點包含合歡石滬、好

望角、客家圓樓及英才書院等，透過本計畫活化漁港設施提升整體景觀並

與周邊景點整合成一完整旅遊網絡。 

外埔漁港南堤木棧道及玻璃帷幕商店街因長年受海洋氣候影響，相關

設施鏽蝕嚴重，需要整體做一更新改善，期望透過本計畫，重新營造外埔

漁港整體景觀，讓遊客對外埔漁港有耳目一新之感，並結合周邊景點，帶

動漁港魚產銷售，增加當地居民收益。 

 

 

圖 2.3 外埔漁港周邊景點及交通路網圖 
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表 2.2外埔漁港現況說明 

港區既有木欄杆經颱風夾帶豪雨及強風吹襲導致損壞，影響港區整體景觀及

遊客安全，遊客有潛在危險。 
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港區既有玻璃帷幕維為室內空間，夏季悶熱，缺乏吸引力，加上海風吹拂，

年久失修，影響漁港整體景觀及形象。 

    

 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

   

 



 

- 12 - 

港區既有廊道使用木料舖設，在海邊受氣候影響，早已腐朽及翹曲脫落，給

遊客的印象就是缺乏經營管理，似乎沒有甚麼吸引力，加上牆面彩繪過於單

調，且牆面已剝落，建議本計畫可一併改善，以提升外埔漁港整體景觀，搭

配鄰近旅遊景點，以吸引人潮，帶動地方發展。 
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港區既有地磚破損及地坪下陷，颱風或豪雨來時，造成港區積水，建議本計

畫可一併改善，以提升外埔漁港整體景觀，搭配鄰近旅遊景點，以吸引人潮，

帶動地方發展。 

    

 

      
        

 

      
 

    

        
 

         



 

- 14 - 

港區原有花台損壞及綠美化不足，修繕原有花台及增設植栽美化港區，建議

本計畫可一併改善，以提升外埔漁港整體景觀，搭配鄰近旅遊景點，以吸引

人潮，帶動地方發展。 

   

 

       
 

         

       
 

 

       
 



 

- 15 - 

港區排水系統年久失修，已無正常之排水功能，建議本次計畫可一併整理改

善。 
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三、前置作業辦理進度： 

本計畫預定施作範圍均位於龍鳳及外埔漁港內，相關用地均為本府轄管，

無用地取得問題，經 106年 11月 2日召開地方說明會，會中地方漁會及民眾

對於計畫內容均表示支持，其中漁會總幹事建議將龍鳳漁港北堤碼頭高程落

差造成民眾行車安危部分一併納入改善，業已納入本計畫提報，本計畫已取

得地方共識，結合地方民眾意識共同推動，期待能帶動地方繁榮景象。 

 

 

  

  

圖 3.1 地方說明會辦理情形 
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四、工程概要： 

（一）工程計畫願景 

   (1)、龍鳳漁港 
 

透過改善港區周邊排水系統並進行漁港整體景觀營造，搭配鄰近旅遊景

點及串聯竹南綠光海風車道，透過打造完整旅遊網絡，來吸引人潮，帶動地

方發展。 

預計施作項目如下： 

    1、廣場舖面改善(壓花地坪) : 2000 ㎡ 

2、碼頭地坪舖設: 950 ㎡ 

    3、天然石桌椅組: 15 組 

    4、導覽指標系統改善: 1 處 

    5、港區綠美化 : 100m  

    6、景觀橋修繕: 200m 

    7、排水系統改善 : 300m 

    8、龍鳳漁港景觀橋亮化工程：1 式 

表 4.1 龍鳳漁港規劃構想圖案例: 

  

休憩花架及花台 休憩花架及桌椅 
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海洋生物地坪意象 入口意象導覽指標 

  

壓花地坪 景觀橋整修 

  

防臭排水系統 天然石桌椅組 

 (2)、外埔漁港 

透過拆除木棧道及玻璃帷幕，並利用既有設施輔以牆面美化、壓花

地坪、混凝土仿木欄杆、休憩花架、休憩桌椅及港區綠美化，以提升外

埔漁港整體景觀，搭配鄰近旅遊景點，以吸引人潮，帶動地方發展。 

預計施作項目如下： 
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 1、商店街鋼構整修、屋頂、牆面玻璃帷幕破損拆除整修 : 190m。 

2、牆面修繕及美化 : 1800 ㎡ 。 

3、導覽指標系統改善: 1 處 

4、白海豚 FRP 立體雕塑 : 1 處。 

5、烏魚、闊腹魚、鰆仔、白帶魚…等 FRP 雕塑 : 10 處。 

6、壓花地坪 : 3800 ㎡ 。 

7、休憩花架: 60m 。 

8、天然石桌椅組 : 20 組 

9、仿木欄杆 : 2200m 。 

10、港區花台及綠美化 :100m 

   11、排水系統改善 : 300m 

表 4.2外埔漁港規劃構想案例 

  

仿木欄杆美化 海洋世界 FRP 雕塑 

  

海洋生物地坪意象 牆面美化 
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牆面美化 壓花地坪 

  

造型雕塑及指標 休憩桌椅 

  

防臭排水系統 白海豚立體雕塑 

 

 

 

 

 

 



 

- 21 - 

（二）規劃構想圖 
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混 凝 土 面 層 ,且 厚 度 須 達 1 ~ 2 m m 以 上 (如 有 特 別 止 滑 需 求 ,可 於 表 面 再 做 拉 毛 處 理 )

7 .彩 色 硬 化 料 施 作 完 成 後 ,需 配 合 天 氣 狀 況 待 2 ~ 5 小 時 候 ,開 始 拆 除 紙 模 ,且 須 清 除 表

面 之 殘 留 物

8 .工 程 完 成 後 3 ~ 5 天 內 視 狀 況 切 割 伸 縮 縫 ,每 6 M 切 一 條 ,以 降 低 龜 裂 可 能

9 .待 乾 凅 後 清 潔 表 面 ,塗 佈 養 護 劑

1 0 .紙 模 地 坪 完 工 後 2 4 小 時 內 不 得 行 走 ,七 日 內 不 得 行 車 ,遇 雨 或 強 風 不 得 施 工

1 1 .送 審 需 檢 附 1年 內 試 驗 報 告

壹 .紙 模 圖 型

濕 式 紙 模 壓 花 地 坪
面 層 硬 化 料 成 分 參 考

項 目                            試 驗 方 式                                  數 值

二 氧 化 矽 (%)      以 酸 液 消 化 以 感 應 耦 合 電 漿 原 子 發 射 光 譜 儀 (IC P - A E S )做 分 析      7 0 ~ 8 0 %

                由 矽 含 量 計 算 得 到

氧 化 鈣 (%)        以 酸 液 消 化 以 感 應 耦 合 電 漿 原 子 發 射 光 譜 儀 (IC P - A E S )做 分 析      2 8 ~ 3 7 %

                由 鈣 含 量 計 算 得 到

二 氧 化 鈦 (%)      以 酸 液 消 化 以 感 應 耦 合 電 漿 原 子 發 射 光 譜 儀 (IC P - A E S )做 分 析      0 . 0 5 ~ 1 . 0 %

                由 鈦 含 量 計 算 得 到

三 氧 化 二 鉻 (%)    以 酸 液 消 化 以 感 應 耦 合 電 漿 原 子 發 射 光 譜 儀 (IC P - A E S )做 分 析      0 ~ 1 . 5 %

                由 鉻 含 量 計 算 得 到

氧 化 鋅 (%)        以 酸 液 消 化 以 感 應 耦 合 電 漿 原 子 發 射 光 譜 儀 (IC P - A E S )做 分 析      0 ~ 0 . 1 %

                由 鋅 含 量 計 算 得 到

三 氧 化 二 鋁 (%)    以 酸 液 消 化 以 感 應 耦 合 電 漿 原 子 發 射 光 譜 儀 (IC P - A E S )做 分 析      1 . 0 ~ 5 %

                由 鋁 含 量 計 算 得 到

五 氧 化 二 磷 (%)    以 酸 液 消 化 以 感 應 耦 合 電 漿 原 子 發 射 光 譜 儀 (IC P - A E S )做 分 析      0 ~ 1 . 5 %

                由 磷 含 量 計 算 得 到

三 氧 化 二 鐵 (%)    以 酸 液 消 化 以 感 應 耦 合 電 漿 原 子 發 射 光 譜 儀 (IC P - A E S )做 分 析      0 . 0 5 ~ 5 %

                由 鐵 含 量 計 算 得 到

氧 化 納 (%)        以 酸 液 消 化 以 感 應 耦 合 電 漿 原 子 發 射 光 譜 儀 (IC P - A E S )做 分 析      0 . 0 5 ~ 1 . 5 %

                由 納 含 量 計 算 得 到

1 .耐 候 試 驗 CNS  8 9 1 0 ( W V  T Y P E , 1 5 0 0 h r s )無 龜 裂 .起 泡 剝 離 等 現 象

2.耐 衝 擊 試 驗 CNS  1 3 7 7無 龜 裂 .剝 離 及 開 裂 也 無 貫 穿 孔 等 現 象

3 .抗 壓 強 度 (Kg / c㎡ )( 7天 養 護 齡 期 ) > 5 0 0 K g / c㎡

與 既 有 地 面 銜 接 平 順

濕 式 壓 花 地 坪 詳 圖

註  : 可 採 用 同 等 (級 )品 ,但 需 由 主 辦 及 監 造 單 位 審 核 通 過
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既 有 混 凝 土 柱 保 留
原 木 複 製 RC燒 杉 主 柱 15* 1 5 c m

原 木 複 製 RC燒 杉 橫 木 10* 1 0 c m

原 木 複 製 RC燒 杉 立 杆 10* 6 c m

原 木 複 製 RC燒 杉 橫 木 10* 1 0 c m

1 0 0 1 5 1 0 0

2 1 5
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0
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0
1
0

1
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5

9 9 9 9 9

既 有 木 欄 杆 修 繕 後 詳 圖

W

月 橘

H
2
0

3 0 3 0140kg/cm^2混 凝 土

140kg/cm^2混 凝 土

填 沃 土

草 皮

 花 台 剖 (立 )面 圖

H

 花 台 正 立 面 圖
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（三）分項工程項目: 
表 4.3 分項工程明細表 

計畫名稱 項次 分項工程名稱 主要工程項目 對應部會 

 

龍鳳、外

埔漁港排

水及環境

整體營造

工程 

1 

港區綠美化及周

邊環境營造等景

觀改善。(龍鳳漁

港) 

a、廣場舖面壓花地  

   坪改善。  

b、休憩設施增建。 

c、指標系統改善。 

d、港區綠美化及周 

   邊環境營造等景 

   觀改善。 

e、景觀橋修繕。 

f、排水系統改善。 

g、碼頭地坪舖設。 

行政院 

農業委員會

漁業署 

2 
龍鳳漁港景觀橋

亮化工程 

龍鳳漁港景觀橋亮

化工程 

行政院 

農業委員會

漁業署 

2 

 既有老舊設施

拆除整修(外埔

漁港) 

a、既有老舊設施拆

除整修：商店街

鋼 構 整 修 、 屋

頂、牆面玻璃帷

幕 破 損 拆 除 整

修 、 拆 除 木 棧

道、廢棄物運棄。 

 

行政院 

農業委員 

漁業署 

3 

景 觀 營 造 工 程

(外埔漁港) 

b、景觀營造工程：

牆面美化 、白海

豚 FRP 立體雕

塑 、烏魚、闊腹

魚、鰆仔、白帶

魚…等 FRP 雕

塑、休憩花架 、

天然石桌椅組、

仿木欄杆、港區

舖面壓花地坪改

善、港區綠美化

及周邊環境營造

等景觀改善。 

 

行政院 

農業委員會

漁業署 
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五、計畫經費： 

（一）計畫經費來源： 

本整體計畫總經費 9,700 萬元，由「全國水環境改善計畫｣第一期預算及地方

分擔款支應(中央補助款：8,730 萬元、地方分擔款：970 萬元)。 

（二）分項工程經費： 

表 5.1 分項工程經費 

項

次 

分 項 工

程名稱 

對應

部會 

經費(千元) 

106年度 107年度 

小計 

後續年度 總計 
中央 

補 助

款 

地方 

分 擔

款 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

中央 

補 助

款 

地方 

分 擔

款 

中央 

補 助

款 

地方 

分 擔

款 

1 

龍鳳、外

埔 漁 港

排 水 及

環 境 整

體 營 造

工程 

行政

院農

業委

員會

漁業

署 

  87,300 9,700 97,000     

小計  
  87,300 9,700 97,000     

總計  
    97,000     

（三）分項工程經費分析說明： 

工  程  估  價  書 
工程名稱：龍鳳、外埔漁港排水及環境整體營造工程 

施工地點：竹南鎮、後龍鎮 

 

第 1 頁 共 2 頁 

項次 工     程     項     目 單位 數  量 單   價 金  額 附 註 

一 發包工程費 式 1.00 88360000.00 88360000.00   

二 工程管理費 式 1.00 1672183.00 1672183.00 約 2.0% 

三 工程設計監造費 式 1.00 6732190.00 6732190.00 約 8.00% 

四 空氣污染防制費 式 1.00 235627.00 235627.00 約 0.28% 

  總   計：一+二+三+四           97,000,000.00    

本工程預算金額：新台幣   97 , 000 , 000 元 
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工  程  估  價  書 
工程名稱：龍鳳、外埔漁港排水及環境整體營造工程 

施工地點：竹南鎮、後龍鎮 

 

第 2 頁 共 2 頁 

項

次 

工     程     項     

目 

單

位 
數  量 單   價 金  額 附 註 

一 發包工程費           

(一) 漁港排水及環境整體營造      

1 壓花地坪面層 ㎡ 2000.00 3670.00 7340000.00 龍鳳漁港 

2 碼頭地坪舖設 ㎡ 950.00 2500.00 2375000.00 龍鳳漁港 

3 天然石桌椅組 組 15.00 50000.00 750000.00 龍鳳漁港 

4 導覽指標改善 處 2.00 650000.00 1300000.00 
龍鳳、外埔

漁港 

5 港區綠美化 m 200.00 18000.00 3600000.00 
龍鳳、外埔

漁港 

6 景觀橋修繕(含欄杆) m 200.00 20000.00 4000000.00 龍鳳漁港 

7 排水系統修繕 m 600.00 8000.00 4800000.00 
龍鳳、外埔

漁港 

8 商店街鋼構整修 ㎡ 1235.00 3000.00 3705000.00 外埔漁港 

9 商店街屋頂玻璃破損拆除及復舊 ㎡ 760.00 800.00 608000.00 外埔漁港 

10 
商店街牆面玻璃帷幕破損拆除及

復舊 
㎡ 475.00 800.00 380000.00 外埔漁港 

11 商店街牆面修繕及美化 ㎡ 375.00 15000.00 5625000.00 外埔漁港 

12 白海豚 FRP立體雕塑 處 1.00 600000.00 600000.00 外埔漁港 

13 
烏魚、闊腹魚、鰆仔、白帶魚…等

FRP雕塑 
處 10.00 100000.00 1000000.00 外埔漁港 

14 休憩花架 m 60.00 48000.00 2880000.00 外埔漁港 

15 壓花地坪面層 ㎡ 3800.00 3660.00 13908000.00 外埔漁港 

16 
商店街木料拆除(運至港區內指定

地點堆置) 
㎡ 4000.00 800.00 3200000.00 外埔漁港 

17 天然石桌椅組 組 20.00 50000.00 1000000.00 外埔漁港 

18 仿木欄杆 m 2200.00 8000.00 17600000.00 外埔漁港 

19 
商店街內部鐵門拆除(運至港區內

指定地點堆置) 
處 6.00 20000.00 120000.00 外埔漁港 

20 工程告示牌 面 2.00 3000.00 6000.00   

21 材料試驗費 式 1.00 180000.00 180000.00   

22 廁所修繕費 式 1.00 100000.00 100000.00   

23 施工放樣費 式 1.00 100000.00 100000.00   

24 商店街內部廢棄物清除及運棄 式 1.00 150000.00 150000.00   

25 原有構造物復舊費 式 1.00 120000.00 120000.00   

(二) 龍鳳漁港景觀橋亮化      

1 
橋 頂 意 象 LED 投 光 燈

-R.G.B(125W)※含配電 
組 8.00 62000.00 496000.00 龍鳳漁港 

2 
橋名字體投光燈-複金屬燈(250W)

※含配電 
組 4.00 42000.00 168000.00 龍鳳漁港 

3 造型意象 LED燈(37W)※含配電 組 20.00 32000.00 640000.00 龍鳳漁港 

4 
鋼柱 LED 點燈-R.G.B(0.93W)※含

配電 
顆 960.00 650.00 624000.00 龍鳳漁港 
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5 工程告示牌 面 1.00 3000.00 3000.00   

6 材料試驗費 式 1.00 21000.00 21000.00   

7 施工放樣費 式 1.00 10000.00 10000.00   

8 原有構造物復舊費 式 1.00 10000.00 10000.00   

(三) 雜項工程      

1 勞工安全衛生管理設備費 式 1.00 200000.00 200000.00   

2 
交通安全維持及設備費（含夜間照

明設備） 
式 1.00 250000.00 250000.00 

  

3 
工程品質管理費【含施工、品質計

畫書、材料及施工自主檢查撰寫】 
式 1.00 778690.00 778690.00 約 0.1% 

4 
承包商利潤及管理費(含綜合營造

保險費 ) 
式 1.00 5504691.00 5504691.00 約 7.0% 

5 營業稅 式 1.00 4207619.00 4207619.00 約 5.0% 

  小    計       88360000.00   

六、計畫期程： 

表 6.1 計畫期程 

    期程 

 

作業項目 

107 年 

規劃階段 招標階段 施工階段 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

規劃設計                   

工程招標                   

既有老舊

設施拆除

整修(外埔

漁港) 

                  

景觀營造

工程(外埔

漁港) 

                  

港區綠美

化及周邊

環境營造

等景觀改

善。(龍鳳

漁港) 

                  

景觀橋亮

化修復工

程(龍鳳漁

港) 
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七、預期成果及後續維護管理計畫： 

(一)、預期成果與效益 

 

1、觀光效益：透過本計畫改善漁港排水設施及整體環境後，預計龍鳳及

外埔漁港平日遊客量可達 250 人，假日遊客量約 800 人，

每月可帶動約12,500人次到訪港區，以每人消費500元計，

一年約有新台幣 6250 萬元之觀光效益。 

2、產業效益：促進觀光後，帶動人潮到港觀光，可提升地方農、漁業產

業發展，增加就業人口數，提升地方產業發展能量。 

3、就業市場效益：觀光效益提升後，帶動人潮到港觀光，除提升產業發

展能量可帶動農、漁業就業人口增加外，亦可結合漁村文

化增加文創產業等就業人口。 

4、提供場地，供當地居民不定期舉辦活動，並委由漁會管理，提供市集

及攤販營運並酌收清潔費，用以維護硬體設施，且可讓遊客容入當地

產業及特產，並帶動港區活絡及觀光人潮進而增加當地居民之收入。 

(二)、後續經營及維護管理方案 

1、硬體：由工程設計監造與承商施作及相關權責單位，即公部門(縣政 

         府、漁會)執行，後續硬體的維護管理方面仍由上述單位執行。 

 2、軟體：環境整潔及景觀維護等，雖有相關政府機構負責，但常礙於 

          人力不足，無法面面俱到。因此，建議加強導入地方力量， 

          委由地方漁會協助管理。 


