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一、 整體計畫位置及範圍： 

本計畫坐落位置為高雄市小港臨海新村漁港，其計畫範圍為該漁港港

區範圍，如下圖所示。 

 
 

 

圖 1 計畫位置(航照圖) 

 

圖 2 計畫位置(經建版地圖) 
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圖 3 計畫範圍 

二、 現況環境概述：(說明鄰近重要景點及社經環境說明) 

小港臨海新村漁港之興建，係交通部高雄港務局為取得紅毛港土地作為

第六貨櫃中心，所辦理紅毛港遷村業務中之漁港遷建計畫，為高雄港第五貨

櫃儲運中心計畫之一環，高雄港務局依據紅毛港遷村計畫，於 89年辦理此漁

港興建。小港臨海新村漁港位於高雄港第五貨櫃中心計畫區內，南側水域與

台灣國際造船公司（前中船公司）相鄰，西側緊臨高雄港主航道，東側位於

小港區台機路與光和路口處。 

小港臨海新村漁港碼頭總長度為 2,139公尺（突堤 426公尺），泊地水域

面積計 8.5公頃（水深-6公尺），陸域土地面積計 49,901.38平方公尺，本案

提報計畫工程北側有前鎮漁港、旗津著名觀光勝地、大魯閣草衙道，東側臨

高雄小港國際機場，計畫港區位於工業區範圍內，南來北返人口眾多，港區

魚貨吞吐數具一定份量，對高雄漁業發展頗具貢獻。 

 

 

小港臨海新村漁港 
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圖 4 計畫位置周邊景點 

 

圖 5旗津風車公園 

 

圖 6旗津道酒店 

 

圖 7 旗津海水浴場 
 

圖 8 旗津彩虹教堂 
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圖 9 大魯閣草衙道 
 

圖 10 高雄國際航空站 

 

圖 11 紅毛港文化園區 

三、 前置作業辦理進度： 

(一)府內審查會議之建議事項：本府 106年 8月 10日「全國水環境改善計畫」

第二次推動說明會議，同意本案列為本府提報

「全國水環境改善計畫」。 

(二)規劃設計進度： 

    本案計畫陳報核定後，同時辦理規劃設計及監造服務之勞務採購，訂約

後 45日曆天內完成細部設計，並送相關機關及單位審查，以利本案計畫

工程可於 107年度完成工程採購發包作業。 

(三)用地取得情形：本案用地均為市有地，用地無取得問題。 

(四)生態檢核辦理情形：如后附件。 
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四、 工程概要： 

(一)整體計畫願景(具體說明申請計畫之動機、目的、擬達成願景目標。) 

一、計畫動機 

    小港臨海新村漁港港區水域經長年累月淤積作用，碼頭水深有不足

情況，為保障進出港船隻安全行駛，計畫清理小港臨海新村漁港港區水

域淤泥及廢棄物，提昇港區水深，提供進出港作業船隻安全行駛環境，

避免水深不足導致船隻擱淺等情事。另針對港區景觀意象，擬改造小港

臨海新村漁港景觀環境，針對老舊之場域設施做改善，優化港區環境空

間，增進造訪民眾休憩場域。 

二、計畫目的 

本計畫目標主要對小港臨海新村漁港辦理港區清疏工程，清除長年淤積

之泥沙、廢棄物，加深水深，提供港區船隻足夠之吃水深度；另進行港區意

象景觀興建，整建港區內老舊設施，美觀港區陸域白天及夜間環境，增添清

晰氣息。 

計畫內容有： 

1. 辦理港區水域清疏工程。 

2. 整建港區內老舊景觀設施。 

3. 整體規劃整理港區陸域場域環境，以簡潔明亮清晰做為為規劃風貌。 

三、願景目標 

   1.港區水域淤泥、廢棄物清除，加深水深，增加船隻進出港安全性。 

   2.美觀港區陸域環境景觀，提供造訪民眾清新明亮休憩場域。 

(二)規劃構想圖 

本案工程可完成港區水深清疏達設計水深、景觀意象增設。各設施配置如

下： 
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圖 12 本計畫工程構想 

 

圖 13 本計畫工程構想示意圖 1 

港區水深疏濬 

 

景觀意象設置 
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圖 14 本計畫工程構想示意圖 2 

 

圖 15 本計畫工程構想示意圖 3 
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圖 16 本計畫工程構想示意圖 4 

 

 

(三)分項工程項目(針對各工程分段敘述執行內容) 

本計畫目前僅為單一個案工程。 

表 1 小港臨海新村漁港景觀改造水環境改善計畫明細表 

計畫名稱 項次 分項工程名稱 主要工程項目 對應部會 

高雄市小港

區小港臨海

新村漁港水

環境改善計

畫 

1 

小港臨海新村漁港

景觀改造工程 

1. 牌樓景觀設置。 

2. 港區水深浚深。 

漁業署 
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五、 計畫經費：本計畫僅單一個案工程 

表 2 計畫經費 

項

次 

分項

工程

名稱 

對

應

部

會 

經費(千元) 

107年度 108年度 小計 後續年度 總計 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

 中央 

補助款 

地方 

分擔款 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

1 

小港

臨海

新村

漁港

景觀

改造

工程 

漁 

業 

署 

19,500 5,500 19,500 5,500 50,000 0 0 39,000 11,000 

總計  19,500 5,500 19,500 5,500 50,000 0 0 39,000 11,000 

 

六、 計畫期程： 

表 3 計畫期程(甘特圖) 

作業項

目 

開始時間 107年 108年 

所需時間 1~3月 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月 4~6月 7~9月 10~12月 

設計作業 

(含勞務發

包) 

107.1.1 

            

            

60天 

預算及設計

書圖送審、

核備 

107.3.1 

  

 

         

            

60天 

工程招標    

及訂約 

107.5.1 
    

 
       

            

60天 

施工前作業 
107.7.1 

     
 

      
            

30天 

工程施工 
107.8.1 

      
 

     
            

180天 

完工驗收 
108.2.1 

            
            

45天 

決算結案 
108.3.15 

            
            

30天 

 



- 10 - 

 

七、 預期成果及後續維護管理計畫： 

(一)預期成果 

   1.港區水域淤泥、廢棄物清除，加深水深，增加船隻進出港安全性。 

2.美觀港區陸域環境景觀，提供造訪民眾清晰明亮休憩場域。 

(二)後續維護管理計畫 

1. 本局小港設置有管理站(編制 2名人員)，可就近瞭解使用情形及管理。 

2. 就現場環境維護作業，本局每年均有辦理漁港清潔作業之勞務採購，可由

清潔公司維護現場環境，另當地漁會議亦會派員協助管理及清潔。 

3. 就硬體設備維護經費部分，本局每年均有編列漁港維護及修繕費用，足以

辦理設備養(維)護及保養作業。 


