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一、 整體計畫位置及範圍： 

  本計畫坐落位置為高雄市茄萣區興達漁港內，其計畫範圍為 1.

茄萣大排下游出海口處往上游計 950m 長範圍、2.近海泊區全區及 3.遊

艇碼頭區，如下圖所示。 

 

 
圖 1 計畫位置(航照圖) 

 

 
圖 2 計畫位置(經建版地圖) 

計畫位置 1 

計畫位置 

茄萣溼地公園 

茄萣海岸線 

興達港觀漁市 興達漁港 

中山高(路竹交流道) 

省道台 1 線 

省道台 28線 

省道台 17線 

二仁溪 

計畫位置 3 

計畫位置 2 
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圖 3 計畫範圍 

 

二、 現況環境概述：(說明鄰近重要景點及社經環境說明) 

本案提報計畫工程北側有茄萣濕地公園及茄萣海岸線，東側有興達

漁港(情人碼頭、海上劇場、生態公園等)，西側為大發路觀光魚市場，

該觀光魚市場主要以販售海鮮及海鮮料理，本計劃案位處於此些景點中

間地帶，地理條件上南來北往，提供民眾一處別具風貌的海上市集景觀

休憩處，兼具觀光及產業發展。 

本案提報計畫工程西側在 103年已投入新台幣 2,000萬元改善碼頭

結構及環境約 130公尺，在 105年投入新台幣 2,000萬元改善碼頭結構

及環境約 110公尺，另第一批次核定之興達港碼頭水岸環境及親水設施

營造工程(第 1期)，總工程費用約為新台幣 8,000萬元，刻正辦理發包

中。 

 

 

興達茄萣大排舢筏泊區 

興達遊艇泊區 

興達漁港近海泊區 
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圖 4 計畫位置周邊景點 

 
圖 5茄萣海岸線 

 
圖 6 茄萣濕地公園 

 
圖 7 興達港情人碼頭 

 
圖 8 興達港海上劇場 1 

茄萣濕地公園 

茄萣海岸線 

興達漁港(海上劇場、情人碼頭) 

 

大發路觀光魚市 

計畫位置 1 

茄萣海岸線(約 1.95 公里) 

已完成「茄萣海岸環境營造工程」

第一、二標，第三標工程施作中 

計畫位置 2 

計畫位置 3 
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圖 9 興達港海上劇場 2 

 
圖 10 興達港海景餐庭 

 

圖 11 大發路觀光魚市 

三、 前置作業辦理進度： 

(一)府內審查會議之建議事項：本府 106年 8月 10日「全國水環境改善計畫」 

第二次推動說明會議，同意本案列為本府提報

「全國水環境改善計畫」。 

(二)規劃設計進度： 

    本案計畫陳報核定後，同時辦理規劃設計及監造服務之勞務採購，訂約

後 120 日曆天內完成細部設計，並送相關機關及單位審查，以利本案計

畫工程可於 107年度完成工程採購發包作業。 

(三)用地取得情形：本案用地位於港區範圍內，多為未登錄地，用地取得無

私有土地問題。 

(四)生態檢核辦理情形：如后附件。 
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四、 工程概要： 

(一)整體計畫願景(具體說明申請計畫之動機、目的、擬達成願景目標。) 

一、計畫動機 

1.興達茄萣大排舢筏泊區位址於高雄市興達漁港內，本泊區聚落歷經歷史逐步

發展而成，為興達地區舢筏主要船泊區域，舢筏船隻沿興達大排下游出海口右岸向

上游延綿而上停泊，經多年發展，其船隻停靠堤岸長達約 950m，形成一類似東南亞

國家海上市集般之聚落景象。 

興達茄萣大排舢筏泊區歷經數年船舶集聚，形成地方小型船隻集聚停泊聚落，

近幾年隨國內經濟發展與所得提高，國人對於生活旅遊休閒需求抬頭，健康的、愉

悅的、舒適的、愜意的、慢活的、樂活的生活內涵意識逐漸受到重視，親水遊憩空

間需求日益增加，對於在地遊憩品質、多元空間場域亦格外重視，良善優美的景觀，

對身心靈素養的提伸有著顯著的正面效益，放鬆後回歸家庭、工作，對家庭的和諧、

工作效率的提昇、國家經濟發展有著綜合性加分作用。 

鑑此，營造城市優良景觀，及有效安頓舢筏船隻停泊成了興達茄萣大排未來發

展之重要課題，以塑造台灣獨特水上市集特色場域為出發，本計畫將對於該區域進

行景觀改造，沿堤岸施作兼具舢筏船舶停靠功用之親水步道，供民眾得優雅漫步於

河堤，陸域並做有綠化植栽、設置景觀藝術裝飾、夜間並點亮有海味浪漫風情燈飾，

塑造具海洋風貌之清新、活潑、陽光環境，並優化泊區環境空間，打造高雄在地兼

具船泊停靠、觀光遊憩之多元使用特色環境，形成高雄新亮點，提升興達地方繁榮。 

2.興達漁港近海泊區及遊艇碼頭區因臨近茄萣海岸線、茄萣濕地公園、興

達漁港(情人碼頭)等景點，故常有遊客遊憩後，至魚市場購物飲食，且常至

本計畫提報處休憩飲食及觀看海景，惟該處欠缺舒適、安全及娛樂性之休憩

設施，倘能於該處設置舒適、安全及娛樂性之休憩設施，將可使到訪之民眾

獲得更優質的休憩空間，營造一區域觀光亮點 

二、 計畫目的 

1. 整理現場景觀。 

2. 沿堤岸施作延伸親水步道，並兼具舢筏船舶停靠功用。 

3. 堤岸陸域辦理植栽綠化工程，塑造海洋風情景致及生態導覽功能。 

4. 堤岸沿線設置景觀藝術裝飾。 

5. 裝設夜間燈飾，建置晚間燈光藝術蘊含。 

6. 改善高雄市內遊艇靠泊席位不足問題。 

7. 帶動地方休閒文化、觀光及遊憩發展，吸引民眾體驗親水、生態環境保
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育等寓教娛樂。 

8. 提供民眾親水的優質環境。 

三、願景目標 

1.興達茄萣大排舢筏泊區現況景致乃經年累月逐步發展而成，早期堤岸僅做簡

單、基本之結構體設施，對於環境休憩多無琢磨規劃設計，在時間的推演下，興達

茄萣大排逐步發展成現今猶如東南亞國家海上市集般之聚落景象，隨著時代進步，

環境優化議題漸受重視，人與環境、人與水的和諧共榮共生，多元的空間規劃使用，

為現今進步社會的內涵，大排堤岸將不單只是供給船隻停泊而生，親水、親民的素

質涵養將可拉近民眾對自身生活圈的情感，大排也可成為民眾一個身心安棲的場

所，保留大排原供給船隻停泊功用，及兼具環境觀光效能，本案計畫將對現場既成

形之特色景象，再行導入現代化之親水環境意涵，加值空間自我效益，創造、提昇

水域環境多元價值。 

本計畫目標主要對興達茄萣大排近出海口處沿線約 950m 堤岸辦理景觀改善工

程，改善該岸堤景觀風貌，營造親水空間，堤岸陸域導入具海洋風貌特色之植栽植

物，沿線設置海洋特色之景觀藝術裝飾，塑造清新、活潑、熱情海岸景觀，此外，

計畫對岸堤引入加裝燈飾，除基本照明路燈，景觀燈、特色燈飾也是本案考慮規劃

範疇，另興達茄萣大排除日間具有風味外，夜間也增添幾分風韻，在日落夜幕低垂

的晚宵，透過點點燈光，勾出興達茄萣大排寧靜致遠的面貌，情侶、家庭、夫妻、

三五好友漫步其中，別具一番滋味，除陸域景致規劃外，沿堤岸向水域延伸，計畫

施作兼具舢筏船舶停靠功用之親水步道，使整個堤岸陸域景觀與水域得以延伸相

連，融合陸域水域打造高雄別具特色之河堤景象。 

2.興達漁港近海泊區及遊艇碼頭區改善希望能讓民眾親近海洋、認識海洋，

營造優質生活環境，打造樂活水岸風貌，提高整體誘因並整體活化興達港及

其周邊環境，吸引民間企業投資並提昇高雄遊艇產業地位，展現高雄遊艇產

業堅強實力。 

(二)規劃構想圖 

1.興達茄萣大排舢筏泊區工程可完成海堤延伸景觀步道(約 950公尺)、船舶

設施設置(約 950 公尺)、陸域景觀綠化植栽(約 800 公尺)、夜間光雕燈飾

布設(約 950公尺)、景觀意象設施 10座、遮陽棚架(約 3,200 平方公尺)。

各設施配置如下： 

 



- 7 - 

 
圖 12 興達茄萣大排舢筏泊區工程構想 

 

 
圖 13 興達茄萣大排舢筏泊區工程構想模擬圖 1 

 

1.舢筏泊區 

2.生態導覽 

1. 親水、遊憩、遮陽棚架 

2.植栽綠化 

3.景觀步道 

4.夜間光雕燈飾 

5.景觀意象 
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圖 14 興達茄萣大排舢筏泊區工程構想模擬圖 2 

 

2. 興達漁港近海泊區可完成碼頭結構改善(約 1,500 公尺)、增設遮陽設施

(約 750平方公尺)、休憩設施(約 60處)、燈光照面(約 3,000平方公尺)、

親水遊憩設施 2座、當地意象設施 2座、環境綠美化(約 1,000平方公尺)。

各設施配置如下： 

         圖 15興達港碼頭水岸環境及親水設施營造工程工程構想 
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  圖 16 興達港碼頭水岸環境及親水設施營造工程工程構想模擬圖-1 

 

 

    圖 17 興達港碼頭水岸環境及親水設施營造工程工程構想模擬圖-2 
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 3.遊艇碼頭區可完成遊艇浮動碼頭 4 座，預計新建遊艇浮動碼頭 48 呎船席

位 48個，60呎船席位 16個，合計 64個船席位。各設施配置如下： 

                         

                     圖 18 興達港遊艇碼頭工程構想 

                圖 19 興達港遊艇碼頭工程工程構想模擬圖 
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(三)分項工程項目(針對各工程分段敘述執行內容) 

本計畫有三個個案工程 

表 1 高雄市茄萣區興達漁港水環境改善計畫明細表 

計畫名稱 項次 分項工程名稱 主要工程項目 對應部會 

高雄市茄萣

區興達漁港

水環境改善

計畫 
1 

興達茄萣大排舢筏

泊區景觀改造工程 

興達大排環境改善

(親水設施、景觀步

道、休憩涼亭、夜間

照明、植栽綠化、景

觀意象等)。 

 

漁業署 

高雄市茄萣

區興達漁港

水環境改善

計畫 

2 

興達港碼頭水岸環

境及親水設施營造

工程(第 2期) 

1. 碼頭周邊環境改善

(親水設施、休憩涼

亭、座椅、夜間照

明、植栽綠化等)。 

2. 碼頭設施改善。 

漁業署 

高雄市茄萣

區興達漁港

水環境改善

計畫 

3 

興達港遊艇碼頭工

程 

3. 新建遊艇浮動碼頭

-48呎船席位48個，

60呎船席位 16個，

合計 64個船席位。 

漁業署 

五、計畫經費：本計畫有三個個案工程 

表 2 計畫經費 

項

次 

分項

工程

名稱 

對

應

部

會 

經費(千元) 

107年度 108年度 109年度 小計 後續年度 總計 

中央 

補助

款 

地方 

分擔

款 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

 中央 

補助

款 

地方 

分擔

款 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

1 

興達

茄萣

大排

舢筏

泊區

景觀

改造

工程 

漁 

業 

署 

7,700 2,300 106,260 31,740 50,820 15,180 214,000 0 0 164,780 49,220 

總計  7,700 2,300 106,260 31,740 50,820 15,180 214,000 0 0 164,780 49,220 
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項

次 

分項

工程

名稱 

對

應

部

會 

經費(千元) 

107年度 108年度 109年度 

小計 

後續年

度 
總計 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

中

央 

補

助

款 

地

方 

分

擔

款 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

2 

興達

港碼

頭水

岸環

境及

親水

設施

營造

工程

(第 2

期) 

漁 

業 

署 

77,000 23,000 77,000 23,000 77,000 23,000 300,000 0 0 231,000 69,000 

總計  77,000 23,000 77,000 23,000 77,000 23,000 300,000 0 0 231,000 69,000 

 

項

次 

分項

工程

名稱 

對

應

部

會 

經費(千元) 

107年度 108年度 
小計 

後續年度 總計 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

3 

興達港

遊艇碼

頭工程 

漁 

業 

署 

92,400 27,600 30.800 9,200 160,000 0 0 123,200 36,800 

總計  92,400 27,600 30.800 9,200 160,000 0 0 123,200 36,800 

 

六、計畫期程： 

表 3 計畫期程(甘特圖) 

1.興達茄萣大排舢筏泊區景觀改造工程 

作業項目 
開始時間 106年 107年 108年 

所需時間 9~12月 1~6月 7~12月 1~6月 7~12月 

設計作業 

(含勞務發包) 

106.11.1 
 

 
              

90天 

預算及設計書

圖送審、核備 

107.1.30 
    

 
           

60天 

工程招標    

及訂約 

107.4.1 
     

 
          

60天 

施工前作業 107.6.1                 
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45天 

工程施工 
107.7.15 

       
 

        
365天 

完工驗收 
108.7.15 

             
 

  
30天 

決算結案 
108.8.15 

             
 

  
30天 

2.興達港碼頭水岸環境及親水設施營造工程(二期) 

作業項目 
開始時間     107年 108年 109年 

所需時間 1~6月 7~12月 1~6月 7~12月 1~12月 

設計作業 

(含勞務發包) 

107.1.1 
               

90天 

預算及設計書

圖送審、核備 

107.4.1 
 

 
             

60天 

工程招標    

及訂約 

107.6.1 
  

 
            

45天 

施工前作業 
107.7.1 

   
 

           
15天 

工程施工 
107.7.15 

   
 

           
730天 

完工驗收 
109.7.15 

             
 

 
30天 

決算結案 
109.8.15 

             
 

 
30天 

 

3.興達港遊艇碼頭工程 

作業項目 
開始時間 106年 107年 108年 

所需時間 9~12月 1~3月 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月 4~6月 

設計作業 

(含勞務發包) 

106.12.1

5   

 

                  

45天 

預算及設計書

圖送審、核備 

107.2.1 
    

 
                

30天 

工程招標    

及訂約 

107.3.1 
    

 
                

45天 

施工前作業 
107.4.16 

      
 

              
15天 

工程施工 
107.5.1 

      
 

              
365天 

完工驗收 
108.5.1 

                  
 

  
30天 

決算結案 108.6.1                      
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30天 

 

七、預期成果及後續維護管理計畫： 

(一)預期成果 
1.堤岸沿線供予良善之船隻停泊環境。 

2.美觀泊區水、陸域環境景觀，提供造訪民眾清新陽光場域。 

3.營造一處優質的親水空間及生態導覽專區。 

4.疏解遊艇靠泊席位不足問題。 

5.培養民眾親水休閒，帶動地方遊憩觀光，進而提高誘因進而吸引民間企

業進駐活化興達港區。 

(二)後續維護管理計畫 

1. 本局於興達漁港有設置管理站(編制 4名人員)，可就近瞭解使用情形及管

理。 

2. 就現場環境維護作業，本局每年均有辦理漁港清潔作業之勞務採購，可由

清潔公司維護現場環境，另當地漁會議亦會派員協助管理及清潔。 

3. 就硬體設備維護經費部分，本局每年均有編列漁港維護及修繕費用，足以

辦理設備養(維)護及保養作業。 

 

 

 

三、 其他事項：計畫位置空拍圖 
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