
行政院農業委員會漁業署工程訪視 

工 程 訪 視 紀 錄 表  
苗栗縣 

計 畫 名 稱 
前瞻基礎建設計畫—水環境建設 

—全國水環境改善計畫 

計 畫 主 辦
機 關 

行政院農業委員會漁業
署 

標案所屬工程
主 管 機 關 

苗栗縣政府 訪 視 日 期 民國 108年 03月 26日 

標 案 名 稱 龍鳳、外埔漁港排水及環境整體營造工程 地 點 龍鳳漁港、外埔漁港  

標案主辦機關  
專 案 管 理
單 位 

 

設 計 單 位 
建業工程顧問

有限公司 
監造單位 

建業工程顧問有

限公司 
承 包 商 沅通營造有限公司 

預 算 金 額  契 約 金 額 85,297,825 元整 

工 程 概 要 

一、龍鳳漁港 

1. 鋪面：碼頭水泥路面老舊破損，重新鋪設水泥路面。 

2. 排水及地坪：原有紙模及地坪不一致，重新鋪設與整合；既有排水系統整治。 

3. 景觀：景觀橋欄與地坪老舊破損，重新翻修並加入夜間燈光、船頭意象。 

二、外埔漁港 

1. 港區設施：地坪老舊及繫船柱已鏽蝕拆除重製。 

2. 商店街：原商店街拆除為開放空間供市集使用。 

3. 排水：既有排水系統老舊，年久失修重建。 

4. 木棧道：原木棧道已破損易造成危險，擬翻新新木欄杆與地坪。 

工 程 進 度 

經費支用及目
前 施 工 概 況 

截至民國 108年 03月 26日訪視工程止： 

1. 工程累計進度：已於民國 108年 03月 18日全數完成主要工項。 

2. 經費累計支用：預定：0 千元；實際：0 千元。 

龍鳳漁港，目前完工項如下： 

1. 廣場鋪面改善(紙模地坪)：3,823M2。 

2. 碼頭地坪鋪設：799M2。 

3. 排水系統改善：504M。 

4. 繫船柱：6座。 

5. 景觀橋欄杆修繕：460M。 

6. 景觀橋亮化工程：1式 

7. 7.港區意象立體雕塑工程：1式。 

外埔漁港，目前完工項如下： 

1. 廣場鋪面改善(紙模地坪)：12,315M2。 

2. 碼頭地坪鋪設：329M2。 

3. 排水系統改善：492M。 

4. 繫船柱：68座。 

5. 仿木欄杆：847M。 

6. 清水磚花台：242M 

7. 牆面修繕及美化：420M2。 

8. 景觀磚擋土牆：134M 

訪 視 委 員 郭一羽 
開 工 及 預 定 

完 工 日 期 

開工： 

民國 107年 10月 05日 

完工：(已完工) 

民國 108年 03月 18日 

訪 視 單 位 
行政院農業委員會漁業署 

財團法人農業工程研究中心 
出 席 人 員 

漁業署 鄒源洋 技士 

農業工程研究中心 

温博文副研究員 

鄭桂英技師 



簡 報 紀 錄 

郭一羽委員 

1. P1-6 頁-契約金額(辦理第 1 次契約變更減帳 2,175)，請於簡報金額補充單位
說明。 

2. 設計單位已老舊修繕為主，以前的施作缺失經驗；此次是否透過計畫針對以往
經驗進行改善。 

3. 因計畫施工都已完工，對於後續的維護管理方面有提出擬定方向及計畫。 

4. 針對龍鳳漁港及外埔漁港已完成，建議可以針對此次的成果進行記錄行銷推
廣。 

5. 生態檢核須注意。 

温博文副研究員 

1. 龍鳳漁港、外埔漁港施工前、中、後之相關紀錄請在予以提供，以利後續漁業
署彙整提送水利署。 

2. 若有增加工項者，請確認是否合乎水環境改善之原則。 

3. 屆時開放式空間，後續維護管理權責請予以釐清。 

鄒源洋技士 

依照上次工程督導細節，去現地勘查對照。 

會 議 照 片 

  

勘 查 照 片 

  

外埔漁港 外埔漁港 

  

龍鳳漁港 龍鳳漁港 

 


