
行政院農業委員會漁業署工程訪視 

工 程 訪 視 紀 錄 表  
新竹市 

計畫名稱 
前 瞻 基 礎 建 設 計 畫 — 水 環 境 建 設 

全 國 水 環 境 改 善 計 畫 

計 畫 

主辦機關 
行政院農業委員會漁業署 

標案所屬

工程主管

機 關 

新竹市政府 訪視日期 民 國 1 0 8 年 0 4 月 2 6 日 

標案名稱 
新竹漁人碼頭水環境改善計畫 

濱海水岸改善工程 
地 點 新 竹 漁 港 

標 案 

主辦機關 
 

專 案 

管理單位 
 

設 計 

單 位 
中 冶 環 境 造 型 顧 問 有 限 公 司 

監 造 

單 位 
中 冶 環 境 造 型 顧 問 有 限 公 司 

承 包 商 朝勝營造事業股份有限公司 

預 算 

金 額 
48,130,988元整 契 約 金 額 47,884,123元整(變更後) 

工程概要 

一、配合公共藝術品遷移設置打卡景點 

二、西側水岸護堤收邊 

三、西側淨灘便道 

四、既有鋼構除鏽上漆及補強 

五、洗水泥步道延伸至轉角階梯 

六、堤岸新設濱海植栽 

七、向東延伸水岸護堤 

八、東側淨灘便道 

一、水岸護堤延伸：329公尺 

二、淨灘便道：67公尺 

三、除鏽上漆：1520平方公尺 

四、喬木：1株 

五、灌木：17,863株 

六、雜項工程 

工程進度 

經費支用

及目前施

工 概 況 

工程截至民國 107年 04月 24日止 

工程累計進度：預定進度 52.67%；實際進度 54.67%。 

設計監造費，1,882,308元整，已於 107年 11月 07日支付第一期款 60%1,129,385元整。 

工程費，施作進度達 33.3%已於 108年 04月 16日申請估驗計價 1次，108年 4月 26日於

現場辦理估驗程序。 

訪 視 

委 員 
郭一羽、林永德 

開 工 

預定完工 

開工：民國 107年 08月 31日 

預定完工：民國 108年 05月 17日 

訪 視 

單 位 

行政院農業委員會漁業署 

財團法人農業工程研究中心 
出 席 

人 員 

漁業署 徐民哲 技士 

農業工程研究中心 

温博文副研究員 

邱琬容助理研究員 



簡 報 

紀 錄 

郭一羽委員 

以往的督導缺失要謹慎處理和紀錄提供日後督導查驗。 

施工中，除注意民眾安全外，要注意民眾的視覺之觀感(舉例：工地整潔)。 

植栽存活率的問題，請研商解決對策。 

建議海灘上增設洗手腳設施。 

留意浮動碼頭鋼構除鏽上漆，對港區內水域的汙染。 

收集竹市生態檢核服務團在此地已完成生態檢核資料，提供督導查核。 

拋石護岸，拋石量體過大則不利於親水，建議增建階梯以利於親水。 

填築的沙灘盡快植生，為防止漂沙。 

地板高程或階梯之高低差，請注意行走的安全性及方便性。 

林永德委員 

1. 訪視資料除工程平面圖外，亦請提供主要工項工程數量及斷面圖，工程預定進度及實際進

度曲線圖。 

2. 工程預定進度之安排明顯偏重於工期後段，經現場說明漁捕鰻苗期，海域無法施工，建議

於工程障礙或施工限制條件加以說明。 

3. 施工計畫書及品質計畫書之核定情形請加說明。 

4. 生態檢核表不同階段之執行情形請繼續填列。 

5. 西側淨灘便道入口處未見工程告示牌，建議加設，告示牌內請填列漁業署補助經費金額。

入口處施工夜間警示燈不足。 

6. 浮動碼頭既有鋼管樁增設鋁塊之施工方法請加說明。 

7. 向東延伸水岸護堤處，施工期間應設置防墜落設施。護堤拋石尺寸或重量規格之管制方式

應加說明。 

8. 洗水泥步道請查明基礎填土厚度，有無施作壓密試驗，已鋪設之級配料配比不佳，建議改

善。澆置混凝土時應保持底部濕潤，施作拍漿，注意養護，避免乾裂，並應依規定設置伸

縮縫。 

温博文副研究員 

1. 有鑑於已有前期工程查核之問題，監造單位及施工廠商針對查核內容是否修正，可能為下

次查核重點。 

2. 生態檢核請監造單位及施工廠商再行補充相關資料。 

3. 工程日誌及相關查核資料請備妥利於委員工程查核。 

4. 植栽部分後續維護管理需再確認規劃方案。 

訪 視 

照 片 
  

  

 


