
行政院農業委員會漁業署工程訪視 

工 程 訪 視 紀 錄 表  
高雄市 

計畫名稱 
前 瞻 基 礎 建 設 計 畫 — 水 環 境 建 設 

全 國 水 環 境 改 善 計 畫 

計 畫 

主辦機關 
行政院農業委員會漁業署 

標案所屬

工程主管

機 關 

高雄市政府 訪視日期 民 國 1 0 8 年 0 5 月 0 2 日 

標案名稱 
興達港碼頭水岸環境及親水設施營造工程

(第一期)(第二期) 
地 點 興 達 漁 港 

標 案 

主辦機關 
 

專 案 

管理單位 
 

設 計 

單 位 

第一期：誠蓄工程顧問股份有限公司 

第二期：浩海工程顧問股份有限公司 

監 造 

單 位 

第一期：誠蓄工程顧問股份有限公司 

第二期：浩海工程顧問股份有限公司 

承 包 商 第一期、第二期：光裕營造有限公司 

預 算 

金 額 
 契 約 金 額 

第一期：63,022,046元整。(變更後) 

第二期：266,000,000元整。(變更後) 

工程概要 

第一期： 

1. 碼頭改建：板樁式碼頭-251公尺 

(1) 預力混泥土板樁(L=18公尺) 

483支(含定位及修正樁) 

(2) 預力地錨 

(L=15@3公尺，總長 1180公尺) 

(3) 碼頭鋪面 

(6.1公尺*25公尺) 

2. 綠地環境改善-55公尺*22公尺 

(1) 景觀設施：泥作之景觀牆瞭望

平台 

(2) 遮陽棚架：5座 

(3) 行人步道 

(4) 照明設施 

3. 停車空間之地坪改善-55 公尺*15 公

尺 

第二期： 

1. 碼頭整建工程(一)：長度 808.8公尺 

2. 碼頭整建工程(二)：606公尺 

3. 景觀改造工程： 

(1) 現況鐵皮、貨櫃整理 

(2) 地坪鋪面整理 

(3) 現況喬木 

(4) 大發路及民有路新設植灌木及地被。 

4. 雜項工程 

工程進度 

經費支用

及目前施

工 概 況 

 

訪 視 

委 員 
郭一羽、林永德 

開 工 

預定完工 

第一期： 

開工：民國 107年 03月 05日 

完工：民國 108年 04月 22日(未驗收) 

第二期： 

開工：民國 108年 03月 15日 

預計完工：民國 109年 11月 08日 



訪 視 

單 位 

行政院農業委員會漁業署 

財團法人農業工程研究中心 
出 席 

人 員 

漁業署 黃千祐 技正 

       徐鴻祺 技佐 

農業工程研究中心 

温博文副研究員 

簡 報 

紀 錄 

郭一羽委員 

1. 第一期工程景觀設計的顏色線條配置等不盡理想，維護及設計有改進空間。 

2. 第二期工程全採用鋼板樁碼頭，對水質生態有影響，後續生態檢核之水質檢核請增加浮游

生物。 

3. 貨櫃整理需請專家，尤其為顏色配置規劃。 

4. 路側喬木多種小樹，減少大樹種植，儘量減少灌木植栽，其後續維護不易。 

5. 民有路及民權路是否有遊客進入，景觀設計應有不同作法及考量。 

6. 港區碼頭採用多元的工法，立於生態景觀功能。 

林永德委員 

1. 原有碼頭為棧橋式碼頭，變更為板樁式碼頭後，碼頭面反射率提高，應留意港內波高情況

是否在可接受範圍內。 

2. 板樁式碼頭打樁之海底原有拋石，先搬移再施打或直接貫穿，請說明。 

3. 板樁式碼頭打樁先以沖樁方式施打，最後 1公尺以震動式施打，有無紀錄施打時間之差異，

請說明。 

4. 碼頭面為 25 公分厚混凝土，其完成面有少數乾裂痕，經詢問施工時已予拍漿並以灑水方

式養護，嗣後相關設計建議對混凝土面之拍漿及養護方式應於圖面註明。 

5. 第一期工程碼頭面缺縱向伸縮縫，致完成面銜接不順，建議再澆置交接面再予處理。 

6. 建議工區環境再予整修，爭取提報優良農建工程。 

温博文副研究員 

1. 有鑑於已有前期工程查核之問題，監造單位及施工廠商應針對查核內容予以修正改善。 

2. 地錨施設請注意是否受到上方冷涷倉庫地基之影響，以避免損壞地基及地錨拉拔力不足之

問題。 

3. 漁具貨櫃倉庫配色請與當地漁民代表討論，除合於整體景觀規劃外，亦可合於當地漁民之

需求。 

訪 視 

照 片 
  

  

 


