
行政院農業委員會漁業署工程訪視 

工 程 訪 視 紀 錄 表  
台南市 

計畫名稱 
前 瞻 基 礎 建 設 計 畫 — 水 環 境 建 設 

全 國 水 環 境 改 善 計 畫 

計 畫 

主辦機關 
行政院農業委員會漁業署 

標案所屬

工程主管

機 關 

臺 南 市 政 府 訪視日期 民 國 1 0 8 年 0 5 月 1 6 日 

標案名稱 
安平漁港周邊水環境改善計畫 

臺南市將軍漁港周邊水環境改善計畫 
地 點 安 平 漁 港 及 將 軍 漁 港 

標 案 

主辦機關 
臺南市漁港及近海管理所 

專 案 

管理單位 
 

設 計 

單 位 
築偉工程顧問有限公司 

監 造 

單 位 
 

承 包 商 
安平漁港-大柱營造事業有限公司 

將軍漁港-騰旺營造有限公司 

預 算 

金 額 
 契約金額 

安平漁港-13,492,514元  

將軍漁港-11,089,000元 

工 程 

概 要 

安平漁港 

1. 新設浮動碼頭 3座-引橋 3座 

2. 堤頭改善 

3. 泊地疏浚 

將軍漁港 

1. 景觀遮陽棚工程 

2. 近海平台新建工程 

3. 護欄鋪面改善工程 

4. 入口意象工程 

工程進度 

經費支用

及目前施

工概況 

工程截至民國 108年 05月 13日止 

安平漁港-工程累計進度：累計工期為 98日曆天，預定進度為 77.74%，實際進度為 79.36% 

工程截至民國 108年 05月 15日止 

將軍漁港-工程累計進度：累計工期為 150日曆天，預定進度為 100%，實際進度為 100% 

訪 視 

委 員 
邱永芳、林永德 

開 工 

預定完工 

安平漁港 

開工：民國 108年 01月 15日 

預定完工：民國 108年 06月 04日 

將軍漁港 

開工：民國 107年 11月 28日 

完工：民國 108年 04月 25日申報竣工 

訪 視 

單 位 

行政院農業委員會漁業署 

財團法人農業工程研究中心 
出 席 

人 員 

財團法人農業工程研究中心 

温博文 副研究員 

邱琬容 助理研究員 

簡 報 

紀 錄 

邱永芳委員 

1. 安平港泊地浚挖改變疏浚區域進而設計變更，應注意設計變更須強調並維持功能性。 

2. 兩案工程督導僅符合 75分乙等，應注意並說明改善部分資料完整性。 

林永德委員 

安平漁港 

1. 泊地疏浚以收土方數量作為計價方式，建議浚挖區亦應辦理測量，才能知道疏濬後是否符

合使用需求。 

2. 泊地疏浚之四周應指定海底邊坡坡度，避免坡度太陡，自然崩落。 

3. 堤頭改善部分，碼頭面仍有乾裂情形，施工須加強養護。相連接之未改善部分碼頭面較低，



容易造成積水，建議改善。 

將軍漁港 

1. 與近海平台連接之原有碼頭面地勢較低，有造成積水之虞，建議設置洩水孔。 

2. 設置護欄後漁船到碼頭面繫覽後，出入不便。完成後請留意漁民使用後之反應，如有需要

予以改善。 

3. 本期工程使用鋼鐵製品，日後須妥善維護才能延長使用年限。 

温博文副研究員 

1. 請補充說明工程停工原因、工程變更項目及陳抗處理。 

2. 請補充說明引橋採用 SUS304材質後續維管處理。 

3. 是否申請優良農建或公共工程金質獎。 

4. 請補充工程請款進度。 

訪 視 

照 片 
  

  
 


