
行政院農業委員會漁業署工程訪視 

工 程 訪 視 紀 錄 表  
彰化縣 

計畫名稱 
前 瞻 基 礎 建 設 計 畫 — 水 環 境 建 設 

全 國 水 環 境 改 善 計 畫 

計 畫 

主辦機關 
行政院農業委員會漁業署 

標案所屬

工程主管

機 關 

彰 化 縣 政 府 訪視日期 民 國 1 0 8 年 0 5 月 2 3 日 

標案名稱 王功港區環境營造工程 地 點 王 功 漁 港 

標 案 

主辦機關 
彰化縣政府 

專 案 

管理單位 
 

設 計 

單 位 
大築建築師事務所 

監 造 

單 位 
大築建築師事務所 

承 包 商 中鴻營造有限公司 

預 算 

金 額 
 契約金額 69,980,000元整(含稅) 

工 程 

概 要 

生態區改善 

公廁改善 

服務區改善及風貌廊道 

停車場改善 

入口區改善 

觀景休憩區改善 

工程進度 

經費支用

及目前施

工概況 

工程截至民國 108年 05月 21日止 

工程累計進度：預定進度為 6.3529%，實際進度為 7.1663%，超前 0.8134% 

訪 視 

委 員 
邱永芳、林永德、郭一羽 

開 工 

預定完工 

開工：民國 108年 03月 15日 

預定完工：民國 109年 01月 08日 

訪 視 

單 位 

行政院農業委員會漁業署 

財團法人農業工程研究中心 
出 席 

人 員 

行政院農業委員會 

黃怡文 技正 

財團法人農業工程研究中心 

温博文 副研究員 

邱琬容 助理研究員 

簡 報 

紀 錄 

邱永芳委員 

1.工程剛開始執行，因進度執行正常尚有超進度。 

2.各項材料須注意達標符合規範及品質。 

3.因觀光旅遊盛行區域，為避免旅客其中如廁不便性，建議廁所可朝男女共用及友善廁所之

方向規劃。 

4.設施維護為此漁港未來管理上重點，建議請再縝密規劃。 

林永德委員 

1.施工查核、督導或訪視時，請準備：（1）標示工程配置之平面圖。（2）主要結構物斷面



圖並註明材質。（3）主要工程項目及經費比例統計表。（4）預定進度及實際進度曲線

（S-curve）。以利委員了解全貌。 

2.混凝土鋪面澆置前請灑水保持濕潤，澆置後請拍漿並覆蓋灑水養護或噴灑養護劑，以防乾

裂。 

3.既有重力式排水舌閥底部與碼頭面高程相當，需淹水相當深度時才能排水，本期新作排水

舌閥應降低高程。 

4.簡報資料字體太小，有無法閱讀情形，嗣後簡報資料請改善。 

郭一羽委員 

1.設計上鋼筋過量，如遊客已無車輛行駛鋪面。 

2.排水規畫需再考量，尤其是防潮牆阻擋路面排水。 

3.建議可於廣場種植喬木植栽。 

4.紅樹林疏伐是否有減低覆蓋率，請加強生態檢核作業。 

5.棧道為混凝土構造，對生態景觀為負面影響，盡量求與自然景觀融合；且周遭雜木林景觀，

建議可以另行整理。 

6.建議可向四河局反映，海堤堤面植生雜亂，有待整理。 

邱琬容 助理研究員 

1. 針對監造單位及施工單位簡報，提送監造及品質計畫書之日期，無法對應須注意修正。 

2. 請加強紅樹林施工作業期間之生態檢核，盡量降低生態疑慮，避免爭議。 

訪 視 

照 片 

  

  

 


