
行政院農業委員會漁業署工程訪視 

工 程 訪 視 紀 錄 表  
新北市 

計畫名稱 
前 瞻 基 礎 建 設 計 畫 — 水 環 境 建 設 

全 國 水 環 境 改 善 計 畫 

計 畫 

主辦機關 
行 政 院 農 業 委 員 會 漁 業 署 

標案所屬

工程主管

機 關 

新 北 市 政 府 訪視日期 民 國 1 0 8 年 0 6 月 2 0 日 

訪 視 

委 員 
林 永 德 

訪 視 

單 位 

行政院農業委員會漁業署 

財團法人農業工程研究中心 
出 席 

人 員 

行政院農業委員會 

陳振民 技正 

財團法人農業工程研究中心 

温博文 副研究員 

標 案 

主辦機關 
新 北 市 政 府 

專 案 

管理單位 
 

標案名稱 淡水第一漁港水環境營造改善工程設計 地 點 淡水第一漁港 

設 計 

單 位 
 怡興工程顧問股份有限公司 

監 造 

單 位 
 

承 包 商 廣瑞營造有限公司 

預 算 

金 額 

44,316,984 元 

變更後預算金額 40,695,812 元 
契約金額 41,700,000 元 

工 程 

概 要 

1. 水岸延伸工程-(1)延伸 4 米碼頭空間；(2)漁業作業及上下空間優化；(3)改善周邊水

岸步道狹窄、空間切割零碎問題。 

2.漁業作業優化工程-(1)漁船航道淤泥清整；(2)曳船道軌道及捲揚機更新；(3)碼頭階

梯及防舷材設置。 

3.景觀工程-(1)使漁業作業環境及港邊遊憩空間更為符合使用需求；(2)無障礙戶外環

境；(3)鋪面、智慧型燈具、植栽指標導覽及街道傢俱。 

工程進度 

經費支用

及目前施

工概況 

工程截至民國 108 年 06 月 15 日止 

工程累計進度：預定進度為 68.95%，實際進度為 0% 

異常狀況：自 108/01/017 與鄭議員辦理會勘後截至 108/03/19 仍持續進行方案調整，於 3 月

底提送變更設計書圖供漁管處審核。 

復工日期：108/05/29 承包商準備備料進場施作。 

開 工 

預定完工 
開工：民國 108 年 01 月 17 日 



計畫名稱 
前 瞻 基 礎 建 設 計 畫 — 水 環 境 建 設 

全 國 水 環 境 改 善 計 畫 

計 畫 

主辦機關 
行 政 院 農 業 委 員 會 漁 業 署 

標案所屬

工程主管

機 關 

新 北 市 政 府 訪視日期 民 國 1 0 8 年 0 6 月 2 0 日 

訪 視 

委 員 
林 永 德 

訪 視 

單 位 

行政院農業委員會漁業署 

財團法人農業工程研究中心 
出 席 

人 員 

行政院農業委員會 

陳振民 技正 

財團法人農業工程研究中心 

温博文 副研究員 

標 案 

主辦機關 
新 北 市 政 府 

專 案 

管理單位 
 

標案名稱 富基漁港水環境營造改善工程 地 點 富基漁港 

設 計 

單 位 
精祥工程顧問有限公司 

監 造 

單 位 
精祥工程顧問有限公司 

承 包 商 國昌營造有限公司 

預 算 

金 額 
40,636,357 元 契約金額 39,200,000 元 

工 程 

概 要 

1.重力式碼頭工程 

2.棧橋平台碼頭工程 

工程進度 

經費支用

及目前施

工概況 

工程截至民國 108 年 06 月 17 日止 

工程累計進度：預定進度為 72.86%，實際進度為 70.29%，落後 2.57% 

開 工 

預定完工 

開工：民國 108 年 01 月 16 日 

預定竣工日期：108 年 07 月 14 日 



計畫名稱 
前 瞻 基 礎 建 設 計 畫 — 水 環 境 建 設 

全 國 水 環 境 改 善 計 畫 

計 畫 

主辦機關 
行 政 院 農 業 委 員 會 漁 業 署 

標案所屬

工程主管

機 關 

新 北 市 政 府 訪視日期 民 國 1 0 8 年 0 6 月 2 0 日 

訪 視 

委 員 
林 永 德 

訪 視 

單 位 

行政院農業委員會漁業署 

財團法人農業工程研究中心 
出 席 

人 員 

行政院農業委員會 

陳振民 技正 

財團法人農業工程研究中心 

温博文 副研究員 

標 案 

主辦機關 
新 北 市 政 府 

專 案 

管理單位 
 

標案名稱 萬里區龜吼漁港水環境營造改善工程 地 點 龜吼漁港 

設 計 

單 位 
惇陽工程顧問有限公司 

監 造 

單 位 
惇陽工程顧問有限公司 

承 包 商 虹泰營造有限公司 

預 算 

金 額 
32,809,809 元 契約金額 31,288,090 元 

工 程 

概 要 

1.碼頭地坪 

2.繫船柱 

3.岸水電站 

4.管線地下化 

5.公共管溝及管線井 

6.照明 

7.停車場 

工程進度 

經費支用

及目前施

工概況 

工程累計進度：預定進度為 58.39%，實際進度為 59.35% 

開 工 

預定完工 

開工：民國 108 年 01 月 10 日 

預定竣工日期：108 年 08 月 07 日 

  



簡報紀錄 

林永德委員 

一、萬里區龜吼漁港 

1.混凝土鋪面澆製時，應請注重覆蓋及灑水養護，以減少乾裂。 

2.波浪木格柵牆鋼構焊接處，請注意焊道檢查。 

3.岸水電工程末端水壓情維持在 1kg/cm²以上。 

二、富基漁港 

1.基樁基礎改良方式採鑽掘後底部回填水中混凝土，請注意水中混凝土澆置抽管速度，避免粒料分離，

俟載重試驗合格後，再予施作。 

2.混凝土鋪面澆製時，應請注重覆蓋及灑水養護，以減少乾裂。 

3.已完成之重力式碼頭，因施工機械行走，並未留設繫船柱所需鋼筋，繫船柱之施作方式建議提出施工

計畫，核定後再予施作。 

三、 淡水第一漁港 

1.本工程已於 5 月 29 日復工，方塊製作點在淡水第二漁港，場地不受影響，可先行施作。淡水第一漁

港工區內則需分區施作，降低對鄰近商家之影響。 

2.混凝土鋪面澆製時，應請注重覆蓋及灑水養護，以減少乾裂。 

温博文 副研究員 

整體意見： 

1.請落實公民參與，以減少施工阻力。 

2.確實落實施工中之生態檢核，以合於水環境要求。 

龜吼漁港 

1.抽水利用後之污水排放，請合於法規之規範並請勿污染港域水質。 

2.抽水機及發電系統其後續維護管理作業，請設計單位協助市府相關資訊，以利後續維管動作。 

富基漁港 

1.碼頭消能設施生態考量利益改善，但仍請考量積污之問題及清污頻率。 

2.請市府於完工修正漁港計劃。 

淡一漁港 

1.請確實執行生態檢核及水質檢測作業。 

2.請與當地民眾及地方代表加強溝通。 

3. 施工期間請注意是否有歷史文物保護的問題，並請擬訂因應措施。 

訪視照片 

  

  

  
 


