
行政院農業委員會漁業署工程訪視 

工 程 訪 視 紀 錄 表  

計畫名稱 
前瞻基礎建設計畫—水環境建設 

全國水環境改善計畫-漁業環境營造 

計 畫 

主辦機關 
行政院農業委員會漁業署 

標案所屬

工程主管

機 關 

新竹縣政府 訪視日期 民國 108年 10月 30日 

標案名稱 濕地生態環境教育展示設施工程 地 點 
會議：新竹區漁會 

現勘：新竹縣紅毛港溼地 

標 案 

主辦機關 
新竹縣政府 

專 案 

管理單位 
無 

設 計 

單 位 
祥稜工程顧問有限公司 

監 造 

單 位 
祥稜工程顧問有限公司 

承 包 商 中實營造有限公司 

預 算 

金 額 
 契 約 金 額 43,600,000 元整 

工程概要 
濕地生態環境 

1.木棧道區整修 2.安檢所外牆整修 3.環境空間綠美化 4.公共服務設施 

工程進度 

預算支用 

工程進度 

1.履約工期：210日曆天 

2.開工日期：108 年 06月 23日 

3.預定竣工日期：無 

4.近期進度：截至 108年 10月 30日止；預定進度 40%；實際進度 21.18% 

預算支用 

尚未進行估驗；依照契約規定工程進度達 40%得申請估驗計價 1次，預定金額為

17,440,000 元 

訪 視 

委 員 
郭一羽、林永德 

訪 視 

單 位 

行政院農業委員會漁業署 

財團法人農業工程研究中心 

出 席 

人 員 

行政院農業委員會漁業署 

徐民哲 技士 

農業工程研究中心 

温博文 副研究員 

鄭桂英 技師 

會 議 

紀 錄 

郭一羽委員 

一. 簡報資料不夠具體清楚。 

二. 工程進度落後，進度表示不清，且須頻繁變更設計表示當初設計恐不適宜；建議

請盡速查驗整體設計的可行性。 

三. 木棧道、觀景平台舊有混凝土基座須做安全檢測。 

四. 請留意木棧道施工期間之施工狀態是否可能影響到生物棲地生態。 

五. 請強化石板步道的鋪設美觀性。 

六. 請注意使用之木材其毒性與耐久性。 

七. 本計畫為生態環境教育展示場所，故須保留施工前中後的生態維護資料，作為未



來生態展示內容資料之一。 

林永德委員 

一. 本件工程於 108年 2月決標，6月開工，其間花費 4個月，請加說明。 

二. 縣府簡報內有承商預定進度 40%，預定進度 45%，應更正一致。 

三. 監造單位分項計畫送審時程管制表內日期填列錯誤。 

四. 建議主管機關、監造單位、施工單位應定期開會檢討遭遇問題、解決方法及施工

進度，對於預訂變更設計項目儘快確定。 

五. 未列入施工範圍之景觀樓也有白蟻侵蝕，建議予以防治。 

六. 開工以來已四個月，施工單位專任工程人員督導一次，頻度不足。 

温博文副研究員 

一. 請補充生態檢核表 

二. 請監造廠商確實落實監造計畫書規劃內容。 

三. 請施工廠商為避免工安意外，請設置安全隔離管制人員進出。 

訪 視 

照 片 

  

  

 


