
行政院農業委員會漁業署工程訪視 

工 程 訪 視 紀 錄 表  

計畫名稱 
前瞻基礎建設計畫—水環境建設 

全國水環境改善計畫-漁業環境營造 

計 畫 

主辦機關 
行政院農業委員會漁業署 

標案所屬

工程主管

機 關 

新竹市政府 訪視日期 民國 108年 10月 30日 

標案名稱 水域周邊服務設施改善工程 地 點 
會議：新竹區漁會 

現勘：新竹漁港 

標 案 

主辦機關 
新竹市政府產業發展處 

專 案 

管理單位 
無 

設 計 

單 位 
中冶環境造形顧問有限公司 

監 造 

單 位 
中冶環境造形顧問有限公司 

承 包 商 奇欣營造有限公司 

預 算 

金 額 
95,793,177 元 契 約 金 額 93,650,000 元 

工程概要 

施作項目：直接工程費 95,798,273 元；工程面積：34000平方公尺 

碼頭下陷整修、木平台延伸工程、既有整網場倉庫整修、既有燈塔設施整修、全區

動線整建工程、修船廠及曳船道空間改善、網具堆放區改善及植栽工程 

工程進度 

預算支用 

工程進度 

1.履約工期：270 日曆天 

2.開工日期：108 年 08月 06日 

3.預定竣工日期：109年 05月 01日 

4.近期進度：截至 108年 10月 29日止；預定進度 8.6%；實際進度 9.23% 

預算支用 

1.設計監造服務費：設計服務費 3,758,522 元；已支付第 1、2期款 60%，共 2,265,613

元。 

2.工程費：尚未辦理估驗。 

訪 視 

委 員 
郭一羽、林永德 

訪 視 

單 位 

行政院農業委員會漁業署 

財團法人農業工程研究中心 

出 席 

人 員 

行政院農業委員會漁業署 

徐民哲 技士 

農業工程研究中心 

温博文 副研究員 

鄭桂英 技師 

會 議 

紀 錄 

郭一羽委員 

一. 建議排定各個工程的預定進度，以利於控管和經費申請(因各工項為各自獨立之

工程)。 

二. 建議碼頭沉陷原因必須加以探討和了解，才能一勞永逸，否則短期內，亦可能

損壞需挖除進行改善。 

三. 規劃時，須避免排水及汙水混入漁港區域內。 

四. 因新竹風大，須注意混凝土養護和飛塵之問題。 



五. 木平台使用原木，要盡量使用防腐程度較佳的木材，以減少維護費用。(人工昂

貴，故可用單價較高的材料) 

六. 前期植栽存活率似乎不佳，請在植栽計畫中多加考量。 

七. 假日遊客多，請盡量維護工地的整潔及安全。 

八. 建議步道木平台多設置休閒座椅。 

林永德委員 

一. 市政府簡報資料內施工進度之統計日期誤植為 107.10.29，請更正。 

二. 以使用過貨櫃建造廁所，請注意設置污水處理設施，貨櫃之已使用年限不宜太

高。 

三. 計畫書送審管制表內應列出預定送審計畫書之全部項目，並增列預定送審日期

欄。 

四. 修復標準斷面內未繪製碼頭後下部拋石部分，圖中低壓灌漿及 CLSM 填補兩種

方法，現場說明以 CLSM 填補為主，潮差大造成漏砂之原因仍存在，只能延緩碼頭

面沉陷速度。 

五. 水溝重作設計圖中未標示起終點溝底高程及坡度，已施作完成，建議量測實際

溝底高程，檢討通水能力。 

温博文副研究員 

一. 因工程進度改善落後部分，年底是否可達到 40%並於進行請款。 

二. 假日施工時，為避免工安意外，其建議大型重機具放置與民眾遊憩動線有區隔。 

三. 採用中古貨櫃屋建置，則請確認貨櫃屋年限條件與驗收標準。 

四. 請改善自主檢查表不合格處。 

五. 建議提出相關預防碼頭的沉陷，並檢視目前施工方式是否對後續維護影響。 

訪 視 

照 片 

  

  

 


