
行政院農業委員會漁業署工程訪視 

工 程 訪 視 紀 錄 表  

計畫名稱 
前瞻基礎建設計畫—水環境建設 

全國水環境改善計畫-漁業環境營造 

計 畫 

主 辦 機 關 
行政院農業委員會漁業署 

標案所屬

工程主管

機 關 

彰化縣政府 訪 視 日 期 民國 108年 11月 08日 

標案名稱 王功生態景觀橋結構修繕工程 地 點 
會議：彰化王功旅客服務中心 

現勘：王功漁港景觀橋 

標 案 

主辦機關 
彰化縣政府農業處漁業科 

專 案 

管 理 單 位 
無 

設 計 

單 位 
陳威甫建築事務所 

監 造 

單 位 
陳威甫建築事務所 

承 包 商 寶德營造工程有限公司 

預 算 

金 額 
19,621,435 元 契 約 金 額 19,000,000 元 

工程概要 

1.景觀橋梁結構除鏽。 

2.景觀橋梁次要結構更新。 

3.景觀橋梁外飾板更新。 

4.景觀橋梁玻璃帷幕更新。 

工程進度 

預算支用 

工程進度 

1.履約工期：300 日曆天 

2.開工日期：108 年 09月 25日 

3.預定竣工日期：109年 07月 20日 

4.近期進度：截至 108年 11月 07日止；預定進度 2.35%；實際進度 6.08% 

預算支用 

工程費：尚未辦理估驗。 

訪 視 

委 員 
林永德、郭一羽、邱永芳 

訪 視 

單 位 

行政院農業委員會漁業署 

財團法人農業工程研究中心 

出 席 

人 員 

行政院農業委員會漁業署 

焦正清 副組長 

農業工程研究中心 

温博文 副研究員 

邱琬容 助理研究員 

 
 
 

會 議 

紀 錄 

 
 
 
 

林永德委員 

一. 本工程施工在舊趙甲排水搭設施工架，建議依水利法相關規定辦理。 

二. 本案原有鋼結構除鏽後建議列為檢驗停留點，檢驗合格後再予塗覆。 

三. 未拆除部分留在原址，如不易目視，建議以小飛機空拍檢查。 

四. 施工中對橋梁之荷重是否原橋梁能否承受，建議予以結構計算。 

郭一羽委員 

一. 工程施工進度儘量配合氣候季節，如因風速或遇汛期等，而訂定各種工程項目

施工進度。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

會 議 

紀 錄 

二. 進度計畫請充實，避免流於形式；另外，建議汛期前搭設之鷹架需進行拆除，

避免相關罰則。 

三. 請加強督導工安問題，如遇強風階段，鷹架搭設安全性是否足夠，避免工作人

員的人身危害。 

四. 請務必再進行橋樑主體結構之安全性。 

五. 工程設計得到相關設計大獎，其成效完全依賴施工品質之結果並未呈現相關資

訊，故請監造單位及施工單位合作其完成彰顯成效。 

六. 本橋梁為景觀橋用途，故應請縣府配合營造對此橋梁的視對象(從橋梁上看出去

景觀)和視景點(可看到此橋梁呈現景點影像之位置)。 

七. 玻璃帷幕容易霧化導致失去透明程度，請考慮選擇耐磨性高之玻璃品質。 

八. 請於施工計畫期間避免對河川之汙染。 

邱永芳委員 

一. 冬季風速太大應特別注意施工之工安問題。 

二. 建議鋼板腐蝕嚴重以換新為原則，因採用重新除鏽防蝕是否能承受設計載重值

得思考及注意可行性。 

三. 施工機具應慎選應符合施工空間及施工難易度。 

温博文副研究員 

一. 因本案已於 108 年 06 月時間完成發包作業，但是開工日程為 09 月 25 日，請

說明這期間時程延宕原因。 

二. 預計完工日期為 109年 07月 20日，則會遇到 05月份汛期問題，可否提出趕工計畫並

附上施工進度甘特圖，儘量於 04月底前完計畫。 

三. 第 1期款結案，請提出請款事宜。 

焦正清副組長 

1.請加強工程進度管理事宜。 

2.請盡快完成工程進度達 40%，利於後續請款動作。 

訪 視 

照 片 

  

  

 


