
行政院農業委員會漁業署工程訪視 

工 程 訪 視 紀 錄 表  

計畫名稱 
前瞻基礎建設計畫—水環境建設 

全國水環境改善計畫-漁業環境營造 

計 畫 

主 辦 機 關 
行政院農業委員會漁業署 

標案所屬

工程主管

機 關 

高雄市政府 訪 視 日 期 民國 108年 11月 15日 

標案名稱 中芸整補場及港區環境改善工程 地 點 
會議：林園區漁會 

現勘：中芸漁港 

標 案 

主辦機關 
彰化縣政府農業處漁業科 

專 案 

管 理 單 位 
無 

設 計 

單 位 
億展聯合建築師事務所 

監 造 

單 位 
億展聯合建築師事務所 

承 包 商 鼎尚營造股份有限公司 

預 算 

金 額 
54,000,000元 契 約 金 額 45,500,000元 

工程概要 

1. 貨櫃遷移 

2. 漁具倉儲間 59間 

3. 地坪改善 7,613平方公尺 

4. 燈光照面 5座 

5. 環境綠美化 1,000平方公尺 

工程進度 

預算支用 

工程進度 

1.履約工期：300日曆天 

2.開工日期：108年 02月 20日 

3.預定竣工日期：109年 01月 02日(原 300天+展延 10天) 

4.近期進度：截至 108年 11月 10日止；預定進度 45.31%；實際進度 45.80% 

預算支用 

工程費 45,500,000元，共計有 4次估驗紀錄，累計估驗金額為新台幣 10,435,761

元。 

空污費 121,333元。 

工程管理費 65,9961元，已支出 23,000元。 

總計支用 10,435,761元。 

訪 視 

委 員 
林永德 

訪 視 

單 位 

行政院農業委員會漁業署 

財團法人農業工程研究中心 

出 席 

人 員 

行政院農業委員會漁業署 

焦正清 副組長 

農業工程研究中心 

温博文 副研究員 

邱琬容 助理研究員 



 
 
 

會 議 

紀 錄 

 
 
 
 
 
 

會 議 

紀 錄 

林永德委員 

一. 漁具倉庫經過變更設計減少隔間，刪除之隔間處鋼構有切除痕跡，應加強防鏽

處理表面層再油漆處理。 

二. 漁具倉庫預定裝置鐵捲門位置，鋼構有鏽痕，請以除鏽處理後再加裝鐵捲門。 

三. 屋頂排水溝無收水設施，大雨時可能以水柱方式掉落地面，是否收水建議考量。 

温博文副研究員 

一. 整補場排水系統，請再考量是否增作排水設施。 

二. 完工後，供電維護系統，請需市府與區漁會討論維管機制及經費制度。 

三. 本案工程已達 40%，除辦理第二期請款事宜外，與本案經費為水環境第 1+2期

費用，請盡可能不要保留水環境第一期(106～107年)經費。 

四. 建議本案可申請金質獎獲優良農建方向進行。 

五. 焦正清副組長 

1.請加強工程進度管理事宜。 

2.已完成工程進度達 40%，利於後續請款動作。 

訪 視 

照 片 

  

  

 


