
行政院農業委員會漁業署工程訪視 

工 程 訪 視 紀 錄 表  

計畫名稱 
前瞻基礎建設計畫—水環境建設 

全國水環境改善計畫-漁業環境營造 

計 畫 

主 辦 機 關 
行政院農業委員會漁業署 

標案所屬

工程主管

機 關 

金門縣政府 訪 視 日 期 民國 108年 11月 19日 

標案名稱 新湖漁港觀光展銷及文化環境營造 地 點 
會議：金門區漁會 

現勘：新湖漁港 

標 案 

主辦機關 
金門縣政府 

專 案 

管 理 單 位 
金門區漁會 

設 計 

單 位 
鴻邁工程顧問有限公司金門分公司 

監 造 

單 位 
鴻邁工程顧問有限公司金門分公司 

承 包 商 環宇事業有限公司 

預 算 

金 額 
31,000,000元 契 約 金 額 29,799,037元 

工程概要 

1. 老舊閒置加工廠改造為漁業文化館 

2. 生鮮料理體驗整建工程 

3. 一樓漁市場改造為水產直銷市場 

4. 文化館建築風貌改造工程 

工程進度 

預算支用 

工程進度 

1.履約工期：180日曆天 

2.開工日期：108年 06月 01日 

3.預定竣工日期：108年 11月 27日 

4.近期進度：截至 108年 11月 15日止；預定進度 95.50%；實際進度 97.73% 

預算支用 

設計費 2次估驗，工程 5次估驗紀錄，累計估驗金額為新台幣 25,699,962元。 

訪 視 

委 員 
林永德、郭一羽 

訪 視 

單 位 

行政院農業委員會漁業署 

財團法人農業工程研究中心 

出 席 

人 員 

行政院農業委員會漁業署 

徐民哲 技士 

農業工程研究中心 

邱琬容 助理研究員 

 
 
 

會 議 

紀 錄 

 
 
 
 
 

林永德委員 

一. 新湖漁港觀光展銷及文化環境營造工程目前施作者皆屬硬體工程，後續如無展

銷軟體接續完成，則不能發揮效用，建議儘速籌及軟體所需費用，接續辦理。 

二. 施作之廁所有座式也有蹲式，建議於門上標示座式或蹲式。 

三. 漁業文化館屋頂陽台女兒牆高度不合公共空間欄杆高度規定，暫不宜開放一般

遊客前往觀景。 

四. 漁業文化館後側有啤酒空罐及塑膠瓶，應請維持環境整潔。 

郭一羽委員 

一. 工程施工已近尾聲，但多注意細節問題，呈現工程執行的用心和追求完美的精



 
 
 
 
 

會 議 

紀 錄 

神。 

二. 整體工程的美感相當良好，但實用仍有很多尚待改進，如燈光、窗戶的透光性

與通風度，空調與投影設備的設計規劃等，請主辦單位與施工廠商多研究改進，

避免未來利用使用受限。 

三. 漁市場的運作可吸引很多觀光客的興趣，考慮如何將產業與觀光結合。 

四. 漁業文化館的外觀與品質，影響於未來景觀工程設計方向，需謹慎思考設計方

向，不免急於爭取時間而草率為之。 

五. 餐廳屋頂之安全問題須再加強改善，如圍牆高度及燈光使用的位置。 

六. 廁所之通風性低，對於未來維護整理較困難。 

七. 漁業文化館之門戶過於窄。 

邱琬容 助理研究員 

漁業文化館及餐廳消防設施需再加強，利於為來執業之所需。 

訪 視 

照 片 

  

  

 


