
行政院農業委員會漁業署工程訪視 

工 程 訪 視 紀 錄 表  

計畫名稱 
前瞻基礎建設計畫—水環境建設 

全國水環境改善計畫-漁業環境營造 

計 畫 

主 辦 機 關 
行政院農業委員會漁業署 

標案所屬

工程主管

機 關 

新北市政府 訪 視 日 期 民國 108年 11月 26日 

標案名稱 淡水第一漁港水環境營造改善工程 地 點 

會議：淡水第二漁港漁人碼頭管

理所 

現勘：淡水第一漁港 

標 案 

主辦機關 
新北市政府 

專 案 

管 理 單 位 
新北市政府 

設 計 

單 位 
怡興工程顧問有限公司 

監 造 

單 位 
怡興工程顧問有限公司 

承 包 商 廣瑞營造有限公司 

預 算 

金 額 
44,316,948元 契 約 金 額 41,700,000元 

工程概要 

1. 北-東-南碼頭擴寬工程 

2. 漁業作業環境優化工程 

3. 曳船道設施改善工程 

4. 港區底泥改善工程 

工程進度 

預算支用 

工程進度 

1.履約工期：300 日曆天(契約 210天+契約變更 90天) 

2.開工日期：108 年 01月 17日、05月 29日復工 

3.預定竣工日期：109年 03月 22日 

4.近期進度：截至 108年 11月 17日止；預定進度 29.62%；實際進度 34.47% 

預算支用 

估驗金額 8,115,385 元，估驗比率約 20.43%；品管費用 554,480 元，比率 19%。 

訪 視 

委 員 
林永德、郭一羽 

訪 視 

單 位 

行政院農業委員會漁業署 

財團法人農業工程研究中心 

出 席 

人 員 

行政院農業委員會漁業署 

陳振民 技正 

農業工程研究中心 

温博文 副研究員 

 
 
 

會 議 

紀 錄 

 
 
 
 

林永德委員 

一. 新南碼頭打設臨時鋼板樁位置變更，請注意完成行政手續。 

二. 南碼頭上限有兩棵雀榕，請善加維護。 

三. 東碼頭有排水箱涵排入港中，時有廢棄雜物排入，如不能於入口前攔阻，請加

強港區內清理。 

四. 港區內底泥建議採樣分析，有助於淤積機制之了解。 

五. 暫置於現場 RCP污水管，有一支管頭破損，請檢視使用之合宜性。 

六. 漁港四周有鄰房，請注意施工安全。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

會 議 

紀 錄 

郭一羽委員 

一. 盡量避免污水流入港池內。 

二. 建議碼頭護案砌石始用塊石而非軟石，比較接近自然。 

三. 民眾參與部份，民眾意見請妥為收集、處理和建檔。 

四. 可否考慮增加植栽穴。 

五. 人行(遊客)動線是否會與漁業作業相互干擾，請留意。 

六. 港池濬深與底棲生物以及魚蝦息息相關，必須有計畫的擬定對策。 

七. 護岸砌石排列施工上要用心追求視覺美感。 

八. 方塊的穩定性要做確認，將來港池濬深對方塊的穩定性要預先留意。 

九. 此漁港為觀光漁港，施工過程請用心要求美觀品質。 

十. 碼頭後面的民房不雅觀之處，盡量予以掩藏或整修。 

温博文 副研究員 

一. 請確實落實施工時之生態檢核作業。 

二. 工期預計年底達 40%，請盡快辦理第二期請款作業。 

三. 請規劃尚未使用之施工材料放置區域，盡量避免放於構台上，降低構台載重及

倒塌危險性。 

四. 請多注意既有保留之樹種，如榕樹等，其存活率及生長狀態避免其他爭議。 

五. 108/08/25 督導預鑄塊蜂窩問題，後期是否有所改善策略。 

六. 請加強施工期間之勞安衛宣導及安全設施設備。 

七. 請補充說明浚挖土方去化方案及計價。 

陳振民 技正 

一. 因碼頭擴寬工程，請注意未來土地地籍登錄問題。 

二. 本案計畫完工後，請修正漁港計畫。 

訪 視 

照 片 

  

  

 


