
行政院農業委員會漁業署工程訪視 
工 程 訪 視 紀 錄 表  

新竹縣 

計 畫 名 稱 前瞻基礎建設計畫—水環境建設

全國水環境改善計畫 
計 畫 
主 辦 機 關 行政院農業委員會漁業署 

標案所屬工程

主 管 機 關 新竹縣政府 訪 視 日 期 民國 109 年 03 月 25 日 

標 案 名 稱 濕地生態環境教育展示設施工程 地 點 新竹縣政府農業處 3樓會議 

標 案 
主 辦 機 關 新竹縣政府 專 案 

管 理 單 位  

設 計 
單 位 祥稜工程顧問有限公司 監 造 

單 位 祥稜工程顧問有限公司 

承 包 商 中實營造有限公司 
預 算 
金 額  契 約 金 額 43,600,000 元整 

工 程 概 要 1.木棧道區整修 2.安檢所外牆整修 3.環境空間綠美化 4.公共服務設施 
工 程 進 度 
經費支用及目

前 施 工 概 況 

預定進度 100%，實際進度 56.35% 
估驗比率：0 %；承商預定： 40 %；實際：0 % 

訪 視 
委 員 郭一羽委員、林永德委員、鄭茂寅委員 

開 工 
預 定 完 工 

開工：民國 108 年 06 月 23 日 
預定完工：民國 109 年 01 月 18 日 

訪 視 
單 位 

行政院農業委員會漁業署 
財團法人農業工程研究中心 

出 席 
人 員 

漁業署：徐民哲 技士 
農工中心：温博文副研究員、邱琬容助理研究員 

會 議 
紀 錄 

會議爭議要點： 
1.祥稜工程顧問有限公司(設計監造廠商)及中實營造有限公司(施工廠商)間，因設計變

更、監造人員素質、施工品質疑慮、送審資料爭議、要徑工項材料取得等問題，致使本

案工進延誤。 
2.新竹縣政府雖多次協調後，仍無法達到設計監造廠商及施工廠商間之和諧與工程進度

推進。 
委員整體意見： 
1.設計監造廠商及施工廠商應在安全無虞及維護品質下，儘速趕工完成本案。 
2.請設計監造廠商及施工廠商於 109 年 03 月 25 日起，每周提報預定進度與工項及前

周施工進度與工項予新竹縣政府，以利掌控工進。 
3.因相關施工上所需之變更設計及計價之問題，請設計監造廠商確認在安全無虞與無結

構問題下，建請設計監造廠商儘速審查後轉請新竹縣政府核定，以利工進。 
4.設計監造廠商及施工廠商雙方於 109 年 03 月 24 日前之爭議，如屬設計監造廠商及

施工廠商雙方協調者，應由雙方自行處理，所影響之工進與履約權責，新竹縣政府後續

應依契約規定處理。 

會 議 結 論 

1.中實營造有限公司同意可於 109 年 6 月 30 日前完工。 
2.依祥稜工程顧問有限公司與新竹縣政府之契約規定，同意本案所派駐現場監造人員全

權代表祥稜工程顧問有限公司行使權利。 
3.展延工期核可與否請新竹縣政府依契約規定核實辦理。 
4.本案之施作數量及計價差異，俟完工驗收後依實核算。 

 


