
行政院農業委員會漁業署工程訪視 
工 程 訪 視 紀 錄 表  

計畫名稱 前瞻基礎建設計畫—水環境建設 
全國水環境改善計畫-漁業環境營造 

計 畫 
主 辦 機 關 行政院農業委員會漁業署 

標案所屬

工程主管

機 關 
臺東縣政府 訪 視 日 期 民國 109 年 04 月 28 日 

標案名稱 全國水環境改善計畫漁業環境營造改

善工程-金樽漁港自然生態保育工程 地 點 會議：臺東縣政府 

現勘：金樽漁港 

標 案 
主辦機關 臺東縣政府農業處 專 案 

管 理 單 位 無 

設 計 
單 位 造齊工程顧問有限公司 監 造 

單 位 造齊工程顧問有限公司 

承 包 商 昕豐營造有限公司 
預 算 
金 額 元 契 約 金 額 元 

工程概要 
1.濱海植栽景觀改善工程(濱海防風樹種) 
2.濱海保育防風林 
3.計畫範圍內密植濱海植物，復育自然生態棲地 

工程進度 

工程進度 
1.履約工期：120 日曆天 
2.開工日期：109 年 03 月 17 日 
3.預定竣工日期：109 年 07 月 14 日 
4.近期進度：截至 109 年 04 月 20 日止；預定進度 5.97%；實際進度 13.7% 

訪 視 
委 員 林永德、郭一羽、邱永芳、鄭茂寅 

訪 視 
單 位 

行政院農業委員會漁業署 
財團法人農業工程研究中心 

出 席 
人 員 

農業工程研究中心 
温博文 副研究員 
邱琬容 助理研究員 

 
 
 
 
 

 
會 議 
紀 錄 

 
 
 
 
 
 

林永德委員 
一. 高壓磚鋪面及枕木磚步道底面未設置排水設施，高壓磚鋪面以施作，可考慮於

較低處地面下堆填卵石作為地下蓄水，緩慢入滲於地下。枕木磚步道尚未施作，

可考慮以底面堆置卵石作為透水通道。 
二. 既有大型喬木保留之種列及數量建議清點列冊。 
三. 主要工項內將馬鞍藤列為灌木，建議改為爬藤類。 
四. 材料設備送審管制總表內，材料名稱濱海植栽景觀改善、濱海植栽密植、濱海

保育防風林廣場之材料應為喬木及灌木。 

五. 施工廠商之主任技師督察情形建議改為專任工程人員督察情形。 

温博文副研究員 
一. 建請補充施工中之生態檢核。 
二. 依全國水環境改善計畫，相關生態檢核、公民參與，應有資料公開。 
三. 請說明植栽經管保固頻率與施工風沙處裡頻率，須不定期加強。 



會 議 
紀 錄 

四. 請注意用其施工之相關安全維護(如圍籬、汛期穩固等)。 
五. 與鄰近和社區及 NG0 團體建請保持溝通以減少爭議。 

訪 視 
照 片 

  

  
 


