
全國水環境改善計畫-漁業環境營造 

高雄市政府工程訪視 

會議記錄 
壹、 時間：109 年 05月 12 日(星期二) 上午 10 時 00 分 

貳、 地點：行政院農業委員會漁業署(署本部) 
參、 主持人： 温博文 副研究員                紀錄：邱琬容 助理研究員 
肆、 出席單位及人員：詳如簽到表 

伍、 主持人致詞：（略） 
陸、 業務單位報告：洽悉。 
柒、 業務單位意見： 

一、 郭一羽委員 
1. 前鎮暨周遭漁港水環境改善計畫 
(1) 生態檢核方面盡可能與輔導團隊(逢甲大學)有充分的溝通，其將相關生態方

面建議落實於工程。 
(2) 植栽計畫要慎選樹種，需適時將不適宜樹種汰換；儘量維持現地已原有的

樹種與數量不應有所減少。 

(3) 建議景觀工程規劃盡可能請專家協助，如可以將色彩、形狀、植栽等整體
規劃一致。 

(4) 漁港區內碼頭面應考慮偶然性暴潮溢淹之排水，並須攔截路上之汙水排入
港內。 

(5) 請注意吊筏等鋼架防蝕耐久性問題。 
2. 中洲漁港水環境改善計畫 

(1) 請留意工期問題，原預期工期為 320天，截至工程訪視目前為止只剩 20
天，執行進度僅有 71%。 

(2) 生態檢核要註明板樁碼頭對生態負面的影響。 

(3) 本工程遭遇的困難和解決過程要說明。 
(4) 建議要有植栽計畫和色彩計畫，彩繪要評估其耐彩繪要評估其耐久性。 
3. 小港臨海新村漁港水環境改善計畫 

(1) 三樓地坪洩水坡度改變，應不包括在設計變更的理由和期程中。 
(2) 請說明為何清淤數量實際累積量與契約不符。 
(3) 景觀綠美化應擇地加強植栽。 

(4) 清淤泥法慮要有妥善規劃(依海岸法，應作為海岸沙源補充之用)。 



二、 林永德委員 

1. 前鎮暨週遭漁港水環境改善計畫 
(1) 前鎮漁港拆除工程對於值得保留物品先行移置，建議應先行妥善保護包裝

再移置，避免損壞。 

(2) 魚市場混凝土地坪鋪設建議予以整體粉光。並應於適當間隔設置伸縮縫，
鋪設前地面充分灑水，避免混凝土龜裂。 

(3) 旗津漁港 3噸吊筏機應先規劃設置後支操作人員及維護管理。 

(4) 旗津漁港之籃球場工程，鋪設前地面應充分灑水，避免混凝土龜裂。 
2. 中洲漁港水環境改善計畫 
(1) 中洲漁港碼頭改建採板樁式碼頭施作，打樁時建議最後 1～1.5 公尺以震動

式施打，並逐支紀錄施打時間。打設後逐支量測樁頂高及偏斜度。 
(2) 碼頭面混凝土鋪設建議予以整體粉光。 
(3) 排水管設置舌閥請注意舌閥啟動所需水壓力高度。 

(4) 漁港疏浚土方所含廢棄物及垃圾應予分離運至廢棄物回收場。 
3. 小港臨海新村漁港水環境改善計畫 
(1) 能施作部分均已完成，未施作部分待變更設計完成才能施作。建議儘速完

成變更設計程序。 
(2) 三樓停車場鋪設 1.5 公分水泥砂漿，建議以小面積先行試作，可行後再全面

施作。 

(3) 漁港疏浚土方所含廢棄物及垃圾應予分離運至廢棄物回收場。 
(4) 本工程變更設計完成後建議儘量在 9月 30 日前完成。 
三、 温博文 副研究員 

1. 前鎮暨週遭漁港水環境改善計畫 
起重機及休閒工程 
(1) 吊筏機基礎位於重力式碼頭面上，其後被填土粒料形式將影響吊筏機基礎

乘載及安全，請於施工開挖時與以確認。 
(2) 本案有涉及民眾參與事件，請強化溝通。 
(3) 本案施工廠商似無相關海事工程實作經驗，請注意相關海事工程施作特性，

以利本案之工進，且現為汛期期間，請注意相關防汛作業及加強防汛。。 
碼頭改善工程 
(1) 本案預定完工日期為 109 年 12 月 22日，請在安全無虞下積極趕辦。 

(2) 本案涉及海事工程施作，現為汛期期間，請注意相關防汛作業及加強防汛。 
(3) 本案版樁施作為要徑，請注意板樁之備料，以利本案之工進。 



景觀改造整修工程 

(1) 本案與景觀改造拆除工程有相關施工界面重複，請予以協調以利工進。 
(2) 本案有涉及民眾參與事件，請強化溝通。 
景觀改造拆除工程 

(1) 本案與景觀改造整修工程有相關施工界面重複，請予以協調以利工進。 
(2) 本案拆除齁相關有價料建議應有相關處理機制。 
2. 中洲漁港水環境改善計畫 

(1) 本案已修繕完成棚架，其後續之維管及安全建請釐清權責單位。 
(2) 預定完工日期已延後，請提供最新資訊以利漁業署彙整。 
(3) 因變更設計致使預定完工日期延後，請補充變更設計之原因。 

(4) 本案涉及海事工程施作，現為汛期期間，請注意相關防汛作業及加強防汛。 
(5) 打樁應有相關打樁紀錄，並請進行法線測量，以確認其偏移量是否合於施

工規範。 

(6) 本案因施工作業面較小，混凝土需幫浦運送，請注意壓送過程中粒料分離
問題。 

3. 小港臨海新村漁港水環境改善計畫 

(1) 本案工進已落後，請提出趕工計畫，相關預定完工日期、復工日期等請予
以更新以利漁業署彙整。 

捌、 散會：下午 14 時 00 分 


