

項次	批次	縣市別	計畫名稱(整體計畫)	計畫名稱(分項案件)	預定進度(%)	實際進度(%)	進度差異(%)	辦理情形	決標金額(千元)	實際開工日期	預定完工日期	變更後預定完工日期	實際完工日期	承包廠商	工程概要	監造單位	經度	緯度	Google Map 超連結	資訊公開網站連結_1
1	1	新北市	新北市漁業水環境營造改善工程計畫	老梅漁港水環境營造改善	100	100	0	已結案	618	1070122	1071217	1080215	1071221	川祥營造有限公司	漁港設施拆除，朝生態復育恢復海岸線自然樣態，以作為本市對於海洋環境保育及提供親水樂活的友善空間。	精祥工程顧問有限公司	121.5468	25.291433	<a href="https://goo.gl/maps/ek1XUxJp5cYr40vaA">https://goo.gl/maps/ek1XUxJp5cYr40vaA</a>	更新中
2	1	新北市		中角漁港水環境營造改善	100	100	0	已結案	3,090	1070122	1071217	1080215	1071221	川祥營造有限公司	漁港設施拆除，朝生態復育恢復海岸線自然樣態，以作為本市對於海洋環境保育及提供親水樂活的友善空間。	精祥工程顧問有限公司	121.6336	25.241769	<a href="https://goo.gl/maps/6yZbgQG85XA9cDV8">https://goo.gl/maps/6yZbgQG85XA9cDV8</a>	更新中
3	1	新北市		已廢止永興漁港水環境營造改善	100	100	0	已結案	5,562	1070122	1071217	1080215	1071221	川祥營造有限公司	漁港設施拆除，朝生態復育恢復海岸線自然樣態，以作為本市對於海洋環境保育及提供親水樂活的友善空間。	精祥工程顧問有限公司	121.63	25.264828	<a href="https://goo.gl/maps/U7gTk872bXR747Mn8">https://goo.gl/maps/U7gTk872bXR747Mn8</a>	更新中
4	1	新竹市	新竹漁人碼頭水環境改善計畫	漁港作業區周邊環境改善	100	100	0	已結案	134,597	1070307	1071002	1080206	1080201	奇星營造有限公司	碼頭沉陷及周邊環境改善	中冶環境造形顧問有限公司	120.923	24.847919	<a href="https://goo.gl/maps/2mxU8GrfjRRKgLL16">https://goo.gl/maps/2mxU8GrfjRRKgLL16</a>	<a href="https://reurl.cc/5r38sv">https://reurl.cc/5r38sv</a> <a href="https://reurl.cc/fsG24r">https://reurl.cc/fsG24r</a> <a href="https://www.hsinchuimile.com.tw/">https://www.hsinchuimile.com.tw/</a> <a href="https://reurl.cc/fsGldD">https://reurl.cc/fsGldD</a> <a href="https://reurl.cc/gW7K7">https://reurl.cc/gW7K7</a> <a href="https://bossmail.hccc.gov.tw/">https://bossmail.hccc.gov.tw/</a>
5	1	高雄市	高雄市茄定區興達漁港水環境改善計畫(第一期)	興達港碼頭水岸環境及親水設施營造工程	100	100	0	已結案	66,876	1070305	1071215	1071231	1080422	光裕營造有限公司	碼頭面及周邊景觀設施改善	誠蓄工程顧問股份有限公司	120.196	22.868531	<a href="https://goo.gl/maps/uq1M9BmfGuICza59">https://goo.gl/maps/uq1M9BmfGuICza59</a>	<a href="https://reurl.cc/83caGd">https://reurl.cc/83caGd</a> <a href="https://reurl.cc/hop35v">https://reurl.cc/hop35v</a> <a href="https://reurl.cc/5r3x2y">https://reurl.cc/5r3x2y</a> <a href="https://reurl.cc/7rE8p1">https://reurl.cc/7rE8p1</a> <a href="https://kcmh.kcc.gov.tw/kcp.aspx?n=130E13FF821E64E3">https://kcmh.kcc.gov.tw/kcp.aspx?n=130E13FF821E64E3</a>
6	2	基隆市	基隆市望海巷海邊串聯計畫	長潭漁港及望海巷漁港轉型優化工程	100	100	0	已結案	46,470	1091228	1091031	1091231	110.0311	宏泰營造有限公司	景觀橋及人行步道興建	一口規劃設計顧問有限公司	121.801	25.140483	<a href="https://goo.gl/maps/mtqA9EeydpBZ2MK7">https://goo.gl/maps/mtqA9EeydpBZ2MK7</a>	<a href="https://www.klcc.gov.tw/tw/economy/2959.html">https://www.klcc.gov.tw/tw/economy/2959.html</a>
7	2	新北市	漁業水環境營造計畫第二期	淡水第一漁港水環境營造改善工程	100	100	0	已結案	46,304	1080117	1081211	-	109.05.15	廣瑞營造有限公司	碼頭面整治	怡興工程顧問有限公司	121.43519	25.173067	<a href="https://goo.gl/maps/P3GMogZa7mneFLqT5">https://goo.gl/maps/P3GMogZa7mneFLqT5</a>	更新中
8	2	新北市	漁業水環境營造計畫第二期	龜吼漁港親海環境營造工程	100	100	0	已結案	38,000	1080110	1090802	-	108.08.07	虹泰營造有限公司	興建取水工程及碼頭面與周邊環境修繕	停隆工程顧問有限公司	121.68823	25.195581	<a href="https://goo.gl/maps/DYCDK5BH4b5vaER8">https://goo.gl/maps/DYCDK5BH4b5vaER8</a>	更新中
9	2	新北市	漁業水環境營造計畫第二期	富基漁港水環境改善工程	100	100	0	已結案	40,000	1080121	1090620	-	108.12.29	國昌營造有限公司	興建突堤碼頭	精祥工程顧問有限公司	121.53452	25.292406	<a href="https://goo.gl/maps/dGfaxRnZbjcDRE7fA">https://goo.gl/maps/dGfaxRnZbjcDRE7fA</a>	更新中
10	2	桃園市	桃園市南崁溪水環境改善計畫	竹圍漁港舊水環境改善計畫	100	100	0	已結案	107,973	1071211	1091030	-	109.11.18	利德工程股份有限公司	上架場改建	精密工程顧問有限公司	121.24304	25.116392	<a href="https://goo.gl/maps/GJASi38PbFCX7yL9">https://goo.gl/maps/GJASi38PbFCX7yL9</a>	<a href="https://reurl.cc/7Xm1mb">https://reurl.cc/7Xm1mb</a>
11	2	新竹市	新竹漁人碼頭水環境改善計畫	濱海水岸改善工程	100	100	0	已結案	51,750	1070831	1080730	-	108.09.07	朝勝營造事業股份有限公司	北防波堤整建及邊海周邊環境改善	中冶環境造形顧問有限公司	120.92385	24.849008	<a href="https://goo.gl/maps/TAELmi6xURBuRLuAA">https://goo.gl/maps/TAELmi6xURBuRLuAA</a>	<a href="https://reurl.cc/0jm6Nb">https://reurl.cc/0jm6Nb</a> <a href="https://reurl.cc/fsG24r">https://reurl.cc/fsG24r</a>
12	2	新竹市	新竹漁人碼頭水環境改善計畫	水域周邊服務設施改善工程	100	100	0	已結案	93,650	1080715	1090510	-	109.10.14	奇欣營造有限公司	碼頭沉陷修繕及舊有整補場拆除	中冶環境造形顧問有限公司	120.92385	24.849008	<a href="https://goo.gl/maps/TAELmi6xURBuRLuAA">https://goo.gl/maps/TAELmi6xURBuRLuAA</a>	<a href="https://reurl.cc/0jm6Nb">https://reurl.cc/0jm6Nb</a> <a href="https://reurl.cc/fsG24r">https://reurl.cc/fsG24r</a> <a href="https://www.hsinchuimile.com.tw/">https://www.hsinchuimile.com.tw/</a>
13	2	新竹縣	新竹海岸線水環境整體改善計畫	漁港區域水岸環境改善	100	100	0	已結案	19,176	1080314	1081228	-	108.10.07	紅將營造有限公司	曳船道修繕	和鑫工程顧問股份有限公司	120.97223	24.926769	<a href="https://goo.gl/maps/thVWLToAH3PA1mo6A">https://goo.gl/maps/thVWLToAH3PA1mo6A</a>	<a href="https://reurl.cc/R020lr">https://reurl.cc/R020lr</a>
14	2			國土保安林綠美化	100	100	0	已結案	29,655	1080614	1081228	-	108.11.02	天乙營造有限公司	曳船道及周邊景觀美化修繕	和鑫工程顧問股份有限公司	120.97223	24.926769	<a href="https://goo.gl/maps/thVWLToAH3PA1mo6A">https://goo.gl/maps/thVWLToAH3PA1mo6A</a>	<a href="https://reurl.cc/R020lr">https://reurl.cc/R020lr</a>
15	2			多功能濕地教育展示	100	83	17	1.本案已於110.02.03辦理就地結算驗收，並於110.05.27完成部分驗收，爭議部分進行調解，爭議部分進行調解，但仍無共識未有結果，另工程會110.11.17函文至執行單位，其施工廠商(中實營造有限公司)已撤銷履約爭議調解一案；廠商採取其他方，委託辦理民事訴訟，待後續法院判決，將依判決結果進行工程清算等作業，以利本案結案。 2.本案民事法庭已於111.05.10第一次開庭，經與律師評估，需耗時2年方能完成結案。 3.本案截至5月底尚未收到法院通知，後續將依法院通知辦理。	45,872	1080623	1081221	1090630	-	中實營造有限公司	既有木棧道改善	祥棧工程顧問有限公司	120.97108	24.909417	<a href="https://goo.gl/maps/rqCvbeq1555Kk4W6">https://goo.gl/maps/rqCvbeq1555Kk4W6</a>	<a href="https://reurl.cc/2nar64">https://reurl.cc/2nar64</a>
16	2			濕地教育展示規劃設計	100	83	17			1080623	1081221	1090630	-		既有木棧道改善	祥棧工程顧問有限公司	120.97108	24.909417	<a href="https://goo.gl/maps/rqCvbeq1555Kk4W6">https://goo.gl/maps/rqCvbeq1555Kk4W6</a>	<a href="https://reurl.cc/2nar64">https://reurl.cc/2nar64</a>
17	2	苗栗縣	龍鳳、外埔漁港排水及環境整體營造工程	龍鳳、外埔漁港排水及環境整體營造	100	100	0	已結案	93,435	1071012	1080215	-	108.03.18	元通營造有限公司	碼頭面鋪面改善	建業工程顧問有限公司	龍鳳漁港 120.856361 外埔漁港 120.771283	龍鳳漁港 24.700139 外埔漁港 24.651397	<a href="https://goo.gl/maps/YyitKsccCFamGjo8">https://goo.gl/maps/YyitKsccCFamGjo8</a>	<a href="https://reurl.cc/Q926Y0">https://reurl.cc/Q926Y0</a>
18	2	彰化縣	干功地區整體發展計畫	王功港區環境營造	100	100	0	已結案	75,320	1080315	1091231	-	109.05.11	中鴻營造有限公司	周邊環境改善	大築建築師事務所	120.32454	23.968989	<a href="https://goo.gl/maps/tJJYyQB81MenvaV6A">https://goo.gl/maps/tJJYyQB81MenvaV6A</a>	<a href="https://reurl.cc/DgxLyd">https://reurl.cc/DgxLyd</a>

項次	批次	縣市別	計畫名稱(整體計畫)	計畫名稱(分項案件)	預定進度(%)	實際進度(%)	進度差異(%)	辦理情形	決標金額(千元)	實際開工日期	預定完工日期	變更後預定完工日期	實際完工日期	承包廠商	工程概要	監造單位	經度	緯度	Google Map超連結	資訊公開網站連結_1
19	2	臺南市	溪河水環境改善計畫	安平漁港周邊水環境改善計畫	100	100	0	已結案	19,000	1080925	1081027	-	109.10.08	保德營造有限公司	景觀橋改善	陳威甫建築師事務所	120.32454	23.968989	<a href="https://goo.gl/maps/UJYyQBslMenvaV6A">https://goo.gl/maps/UJYyQBslMenvaV6A</a>	-
19	2	臺南市	溪河水環境改善計畫	安平漁港周邊水環境改善計畫	100	100	0	已結案	14,893	1080115	1080603	-	108.06.03	大柱營造事業有限公司	周邊水域環境改善	蔡偉工程顧問有限公司	120.1528	22.989967	<a href="https://wrbl.tainan.gov.tw/News.aspx?n=18333&amp;sms=18463">https://wrbl.tainan.gov.tw/News.aspx?n=18333&amp;sms=18463</a>	<a href="https://wrbl.tainan.gov.tw/News.aspx?n=18333&amp;sms=1846310710">https://wrbl.tainan.gov.tw/News.aspx?n=18333&amp;sms=1846310710</a>
20	2	臺南市	臺南市將軍漁港周邊水環境改善計畫	將軍漁港周邊水環境改善計畫	100	100	0	已結案	12,253	1071128	1080425	-	108.04.26	嘉旺營造有限公司	景觀平台及周邊環境改善	蔡偉工程顧問有限公司	120.08809	23.210561	<a href="https://wrbl.tainan.gov.tw/News.aspx?n=18333&amp;sms=18463">https://wrbl.tainan.gov.tw/News.aspx?n=18333&amp;sms=18463</a>	<a href="https://wrbl.tainan.gov.tw/News.aspx?n=18333&amp;sms=1846310710">https://wrbl.tainan.gov.tw/News.aspx?n=18333&amp;sms=1846310710</a>
21	2	高雄市	高雄市鹽埕區鹽埕漁港水環境改善計畫	鹽埕漁港舊泊區及海岸光廊環境及親水設施營造	100	100	0	已結案	43,529	1080325	1081231	-	108.12.31	鴻嘉營造有限公司	港內舊泊區的親水環境營造	永合工程顧問有限公司	120.23337	22.760467	<a href="https://goo.gl/maps/ZEVwABpEm6pNRDE9">https://goo.gl/maps/ZEVwABpEm6pNRDE9</a>	<a href="https://www.kcg.gov.tw/News.aspx?n=18333&amp;sms=18463">https://www.kcg.gov.tw/News.aspx?n=18333&amp;sms=18463</a>
22	2	高雄市	高雄市林園區中芸漁港水環境改善計畫	中芸整頓埤場及港區環境改善	100	100	0	已結案	46,311	1080220	1081231	-	109.01.21	鼎尚營造股份有限公司	整埤埤場修繕	傅展建築師事務所	120.39757	22.480861	<a href="https://goo.gl/maps/RiRkiwcQRHAucq6">https://goo.gl/maps/RiRkiwcQRHAucq6</a>	<a href="https://www.kcg.gov.tw/News.aspx?n=18333&amp;sms=18463">https://www.kcg.gov.tw/News.aspx?n=18333&amp;sms=18463</a>
23	2	高雄市	高雄市梓官區蚵子寮漁港水環境改善計畫	蚵子寮漁港堤防護岸保護及景觀改造工程	100	100	0	已結案	51,842	1080219	1090131	-	109.02.13	玉豐營造有限公司	人行遊既有棧道及周邊景觀改善	宏峻工程顧問有限公司	120.25455	22.726808	<a href="https://goo.gl/maps/3Ghh56dyKjF2Bz6">https://goo.gl/maps/3Ghh56dyKjF2Bz6</a>	<a href="https://www.kcg.gov.tw/News.aspx?n=18333&amp;sms=18463">https://www.kcg.gov.tw/News.aspx?n=18333&amp;sms=18463</a>
24	2	高雄市	高雄市梓官區蚵子寮漁港水環境改善計畫	蚵子寮漁港碼頭及景觀改造	100	100	0	已結案	75,097	1080301	1081231	-	109.07.24	光裕營造有限公司	碼頭面修繕及周邊景觀改善	浩海工程顧問股份有限公司	120.2538	22.725644	<a href="https://goo.gl/maps/9zUAPWMUjWNaWd7">https://goo.gl/maps/9zUAPWMUjWNaWd7</a>	<a href="https://www.kcg.gov.tw/News.aspx?n=18333&amp;sms=18463">https://www.kcg.gov.tw/News.aspx?n=18333&amp;sms=18463</a>
25	2	高雄市	高雄市茄萣區興達漁港水環境改善計畫	興達港碼頭水岸環境及親水設施營造(第二期)	100	100	0	已結案	286,016	1080315	1091231	-	110.01.05	光裕營造有限公司	碼頭面及周邊環境營造改善	浩海工程顧問股份有限公司	120.19549	22.867633	<a href="https://goo.gl/maps/ZMUfJCydykC9ZTp6">https://goo.gl/maps/ZMUfJCydykC9ZTp6</a>	<a href="https://www.kcg.gov.tw/News.aspx?n=18333&amp;sms=18463">https://www.kcg.gov.tw/News.aspx?n=18333&amp;sms=18463</a>
26	2	高雄市	高雄市旗津區中洲漁港水環境改善計畫	中洲漁港老舊碼頭、疏浚及景觀營造	100	100	0	已結案	44,000	1080628	1090630	-	109.08.20	光裕營造有限公司	碼頭面修繕及周邊環境營造改善	誠奮工程顧問股份有限公司	120.29965	22.573969	<a href="https://goo.gl/maps/BTEtDApaNSoa7ygh7">https://goo.gl/maps/BTEtDApaNSoa7ygh7</a>	<a href="https://www.kcg.gov.tw/News.aspx?n=18333&amp;sms=18463">https://www.kcg.gov.tw/News.aspx?n=18333&amp;sms=18463</a>
27	2	高雄市	高雄市小港區小港臨海新村漁港水環境改善計畫	小港臨海新村漁港景觀改造計畫	100	100	0	已結案	46,925	1080218	1081231	-	109.10.22	高偉營造有限公司	既有漁市場修繕	傅展建築師事務所	120.34428	22.545303	<a href="https://goo.gl/maps/avLrjBKofnMTIRUH8">https://goo.gl/maps/avLrjBKofnMTIRUH8</a>	<a href="https://www.kcg.gov.tw/News.aspx?n=18333&amp;sms=18463">https://www.kcg.gov.tw/News.aspx?n=18333&amp;sms=18463</a>
28	2	屏東縣	屏東縣下埔頭、大庄及東海岸殖生產區生態景觀型海水供水系統工程(設計規劃)	沉沙及蓄水池計畫	-	-	-	已結案	12,360	-	-	-	109.10.14 完成細設	-	海水供水系統蓄水池設計規劃	浩海工程顧問股份有限公司	-	-	-	<a href="https://ptmuk.weebly.com/31532201082520927425266802345035336300592083923481.html">https://ptmuk.weebly.com/31532201082520927425266802345035336300592083923481.html</a>
29	2	屏東縣	恆春半島整體水環境改善計畫	車城鄉後灣海洋遊憩區營造(勞務)	-	-	-	已結案	2,450	-	-	-	108.07.11 完成細設	-	鄉後灣海洋遊憩區規劃	浩海工程顧問股份有限公司	-	-	-	<a href="https://ptmuk.weebly.com/31532201082520927425266802345035336300592083923481.html">https://ptmuk.weebly.com/31532201082520927425266802345035336300592083923481.html</a>
29	2	屏東縣	恆春半島整體水環境改善計畫	車城鄉後灣海洋遊憩區營造(工程)	100	100	0	已結案	16,350	1090331	-	109.08.25	明花營造有限公司	碼頭拆除及離岸堤興建	宏峻工程顧問有限公司	-	-	-	<a href="https://ptmuk.weebly.com/26680234502669620214261263204834920.html">https://ptmuk.weebly.com/26680234502669620214261263204834920.html</a>	
30	2	金門縣	金門縣新湖漁港水環境改善計畫	觀光展銷及漁業文化環境改善(行銷)	100	100	0	已結案	25,262	1080601	1081211	-	108.11.22	環宇事業有限公司	既有設施改善	鴻邁工程顧問有限公司金門分公司	118.41036	24.430383	<a href="https://goo.gl/maps/4CCkEHv1T45nLBZ57">https://goo.gl/maps/4CCkEHv1T45nLBZ57</a>	<a href="https://cmdweb.pcc.gov.tw/ppccpeo.html">https://cmdweb.pcc.gov.tw/ppccpeo.html</a>
31	2	金門縣	金門縣新湖及復興漁港水環境改善計畫	親水海岸及步道整建(景觀)	100	100	0	已結案	16,287	1080401	1090325	-	109.06.13	泉昇營造股份有限公司	親水棧道平台整建	禾耀建築師事務所	118.41036	24.430383	<a href="https://goo.gl/maps/4CCkEHv1T45nLBZ57">https://goo.gl/maps/4CCkEHv1T45nLBZ57</a>	<a href="https://cmdweb.pcc.gov.tw/ppccpeo.html">https://cmdweb.pcc.gov.tw/ppccpeo.html</a>
32	2			擴大景區及連外道路周邊環境改善(景觀)	100	100	0		45,353	1080401	1090325	-	109.06.13	泉昇營造股份有限公司	堤面人行步道	禾耀建築師事務所	118.41036	24.430383	<a href="https://goo.gl/maps/4CCkEHv1T45nLBZ57">https://goo.gl/maps/4CCkEHv1T45nLBZ57</a>	<a href="https://cmdweb.pcc.gov.tw/ppccpeo.html">https://cmdweb.pcc.gov.tw/ppccpeo.html</a>
33	2			營造港區親水環境營造(景觀)	100	100	0		45,497	1080319	1090908	-	109.06.13	尚慶營造有限公司	休閒泊區修繕	禾耀建築師事務所	118.41036	24.430383	<a href="https://goo.gl/maps/4CCkEHv1T45nLBZ57">https://goo.gl/maps/4CCkEHv1T45nLBZ57</a>	<a href="https://cmdweb.pcc.gov.tw/ppccpeo.html">https://cmdweb.pcc.gov.tw/ppccpeo.html</a>
34	2	金門縣	金門縣新湖及復興漁港水環境改善計畫	水岸觀光休閒泊區營造(海事)	100	100	0	已完工，辦理結算作業。	78,020	1080319	1090908	-	110.07.16	尚慶營造有限公司	親水棧道平台整建	禾耀建築師事務所	118.47168	24.44745	<a href="https://goo.gl/maps/pyuGAVT5287zHJGv8">https://goo.gl/maps/pyuGAVT5287zHJGv8</a>	<a href="https://cmdweb.pcc.gov.tw/ppccpeo.html">https://cmdweb.pcc.gov.tw/ppccpeo.html</a>
35	2			劃設海洋漁業資源復育區計畫(海事)	100	100	0		28,123	1080319	1090908	-	110.07.16	尚慶營造有限公司	人工漁礁投放	禾耀建築師事務所	118.47168	24.44745	<a href="https://goo.gl/maps/pyuGAVT5287zHJGv8">https://goo.gl/maps/pyuGAVT5287zHJGv8</a>	<a href="https://cmdweb.pcc.gov.tw/ppccpeo.html">https://cmdweb.pcc.gov.tw/ppccpeo.html</a>
36	2			建構港區親水區計畫(海事)	100	100	0		55,390	1080401	1090325	-	110.07.16	泉昇營造股份有限公司	木棧道整建修繕	禾耀建築師事務所	118.47168	24.44745	<a href="https://goo.gl/maps/pyuGAVT5287zHJGv8">https://goo.gl/maps/pyuGAVT5287zHJGv8</a>	<a href="https://cmdweb.pcc.gov.tw/ppccpeo.html">https://cmdweb.pcc.gov.tw/ppccpeo.html</a>
37	3	新竹市	新竹漁人碼頭水環境改善計畫	新竹漁港漁產品直銷中心周邊改善計畫(設計規劃)	-	-	-	已完成細部設計規畫，且已請領按期程請領款項。	6,013	-	-	-	110.04.26 完成細設	-	舊漁會環境改善及外部地景環境改善	中冶環境造形顧問有限公司	-	-	-	<a href="https://www.kcg.gov.tw/News.aspx?n=18333&amp;sms=18463">https://www.kcg.gov.tw/News.aspx?n=18333&amp;sms=18463</a>
38	3	嘉義縣	嘉義沿海水環境改善計畫	東石漁港水環境改善計畫(設計規劃)	-	-	-	本案細部設計審查已通過，款項辦理請領中。	5,621	-	-	-	110.08.31 完成細設	-	-	-	-	-	-	<a href="https://www.kcg.gov.tw/News.aspx?n=18333&amp;sms=18463">https://www.kcg.gov.tw/News.aspx?n=18333&amp;sms=18463</a>
39	3	高雄市	高雄市前鎮區周邊漁港水環境改善計畫	前鎮漁港水環境景觀改造計畫整修工程 鎮漁港水環境景觀改造計畫拆除工程 旗津等漁港水環境景觀改造計畫起岸及休閒設施工程 旗津等漁港水環境景觀改造計畫碼頭改善工程	100	100	0	已完工，辦理結算作業。	-	1090331 1090331 1090303 1090412	1100903 1091111 1091130 1100518	-	110.09.03	-	-	-	-	-	-	<a href="https://www.kcg.gov.tw/News.aspx?n=18333&amp;sms=18463">https://www.kcg.gov.tw/News.aspx?n=18333&amp;sms=18463</a>
40	3	屏東縣	屏東縣東港溪流域畜牧業污染改善計畫	屏東縣東港溪流域畜牧業污染改善計畫	100	100	0	已結案	-	-	-	-	110.12.31	-	-	-	-	-	-	<a href="https://www.kcg.gov.tw/News.aspx?n=18333&amp;sms=18463">https://www.kcg.gov.tw/News.aspx?n=18333&amp;sms=18463</a>
41	3	屏東縣	麟洛溪排水水質淨化及畜禽糞尿生質能再利用整體規劃評估	麟洛溪排水水質淨化及畜禽糞尿生質能再利用整體規劃評估	60	60	0	依期程辦理中。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<a href="https://www.kcg.gov.tw/News.aspx?n=18333&amp;sms=18463">https://www.kcg.gov.tw/News.aspx?n=18333&amp;sms=18463</a>
42	3	臺東縣	金樽漁港環境營造計畫	金樽漁港-自然生態保育計畫	100	100	0	已結案	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<a href="https://www.kcg.gov.tw/News.aspx?n=18333&amp;sms=18463">https://www.kcg.gov.tw/News.aspx?n=18333&amp;sms=18463</a>
43	3	臺東縣	大武漁港環境營造計畫	大武漁港景觀改善計畫(設計規劃)	-	-	-	已結案	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<a href="https://www.kcg.gov.tw/News.aspx?n=18333&amp;sms=18463">https://www.kcg.gov.tw/News.aspx?n=18333&amp;sms=18463</a>
44	4	新北市	新北市漁業水環境改善計畫	淡水第二漁港水環境改善計畫(設計規劃)	-	-	-	已結案	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<a href="https://www.kcg.gov.tw/News.aspx?n=18333&amp;sms=18463">https://www.kcg.gov.tw/News.aspx?n=18333&amp;sms=18463</a>

項次	批次	縣市別	計畫名稱(整體計畫)	計畫名稱(分項案件)	預定進度 (%)	實際進度 (%)	進度差異 (%)	辦理情形	決標金額(千 元)	實際 開工日期	預定 完工日期	變更後 預定完工日期	實際完工日期	承攬廠商	工程概要	監造單位	經度	緯度	Google Map超連結	資訊公開網站連結_1
45	4	新竹市	新竹漁人碼頭水環境改善計畫	新竹漁港漁產品直銷中心周邊改善計畫(堤岸拓路改善工程)	100	100	0	已結案	11,560	1090930	1100208	-	110.02.05	朝勝營造事業股份有限公司	泊地碼頭沉陷整修	泰禹工程技術顧問有限公司	-	-	-	<a href="https://reurl.cc/69X5E9">https://reurl.cc/69X5E9</a> <a href="https://reurl.cc/6aG24r">https://reurl.cc/6aG24r</a> <a href="https://www.hsinchusmile.com.tw/">https://www.hsinchusmile.com.tw/</a> <a href="https://reurl.cc/ZG2GgQ">https://reurl.cc/ZG2GgQ</a> <a href="https://reurl.cc/9Wr7K8">https://reurl.cc/9Wr7K8</a> <a href="https://reurl.cc/gWr7K7">https://reurl.cc/gWr7K7</a> <a href="https://bossmail.hccg.gov.tw/">https://bossmail.hccg.gov.tw/</a>
46	4	新竹市	新竹漁人碼頭水環境改善計畫	新竹漁港周邊海岸環境改善計畫	100	100	0	已結案	68,200	1090705	1100502	-	110.05.02	奇欣營造有限公司	碼頭沉陷改善、新設碇水岸電、上架廠更新、環境改善等	中冶環境造形顧問有限公司	-	-	-	<a href="https://reurl.cc/0jmdNo">https://reurl.cc/0jmdNo</a> <a href="https://reurl.cc/6aG24r">https://reurl.cc/6aG24r</a> <a href="https://www.hsinchusmile.com.tw/">https://www.hsinchusmile.com.tw/</a> <a href="https://reurl.cc/0mjgx">https://reurl.cc/0mjgx</a> <a href="https://reurl.cc/0mjgx">https://reurl.cc/0mjgx</a> 與 <a href="https://reurl.cc/VE2E86">https://reurl.cc/VE2E86</a> <a href="https://reurl.cc/gWr7K7">https://reurl.cc/gWr7K7</a> <a href="https://bossmail.hccg.gov.tw/">https://bossmail.hccg.gov.tw/</a>
47	4	新竹縣	新竹海岸線水環境整體改善計畫	坡頭村石滬海岸親水空間改善工程	-	-	-	已完成細部設計規畫，且已請領按期程請領款項。	4,505	-	-	-	-	-			-	-	-	<a href="https://reurl.cc/Lb27jc">https://reurl.cc/Lb27jc</a>
48	5	基隆市	基隆市望海巷海灣串聯計畫	長潭漁港及望海巷漁港轉型優化工程(設計規劃)-二期	-	-	-	已完成細部設計規畫，且已請領按期程請領款項。	-	-	-	-	110.12.31	-		一口環劃設計顧問有限公司	-	-	-	<a href="https://www.kdcp.gov.tw/tw/economy/2959.html">https://www.kdcp.gov.tw/tw/economy/2959.html</a>
49	5	新竹市	新竹漁人碼頭水環境改善計畫	舊漁會周邊環境改善計畫	19.6	19.9	0.3	施工中	74,550	1101105	1111031	-	-				-	-	-	<a href="https://reurl.cc/69X5E9">https://reurl.cc/69X5E9</a> <a href="https://reurl.cc/6aG24r">https://reurl.cc/6aG24r</a> <a href="https://www.hsinchusmile.com.tw/">https://www.hsinchusmile.com.tw/</a> <a href="https://reurl.cc/ZG2GgQ">https://reurl.cc/ZG2GgQ</a> <a href="https://reurl.cc/9Wr7K8">https://reurl.cc/9Wr7K8</a> <a href="https://reurl.cc/gWr7K7">https://reurl.cc/gWr7K7</a> <a href="https://bossmail.hccg.gov.tw/">https://bossmail.hccg.gov.tw/</a>
50	5	嘉義縣	東石漁港水環境改善計畫	東石漁港水環境改善計畫	20.45	14.02	-6.43	施工中	157,700	1110213	1111130	-	-				-	-	-	<a href="https://wrb.cyhg.gov.tw/">https://wrb.cyhg.gov.tw/</a> <a href="https://reurl.cc/5r3cAV">https://reurl.cc/5r3cAV</a>