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「全國水環境改善計畫」 

計畫評分表 
整體計畫名稱 王功水岸環境營造計畫 提報縣市 彰化縣政府 

內容概述 

1.規劃多功能親子休憩區，朝多元化、多功能休閒觀光發展。 

2.強化紅樹林生態環境、空間連結、景觀提昇與環境品質提升。 

3.改善漁港周邊設施使用機能，提高各設施效益 

預期效益 

1.透過地區綠色環境品質的提昇，建構舒適的環狀遊憩空間，成為有吸引力、 

樂活的旅遊勝地。 

2.透過資源的串連，結合地區生態環境資源、產業、解說教育、文化，型塑 

獨特的城鎮特色，帶動地區經濟發展動能。 

所需經費 
總經費：161,440 仟元(全國水環境改善計畫補助：132,381 仟元，地方政府

自籌分擔款：29,059 仟元) 

項次 評比項目 評比因子 佔分 

評分 

地方政府
自評 

河川局評分
會議評分 

一 

地方政府 
內部競爭 

序位評分 

(一)為地方政府所提整體計畫排序第一者，優
先予以評分 20 分，第二者予以評分 10 分，
第三者予以評分 5 分，第四者(含)以後評分
0 分。 

(二)如本整體計畫之部分分項工程已完成規劃

設計者，予以加分 5 分。 

備註：本項由河川局辦理評分作業時，依前二
項說明逕以填列，惟本評比項目總分最
高為 20 分。 

20  

(一)  

(二) 

二 

計畫
內容
評分 

整
體
計
畫
相
關
性 

(一)營運管理計
畫完整性 

(佔 8 分) 

地方政府承諾持續負責維護
管理，並推動民眾參與及地方
認養以永續經營者，評予 8

分，其它情況自 4 分酌降。 

8 8  

(二)與前瞻基礎
建設計畫內

其他計畫配
合情形 

(佔 7 分) 

與前瞻基礎建設計畫-全國水
環境改善計畫以外之二項計

畫配合者，本項評予 7 分；與
一項計畫配合者，本項評予 6

分；未與其它計畫配合者，評
分自 4 分酌降。 

7 4  

(三)計畫總體規
劃完善性 

(佔 8 分) 

目標明確性、工作項目規劃完
整性、計畫期程、分期計畫及
工程經費合理性、政策配合度
完善等者，評予 8 分，其它情
況自 4 分酌降。 

8 8  

環
境
生
態

景
觀
關
聯

性 

(四)具生態復育

及生態棲地
營造功能性 

(佔 6 分) 

整體計畫已納入生態檢核機

制且工程內容融入生態復育
及棲地營造效益者，評予 6

分，其它情況自 4 分酌降。 

6 6  
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(五)水質良好或

計畫改善部
分(佔 6 分) 

計畫區域屬水質良好(依環保

署相關評定標準認定)或已納
入本計畫改善者，評予 6 分，
其它情況自 4 分酌降。 

6 6  

 

二 

計畫
內容
評分 

環
境
生
態
景
觀
關
聯
性 

(六)減少人工鋪
面之採用情
形(佔 6 分) 

工法減少人工鋪面使用，對生
態環境友善者，評予 6 分，其
它情況自 4 分酌降。 

6 6  

(七)水環境改善
效益 

(佔 6 分) 

水質改善效益、整體環境及休
閒遊憩空間營造、生態維護及
環境教育規劃、水環境改善所

佔比例等計畫效益顯著者，評
予 6分，其它情況自 4分酌降。 

6 6  

地
方
認
同
性 

(八)民眾認同度 

(佔 6 分) 

已召開工作說明會或公聽會
等，計畫內容獲多數 NGO 團
體、民眾認同支持者，評予 6

分，其它情況自 4 分酌降。 

6 6  

重

視
度
及
執
行
成
效
性 

(九)地方政府發
展重點區域 

(佔 8 分) 

未來該區域地方政府已列為
如人文、產業、觀光遊憩、環
境教育...等相關重點發展規劃
者，評予 8 分，其它情況自 4

分酌降。 

8 8  

(十) 

地方政府整合
推動重視度(佔
7 分)  

計畫整合推動機制之召集人
係由縣(市)長擔任者，本項評
予 7 分；由副縣(市)長擔任
者，本項評予 5 分；其它人員
擔任者，評予 1 分。 

7 7  

(十一) 

呈現亮點成果
時效 

(佔 8 分)  

2 年內即可完成展現成效者，
評予 8 分；3 年內完成展現成
效者，評予 4 分；3 年內無法
完成者，評予 1 分 

8 8  

其
他 

(十二) 

地方配合款編
列情況及過去 3

年相關計畫執
行績效(佔 4 分) 

地方政府自述過去相關計畫

之配合款編列情況，及過去 3

年相關計畫執行績效，予以評
分 

4 4  

合計 
  

【提報作業階段】    縣（市）政府   機關局(處)首長：            (核章) 

【評分作業階段】水利署第   河川局    評分委員：               (簽名) 

(備註：以上各評分要項，請該提案之各直轄市、縣（市）政府檢附相關佐證資料供參) 

日期：      年      月      日 

日期：      年      月      日 
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「全國水環境改善計畫」 

彰化縣政府「王功水岸環境營造計畫」 

                              自主查核表             日期：106/11/29 

整體計畫案名  

查核項目 查核結果 說明 

1.整體計畫 ■正確   □應修正 
整體計畫案名應確認一致及其內容應符合「全國水環
境改善計畫」目標、原則、適用範圍及無用地問題。 

2.整體工作計畫書格式 ■正確   □應修正    

本整體計畫工作計畫書一律以「Ａ４直式橫書」裝訂
製作，封面應書寫整體計畫名稱、申請執行機關、日
期，內頁標明章節目錄（含圖、表及附錄目錄）、章節
名稱、頁碼，附錄並須檢附工作明細表、自主檢查表、
計畫評分表等及相關附件。 

3.整體計畫位置及範圍 ■正確   □應修正    
說明整體計畫範圍、實施地點，並以 1/25000 經建版
地圖或 1/5000 航空照片圖標示基地範圍與周邊地區
現況。 

4.現況環境概述 ■完整   □應修正    說明鄰近重要景點及社經環境說明。 

5.前置作業辦理進度 ■完整   □應修正 

請說明府內審查會議之建議事項、規劃設計進度、用
地取得情形、生態檢核辦理情形及相應之環境友善策
略、召開工作說明會或公聽會等 NGO 團體、民眾參
與情形，及相關資訊公開方式等項目，上開相關詳細
資料(如初審會議紀錄及回應說明等)請以附錄檢附。 

6.整體計畫願景 ■完整   □應修正    具體說明申請計畫之動機、目的、擬達成願景目標。 

7.分項工程項目 ■明確   □應修正    
具體說明預定執行分項工程項目及內容。各分項工程
應分段敘述執行內容。 

8.計畫經費需求 ■完整   □應修正    
說明整體計畫經費來源及分項工程經費需求，並述明
各中央主管機關補助及地方政府分擔款金額，及分項
工程經費分析說明。 

9.預定計畫期程 ■完整   □應修正    
按確實可於預定年度內執行完成原則，排定各分項工
程各主要工作時程，以一甘特圖表示。 

10.預期成果 ■明確   □應修正    
請說明本整體計畫及各項工程預期成果，例如：環境
改善面積(公頃)、觀光人口數、產業發展…等一般性
敘述外，應訂定具體後續維護管理辦理事項。 

11.府內審查會議對本

整體計畫之建議 
■完整   □應修正    檢附初審會議紀錄及回應說明。 

12.附錄 ■完整   □應修正 整體計畫提案相關佐證說明資料。 

檢核人員：    

 

 

機關局(處)首長： 

附件 2 
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一、計畫位置及範圍 

王功地區位於彰化平原的西南沿海，西臨台灣海峽，屬大肚溪與濁水

溪之沖積平原，隸屬彰化縣芳苑鄉管轄。區內劃分為五個行政村落，包含

王功、和平、博愛、民生、興仁等五村，人口近萬人，其中從事漁業相關

產業人口約有七成。豐富的人文景觀與自然生態，包括紅樹林、水鳥、潮

間帶、招潮蟹、彈塗魚等濕地生態，以及王功漁港、燈塔、望海寮、竹筏

等；蘆筍田、乳牛、養殖池等人文景觀，都具有相當高的觀光潛力，尤其

是農漁業特產也使得王功美食讓許多饕客趨之若鶩。 

王功漁港是一個兼具漁業生產、生態與生活文化的觀光休閒漁港，此

港特有的地理位置，結合歷史悠久的蚵田文化資產、豐富的潮間帶生態資

源、可供生態教學及學術研究之螻蛄蝦保育區、八角型黑白交錯的芳苑燈

塔等在地特色，並於民國 101 年獲得十大魅力漁港殊榮。 

近年來，積極的推動漁村風貌的改造，希望藉此提供良好漁港設施空

間，結合漁業休閒功能，達成漁港環境與景觀改造，因此，本次藉由提報

前瞻性基礎建設計畫，以加強王功漁港既有空間設施改善及活化，並期待

王功漁港能以全新的風貌呈現給國人。 

本計畫目標如下： 

1.改善現有漁港觀景步道，提供優質觀景空間。 

2.串聯漁港閒置空間，設置完善遊憩資源，吸引遊客前來體驗並欣賞

漁港沿岸之美。 

3.將鮮食販賣及在地美食品嚐納入，規劃舒適及衛生餐飲空間。 

4.人文景觀橋周邊規劃為生態教學區域，可供遊客觀賞後港溪之溪流

生態系，已達寓教於樂之目的。 
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圖 1 計畫範圍圖 
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二、現況環境概述 

（一）自然資源 

1.水文 

彰化縣芳苑鄉內主要溪流為後港溪，由二林鎮西北方流向王功，排

水至舊趙甲排水接至後港溪，本計畫區主要排水系統為舊趙甲排水、後

港溪。 

漁港區旁有條王功大排，延著漁港區延伸至紅樹林區，水位受潮汐

影響，為紅樹林生長之絕佳地理位置，一側有大量紅樹林分佈，另一側

則緊鄰堤岸道路，為漁港區較為重要的排水系統。 

2.地形地勢 

王功地區為濁水溪沖積扇，海岸地區為海埔新生地，因為濁水溪下

游流路變遷，使得輸沙量減少，且王功海埔地在圍墾成功後，從民國

61-80年形成2-3公里的新灘地，10公尺等深線往海外推移2公里左右，

近年沖淤現象已達平衡，變動不大。 

3.生物資源 

(1)鳥類資源 

芳苑鄉常見鳥類有黃頭鷺、大白鷺、小白鷺、小水鴨、赤頸鴨、

花嘴鴨、澤鳬、灰面鷲、小環頸鷲、環頸鷲、鐵嘴鴴、蒙古鴴、灰

斑鴴、番石鷸、濱鷸、唐白鷺、彩鷸、燕鴴、畫眉及紅尾伯勞等。(資

料來源:芳苑鄉志-地理篇) 

  
小環頸鷲 燕鴴 
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彩鷸 紅尾伯勞 

(2)魚類資源 

芳苑鄉常見魚類有花身仔、瓜子鯧、烏魚、彈塗魚、比目魚、

扁甲魚、鯛魚、白帶魚、鯧魚、青花魚、文蛤、虱目魚、真扁鶴鱵、

紅魚、鱸魚、鯇魚、台灣馬加鰆、五絲馬鮁、大鱗鯔、沙駿、黃鰭

鯛及黑鯛等。(資料來源:芳苑鄉志-地理篇) 

 
 

花身仔 文蛤 

 
 

鱸魚 五絲馬鮁 

(3)潮間帶生物 

王功地區潮間帶生物常見物種，如台灣招潮蟹、牡蠣、文蛤、

彈塗魚、蜆、蝦及藤壺等。 
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招潮蟹 牡蠣 

 
 

彈塗魚 藤壺 

(4)植物資源 

王功地區常見植物構樹、菟絲子、林投、紫斑向日葵、馬纓丹、

澎湖天人菊、馬齒莧及松葉牡丹等，沿岸溼地則有木麻黃、馬鞍藤、

草海桐、水筆仔、五梨跤、欖李、海茄苳及等。 

  
林投 馬齒莧 
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水筆仔 白水木 

（二）觀光資源 

1.自然景觀 

(1)紅樹林復育區 

紅樹林區為泥質潮間灘地，是台灣重要的淺海養殖和國際遷徙度冬水

鳥的覓食棲息地。減緩潮水流速，加速灘地淤積，使得紅樹林底層變得

更泥濘，造成原有不適應過度泥質的底棲生物會被替代掉。 

 
紅樹林 

(2)王功海埔新生地 

最初規劃是要利用海埔地來種植稻米，但受到海風和土質含鹽等因素

影響並未成功，現在已改成各種貝類養殖池。 

(3)潮間帶 

潮間帶於退潮時呈現一片蚵田景象，以及看似綿延無邊的平坦沙岸形

成遼闊的美景，除了養殖蚵，還有許多野生蚵和蛤，生態極為豐富。 
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潮間帶 

2.宗教信仰 

(1)福海宮 

為早期渡海來台墾荒的居民信仰之一，過去渡海不易，沿岸多信仰媽

祖為主。福海宮面向大海，視野廣闊，每逢漁帆盛季，漁舟雲集，夜間

海面萬盞漁火，蔚成奇觀。 

(2)壽山宮 

為地名起源的重要廟宇，主要祭祀池府王爺，相傳王爺顯神蹟擊退海

盜蔡牽，海盜為感念池王爺不殺之恩，通令所有海盜不得侵入王爺宮

庄，此後該地改名為王功庄，以感念王爺護庄有功。 

  
福海宮 壽山宮 
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3.人文藝術 

(1)王功生態景觀橋 

位在彰化縣王功漁港，橫跨後港溪，可眺望王功漁港及後港溪出海口

景致。亦可觀賞後港溪潮間帶生態景觀。這座橋設計「強調人性關懷、

光線和風的互動」榮獲國際性建築大獎-遠東建築獎，為觀光客的必經

之地。 

(2)王者之弓橋 

王者之弓是一座跨港景觀橋，位在漁港出海口，用本地地名「王功」

引申「王者之弓」的概念，構思其造型。拱橋全長 82 公尺，橋寬 4.5

公尺，拱頂高達 20 公尺最引人注目，已成為王功漁港的新地標。 

(3)芳苑燈塔 

在民國 67 年，以八角形鋼筋混凝土建造，黑白相間的直條紋漆於塔

身，塔高 37.4 尺，燈高 35.7 公尺，塔內設施包含發電機房、倉庫、宿

舍等，是一座國際燈塔，形成當地的特殊景緻。 

(4)海寮 

王功沿海極為特殊的建築，早期漁民建築在離岸數公里潮間帶沙洲上

的海上小屋，皆用稻草和竹子建造而成的。漁民們在其下的沙灘上放養

文蛤或牡蠣等，海寮便是他們看守養殖場的瞭望台，也是漲潮時的休閒

處，可免除每天趕兩次潮水的奔波之苦。 

(5)王功竹管屋 

竹管屋的正身是以刺竹為支柱，桂竹為橫樑，竹片編織當牆的內襯，

外牆則用牛糞、蚵殼粉、黏土混合塗抹於竹片的兩側。門片以細竹片編

織成，屋頂則用竹片襯底再覆蓋稻草或茅草。 

(6)王功蚵藝文化館 

坐落在王功漁港旁的蚵藝文化館，為台灣首座以蚵殼做為藝術創作主

題的海洋文化館，將廢棄蚵殼回收再利用，展現環保的精神，蚵藝文化

引起社區居民熱烈迴響，許多遊客都會去參觀，還可以做出自己的專屬

紀念品。 
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(7)採蚵車 

可觀察潮間帶生態與參觀蚵田，解說員還會教你如何抓螃蟹、摸蛤仔

貝類、生吃牡蠣等，讓你近距離體驗生態。 

(8)漁港區遊客中心 

提供旅遊諮詢、旅遊摺頁、寄物等服務。 

   

王功生態景觀橋 王者之弓橋 芳苑燈塔 

 
 

 

海寮 王功竹管屋 王功蚵藝文化館 

 
 

 

採蚵車 漁港區遊客中心  

4.美食餐飲 

(1)漁港小吃區 

位於蚵藝文化館旁，集結各式美食於一處，在漁港和潮間帶遊憩後，

回到小吃區即可獲得各式美食充飢。 

(2)堤岸邊海產店 

近王功漁港的堤岸旁，有一排大店面的海產店，提供各項王功特產。其

中洪維身蚵仔炸位於燈塔附近，因民國 91 年躍上國宴舞臺，成為當地
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的熱門話題，也是遊客到王功品嘗美食的第一站。 

(3)王功美食街 

位於芳漢路王功段的美食街，以「蚵嗲」最有名，俗稱「炸粿」口味

多變。十幾家的蚵仔炸店，販賣的項目大同小異，但每家店都有不一樣

的特色。 

   

漁港小吃區 堤岸邊海產店 王功美食街 

 

5.民宿餐廳 

(1)雪花民宿 

主人懷著過去對故鄉的情懷，決定回到家鄉開辦民宿，除了再次讓自

己沈浸在童年時玩沙戲水、挖蛤、戲招潮蟹的情景，也要讓更多的朋友

來體會與感受這座沿海小漁村的純樸與美麗風貌。 

(2)愛園民宿 

位於寧靜的鄉間，獨立寧靜、景色怡人。雖地處偏僻，距離王功漁港

路程不到 10 分鐘，更可以就近到二林品嚐葡萄美酒。 

(3)端園庭園餐廳 

位於彰化二林鎮與芳苑鄉交界處，適合旅遊彰化王功住宿、彰化二林

住宿，休閒漫活放鬆的最佳選擇，庭園裡花、草、樹、魚池都是老闆園

藝精心傑作。 

(4)田媽媽漢寶Ｇ場 

漢寶Ｇ場鄉村餐廳位處鹿港與王功必經之處，前身為養雞場，現以拆

除閒置雞舍整修轉型為餐廳，而餐廳佇立在一片綠油油的稻田中，是個

用餐的好據點。 

(5)陽光水棧 
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餐廳內部四面自然採光，簡單、明亮而寬敞，放眼就感覺飛到地中海

國度，採用當季當令鄰近內 50 公里食材，產地養殖文蛤 、鮮蚵 、蝦 、

海域魚蟹 等。 

   

雪花民宿 愛園民宿 端園庭園餐廳 

  

 

田媽媽漢寶Ｇ場 陽光水棧  

6.休閒體驗 

(1)牧羊女親子主題樂園 

融合教育、休閒、趣味於一身的園區，飼養溫馴的羊為主，為一讓孩

童親近動物的好處去，園內可觀察到努比亞、吐根寶、撤能、阿爾拜因

等四種羊的生態，還推出親自擠羊奶的活動，可增進親子情誼。 

(2)園圃生態菇園 

園圃農場主要以培育杏鮑菇為主，場主原規劃從事養猪事業，但在偶

然機會接觸後，從完全陌生再歷經多次的經驗與創新下，現在已是彰化

縣少數能從製作太空包、分級包裝等一貫作業自動化生產的專業農場。 

(3)台灣漢寶園休閒農場 

國內第一座觀光養殖休閒漁場，除了傳統養殖漁業之外，另設有各項

休閒遊樂設施，也可體驗漁民生活乘坐蚵仔車或竹筏。 
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牧羊女親子主題樂園 園圃生態菇園 台灣漢寶園休閒農場 

（三）社經人文 

芳苑鄉 106 年度統計資料，各村人口數以王功村最高，應與週邊除了產業，

還有相關旅遊行業複合發展有關連性，因此王功漁港未來的發展情形，對於

在地的人口流失或成長，將扮演關鍵因素。 

 

表 1 截至 106 年 1 月王功地區人口統計(按月) 

村名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 

王功村 17 705 1,298 1,245 2,543 

博愛村 12 240 403 385 788 

和平村 11 265 429 419 848 

民生村 11 240 396 372 768 

興仁村 11 442 800 707 1,507 

新寶村 13 564 1,038 926 1,964 

合計 75 2,456 4,364 4,054 8,418 

芳苑鄉 348 10,129 17,959 16,032 33,991 

 

（四）交通動線 
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1.開車路線 

(1)高速公路 

 路線一  由中山高速公路(國道 1 號)下埔鹽交流道往福興(鹿港)

方向→直行往漢寶方向上西濱快速道路(台線 61 線)福興交流道

→下王功交流道後 左轉台 17 線→直達王功漁港 

 路線二  由中山高速公路(國道 1 號)下北斗交流道往芳苑方向→

經縣道 150 到芳苑後→右轉台 17 線北上直達王功漁港 

 路線三 由二號高速公路(國道三號)下彰化系統交流道→接中山

高速公路(國道 1 號)下北斗交流道往芳苑方向→經縣道 150 到芳

苑後→右轉台 17 線北上直達王功漁港 

(2)省道 

 南下 沿台 17 線→鹿港→王功 

 北上 沿台 17 線→大城→王功 

2.大眾運輸工具 

(1)搭乘火車 

 A 搭台鐵火車至彰化火車站→轉乘員林客運王功 

 B 搭台鐵火車至彰化火車站→轉乘彰化客運至鹿港公所→再轉

乘員林客運王功 

(2)搭乘公車 

 A 由台中市復興路四段或彰化市火車站，乘彰化客運至鹿港，轉

乘員林客運往王功的班車，即可抵達 

 B 由彰化或鹿港，搭乘員林客運往王功的班車，或由員林客運至

二林再轉乘至王功的班車 



18 
 

 

圖 2 交通圖 
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（五）周邊土地使用現況 

表 2 漁港道路地籍資料 

地號 面積(M2) 使用分區 使用地類別 權利人類別 

王功段 1953 36663 一般農業區 水利用地 國有:100%

王功段 1952 13680 一般農業區 交通用地 國有:100%

王功段 1951 74380 一般農業用 水利用地 國有:100%

王功段 1950 13429 一般農業用 交通用地 國有:100%
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圖 3 漁港道路地籍圖 

 

表 3 漁港地籍資料 

地號 面積(M2) 使用分區 使用地類別 權利人類別 

王功段 1949 95975 一般農業用 特定目的事業用地 縣市:100%

王功段 1949-1 2925 一般農業用 特定目的事業用地 縣市:100%

王功段 1949-2 500 一般農業用 特定目的事業用地 縣市:100%

王功段 1949-3 600 一般農業用 特定目的事業用地 縣市:100%

1951 

1953 
19521950 
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圖 4 漁港地籍圖 

 

1949-1 

1949-2 
1949-3 

1949
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（六）現況環境調查 

本計畫範圍為整個王功漁港，包含新生海堤海岸景觀美化區、紅樹林生態

區、既有戲水區、服務空間、觀景休憩區、綠化停車空間及人文景觀區，各區

域原先所設置之設施不同，所呈現的視覺景觀亦不同，且多處設施歷經風化、

年久失修及處於閒置狀態，故於先前規劃時，已有考量所需之賞景空間安全遊

憩設施需求，進行說明： 

 

圖 5 漁港現況分區圖 
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圖 6 漁港現況分區圖 

1.服務空間 

美食販賣區種類多樣，但大多都以熟食為主，缺乏鮮食及在地特色美

食攤位。此外，由於攤販數量過多，從販賣區內擺設至整體建築外圍。 

  
美食區 美食區旁植栽佈景 
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販賣區呈現昏暗潮濕 販賣區呈現昏暗潮濕 

 

 

攤販擺設位置延著建築圍繞  

 

2.紅樹林生態區 

此區範圍從彰 118-1 延著蚵藝文化館前庭，及紅樹林生態。範圍內許

多設施處於閒置狀態，無法善加利用實在可惜，而紅樹林生態內步道多

處破損，扶手也因風化腐蝕嚴重，於生態解說時較危險。 

  
生態步道損壞 生態步道扶手風化生鏽 
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生態步道指示牌設置於步道側方不易看見 生態步道損壞 

  
生態步道扶手及底部梁柱已風化生鏽 孩童於觀察生態時易發生危險 

  
生態步道損壞 生態步道脫落 

 

3.既有戲水區 

此區早先設計作為戲水區，但目前範圍內處於閒置狀態且多處損壞，

周邊雜草叢生，也堆放許多漁民用具。 
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紅樹林區旁閒置空間 閒置空間易堆積農機具 

  
休憩區座椅損壞 銜接兩處之枕木脫落 

  
漁具擺放空間並未善加整理 閒置空間易堆積雜物 

  
原先規劃之採蚵車庫現已閒置 採蚵車庫旁木棧道破損 
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4.觀景休憩區 

由於此區為漲潮時必淹沒之處，許多護欄、設施歷經海水及海風侵

蝕，早已殘破不堪，因此無法達到其功效。 

  
漁港護欄已損壞 通往景觀平台的階梯成碎裂狀態 

  
通往景觀平台之樓梯扶手已損壞 通往景觀平台之樓梯扶手已損壞 

  
通往景觀平台之扶手嚴重風化 通往景觀平台之扶手嚴重風化 
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平台觀海區圍籬設置一半 其中一座觀景平台面海一側並未設置圍籬 

  
照破損燈座殘骸並未移除 人行步道磁磚脫落 

  
漁港邊拴船柱嚴重風化 漁港邊拴船柱嚴重風化 

 

5.人文景觀區(王功生態景觀橋) 

王功生態景觀橋靠近王功漁港，橫跨後港溪，連結港區及街區。由於

彰化縣政府計畫將王功漁港轉型為多功能漁港， 因此這座橋除了連結的

功能之外，還將發揮觀景、 遊憩及生態教育的功能，並成為港區的新地

標。 

橋樑型式本身利用拱與折板結合成一俐落的橋型，在兩道海堤中如一

輕巧的雕塑。主結構為鋼骨結合混凝土，以拱的型態傳遞力量。烤漆的
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鋼板為主要包覆材料，動態的折板變化將豐富觀景的樂趣，而玻璃的設

置也使停留區免於強風的困擾。地枰舖以防腐與防鹽處理的南方松木，

營造親切自然的質感。此外，結合生態解說設施及運用自給自足與無污

染的再生能源（太陽能光電板）落實生態與環保的意義。 

邊設施因風化已多處損壞，對於生態橋結構多少有影響。 

  
王功生態景觀橋(左側) 王功生態景觀橋(右側) 

  
通往景觀橋之樓梯扶手已損壞 通往景觀橋之樓梯扶手多處損壞 

  
堤防上燈飾原貌 堤防上損壞之燈飾並未清除 
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景觀橋上機房原貌 景觀橋上機房已經無門做區隔 

  
景觀橋上福手多處損壞 景觀橋上多處損壞 

 

6.新生海堤海岸景觀美化區 

西北角隅現況堤頂高程 5.89m，在大潮平均高潮位及 50 年颱風條件

下，有越波事件發生，對海堤而言越波量滿足安全溢流量，但人車不宜

在颱風期間活動。 

王功漁港於假日尖峰時間，來訪車輛明顯超過停車空間，導致遊客隨

意停放車輛，造成漁港周邊道路擁擠，影響遊憩品質，顯示停車空間不

足成為王功漁港設施承載量之限制因子。 

此區既有海岸防護及休憩景觀設施尚稱完備，為早期拋放緩坡塊時面

臨沉陷與流失問題，需要海岸環境營造加強既有海岸防護設施；堤後接

梯安全性不佳需要加強等因素。 
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沿途未見相關靜告標語 

 

植栽呈現枯萎或種植仙人掌科 

 

三、前置作業辦理進度 

四河局委託財團法人成大研究發展基金會辦理「104~105 年彰化海岸

環境營造規劃」，經規劃結果，綜合防災、生態、景觀熱點、交通、民眾

意向、中央與地方發展計畫進行評估與現場會勘兩步驟後，選擇顏厝、福

寶、漢寶海堤、王功新生地海堤、芳苑市區海堤做為 5處海岸環境營造規

劃方案區位，並以王功新生地海堤為優先。 

本計畫先前由彰化縣政府農業處招開相關會議，針對此案之初步發展

方向、細部及經費等進行討論。於 10 月 24 日上午 10 時，王功漁港安檢
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所招開地方說明會，與會來賓包含芳苑鄉公所各村長，及相關生態團體代

表。彰化縣野鳥協會表示，王功漁港海堤內外，為冬候鳥的重要棲息地，

季節主要為每年 9月至隔年 4-5 月，後續針對海堤之相關工程，請避開冬

候鳥棲息地與季節。此次地方說明會匯集各單位意見，共同檢視目前整體

有何待改善之處，提供規劃團隊進行檢討與改進。詳情請見附件二。 

 

圖 7 王功新生地海堤航照圖 
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地方說明會-與會者聽取簡報 地方說明會-與會者聽取簡報 

 

 

地方說明會-與會者發問 地方說明會-與會者發問 

四、工程概要 

（一）工程計畫願景 

1.規劃舒適及衛生餐飲空間，提供在地美食及鮮食。 

2.規劃多功能親子休憩區，朝多元化、多功能休閒觀光發展。 

3.強化紅樹林生態區空間連結、景觀提昇與生態教育環境品質。 

4.改善漁港周邊設施使用機能，提高各設施效益。 

5.提供在地民眾及旅客優質舒適的遊憩空間。 
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（二）規劃構想圖 
本次計畫預計將王功漁港與周邊閒置空間加以強化與連結，提高整

個環狀旅遊空間的旅遊吸引力與豐富度，初步將計畫分為 7 大區塊，包

含新生海堤海岸景觀美化區、紅樹林生態區、新增親子遊憩區、服務空

間、觀景休憩區、綠化停車空間及人文景觀區等，整體配置圖如下： 

 
圖 8 新生海堤海岸景觀美化區配置構想圖 
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圖 9 其餘區塊配置構想圖 



36 
 

1.綠化停車空間 

(1)改善構想 

 停車空間重新規劃，調整使用量及出入動線。 

-既有停車數量：小客車 130 輛、大客車 2輛、 

-調整後停車數量：小客車 126 輛、大客車 20 輛、機車 44 輛 

 原有出入口整併，及入口建物空間重整。 

 港區參觀動線改善-搭設人行橋樑連結堤岸。 

利用空橋連結遊客動線 

圖 10 綠化停車空間計畫構想圖 
簡易戶外咖啡廳 
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2.服務空間 

(1)改善構想 

 熟食區整建，規劃舒適及衛生餐飲空間並搭設階梯連接蚵

藝館，使原有活動廣場具有多功能使用條件。 

 新增服務設施-公廁、生鮮販售區、採蚵車等候區。 

 強化服務區與燈塔、親子遊憩區連結動線。 

3.紅樹林生態區 

(1)改善構想 

 水生植物陸化情形嚴重，將進行疏伐作業，進而改善生態

溼地環境。 

 景觀步道整修，加強觀景平台及步道材質的耐用性，提供

舒適安全解說空間。 

 加強生態解說設施及引導設施。 

 提升環境基礎品質。 

4.親子遊憩區 

(1)改善構想 

 重新整建沙池區，將閒置空間賦予新功用。 

 新增環形廣場做為生態區與沙池區之緩衝帶。 
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圖 11 服務空間、紅樹林生態區、親子遊憩區計畫構想圖 

服務空間-生鮮販售區旁戶外用餐區 

 
服務空間-蚵車等候區 
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服務空間-利用階梯形成多功能廣場 

加強生態解說設施 
加強引導設施 

環形廣場 沙池區 

 

5.觀景休憩區 

(1)改善構想 

 由於西堤高度不足，將進行墊高作業嚴防漲潮淹水。 

 原先觀景平台嚴重風化呈現多處損壞，預計將平台整建，

提供安全的觀景空間。 
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 漁港原先金屬護欄鏽蝕嚴重，預計將設置造型座椅取代金

屬護欄，作為欣賞漁港的座椅空間，更是個安全有型的車阻。 

 
將觀景平台塑材，更換為較不易風化鏽蝕之材質 

 
圖 12 觀景休憩區計畫構想圖 

 

 
利用造型座椅取代現有金屬欄杆，除了可以作為遊客

欣賞漁港的座椅空間，並可作為行車的安全車阻 
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6.新生海堤海岸景觀美化工程計畫 

 (1)改善構想 

 海側擬以拋石護岸改善海堤安全性，營造多孔隙環境供生

物棲息增加海水換氣率增進海水品質，並於堤前削減波能減少

越波量。 

 以階梯式護岸增加親水性，並於陸側設置警告標語及潮汐

表，避免發生危險，必要時可增設救生圈。 

 海堤擬覆土植生，植栽朝多層次多樣性選用，增加物種豐

富度。 

 堤頂以景觀步道為主，周邊現有仙人掌植株應改為不易發

生危險類型植栽。 

圖 13 海堤營造計畫構想圖 
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 圖 14 海堤環境營造美化示意圖 

 

(2)動線串聯 

  原先動線由台 61 線下來後，接至芳漢路王功段再接彰 118-1 路

段進入王功漁港，離開港區也是同一動線，加上採蚵體驗接駁車輛

也聚集於此處，造成海產街上交通壅塞。因此規劃串聯西堤沿途景

色及相關休憩設施，引導民眾行駛彰 118-1(次要動線)離開漁港，

使漁港行車動線單向化。 
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圖 15 漁港原動線 

 
圖 16 漁港調整動線 

 

五、計畫經費 

主要動線 
次要動線 
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（一）計畫經費來源： 

本案王功整體發展計畫-「王功水岸環境營造計畫」初步提報經費約

為 1 億 6 千 144 萬元，將分為兩工項，工項一位於港區內的環境營造，

經費約為 1 億零 6 萬元，預計經費來源為行政院農業委員會；工項二為

向北延伸的新生海堤海岸景觀部份，經費約為 6 千 138 萬，預計經費來

源為經濟部水利署。 

（二）分項工程經費： 

表 4 王功漁港空間改善規劃分項工程經費表 
經費(千元) 

107 年度 108 年度 總計 

中央 地方 中央 地方 中央 地方 
項次 

分項

工程

名稱 

對應

部會 

補助款 分擔款 

小計 

補助款 分擔款 

小計 

補助款 分擔款 

1 

王功

港區

環境

營造 

行政

院農

業委

員會 

 

11,721 

 

2,573 14,294 70,328 15,438 

 

85,766 

 

82,049 18,011 

2 

新生

海堤

海岸

景觀

美化 

經濟

部水

利署 

 

7,224 

 

1,586 8,809 43,108 9,463 

 

52,571 

 

50,332 11,048 

總計     
23,103 

 

138,337 

 

132,381 29,059 

（三）分項工程經費分析說明： 

表 5 王功漁港空間改善規劃經費表 
王功港區環境營造 

  項  目  及  說  明 
單

位
數 量 單 價 複 價 備註 

發包工程費    

一 西堤    

  王功漁港西堤整建 M 180 9,580 1,724,400   

  王功漁港西堤花檯整建及植栽 座 7 15,000 105,000   

  王功漁港臨海植物植栽 株 500 250 125,000   

  王功漁港港區地坪修繕(抿石子) M2

2,500 2,550 6,375,000   

  王功漁港護岸設施美化 M
250 5,000 1,250,000 

RC 座椅複合

護欄形式 
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小計 9,579,400   

二 旅遊服務區         

  王功漁港遊客美食區整建 式 1 10,000,000 10,000,000   

  王功漁港生鮮販售區整建 M2

800 5,500 4,400,000 鋼骨結構 

  王功漁港連結觀景橋設置 式 1 7,000,000 7,000,000   

  王功漁港港區停車場整建 M2

8,800 1,000 8,800,000   

  旅遊服務區廣場空間整建 M2

4,630 1,500 6,945,000   

  遊客與蚵車停等區整建 M2

650 3,500 2,275,000 鋼鐵造造型 

  公廁新建 M2

150 5,500 825,000 RC 結構 

小計 40,245,000   

三 親子遊憩區         

  王功漁港親子遊憩區設置 M2

1,700 2,000 3,400,000   

  王功漁港親子遊憩區植栽及美化 式 1 200,000 200,000   

小計 3,600,000   

四 觀景平台         

  王功漁港觀景平台美化 座 2 150,000 300,000   

小計 300,000   

五 生態步道區       

  生態步道整修 式 1 6,000,000 6,000,000   

  解說牌設置 面 3 50,000 150,000   

  紅樹林疏伐及引水之規劃與操作 式 1 200,000 200,000   

小計 6,350,000   

六 生態景觀橋         

  生態景觀橋建築主橋體鋼結構防蝕維保 式 1 5,000,000 5,000,000   

  生態景觀橋橋面中央造型區支承鋼構 式 1 4,500,000 4,500,000   

  生態景觀橋橋面外牆包覆牆板鐵骨架(3D) 式 1 6,000,000 6,000,000   

  生態景觀橋橋面平台維修 式 1 4,500,000 4,500,000   

小計 20,000,000   

七 水電工程費 式 1 310,000 310,000   

八 既有措施復舊費 式 1 58,900 58,900   

九 既有構造物銜接費 式 1 49,600 49,600   

十 工程告示牌(租金及折舊費) 面 2 9,300 18,600   

十一 施工中交通安全措施費 式 1 34,100 34,100   

十二 機械搬運費 式 1 53,320 53,320   

發包工程費 小計 80,598,920   

  勞工安全衛生設備費(0.3%) 式 1 241,797 241,797   

  交通維持費(約發包工程費小計約 0.3%) 式 1 241,797 241,797   

  工程品質管理作業費(1%) 式 1 805,989 805,989   

  包商利潤及管理費(約 7%) 式 1 5,732,195 5,732,195   
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  營造綜合保險(0.5%) 式 1 409,443 409,443   

  加值營業稅(5%) 式 1 4,094,425 4,094,425   

發包工作費合計 92,124,566   

  間接工程費    

  外水外電規費 式 1 41,220 41,220   

  空氣污染防治費(約 0.3%) 式 1 276,374 276,374   

  工程管理費 式 1 1,121,246 1,121,246   

  委託技術設計監造服務費用 式 1 6,496,595 6,496,595   

  工程總預算經費 100,060,000   

 
新生海堤海岸景觀美化 

 項  目  及  說  明 
單 
位

數 量 單 價 複 價 備註 

發包工程費     

一 新生海堤海岸景觀美化工程          

 景觀海堤 M 800 43,800 35,040,000   

 花台(含喬木) M 800 3,200 2,560,000   

 觀景平台(水道側) 座 3 1,728,000 5,184,000   

 扶手欄杆(階梯海堤) M 260 5,000 1,300,000   

 預鑄混凝土方塊 個 72 12,000 864,000   

 警告標語/潮汐表 座 5 3,000 15,000   

 解說牌 座 2 20,000 40,000   

 涼亭 座 4 1,000,000 4,000,000   

小計 49,003,000   

二 水電工程費 式 1 190,000 190,000   

三 既有措施復舊費 式 1 36,100 36,100   

四 既有構造物銜接費 式 1 30,400 30,400   

五 工程告示牌(租金及折舊費) 面 2 5,700 11,400   

六 施工中交通安全措施費 式 1 20,900 20,900   

七 機械搬運費 式 1 32,680 32,680   

發包工程費 小計  49,324,480   

 勞工安全衛生設備費(0.3%) 式 1 147,973 147,973   

 交通維持費(約發包工程費小計約 0.3%) 式 1 147,973 147,973   

 工程品質管理作業費(1%) 式 1 493,245 493,245   

 包商利潤及管理費(約 7%) 式 1 3,507,957 3,507,957   

 營造綜合保險(0.5%) 式 1 250,568 250,568   

 加值營業稅(5%) 式 1 2,505,684 2,505,684   

發包工作費合計  56,377,881   

  間接工程費     
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 外水外電規費 式 1 39,133 39,133   

 空氣污染防治費(約 0.3%) 式 1 169,134 169,134   

 工程管理費 式 1 763,779 763,779   

 委託技術設計監造服務費用 式 1 4,030,074 4,030,074   

 工程總預算經費  61,380,000   

 

（四）委託技術設計監造服務費用 

表 6 委託技術設計監造服務費用表 

項次 項  目  及  說  明 單 位
數

量
單 價 複 價 備註 

一 王功港區環境營造 式 1 6,496,595 6,496,595  

二 新生海堤海岸景觀美化 式 1 4,030,074 4,030,074  

總計   10,526,669  
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六、計畫期程 

本計畫實際初步規劃依照核定時間進行彈性調整。 

表 7 計畫期程表 
計畫 

進度 
籌備階段 設計階段 計畫審核 考核輔導 方案執行 

 
發包委外設

計監造 

細部設計圖繪製及

預算書編製 

圖說及預算書

審查 
相關程序辦理 

工程招標

作業 
工程施工 結案

107/03        

107/05        

107/07        

107/09        

107/11        

108/01        

108/03        

108/05        

108/07        

108/09        

108/11        

七、預期成果及後續維護管理計畫 

（一）預期成果： 
1.透過地區綠色環境品質的提昇，建構舒適的環狀遊憩空間，成為有

吸引力、樂活的旅遊勝地。 

2.透過資源的串連，結合地區生態環境資源、產業、解說教育、文化，

型塑獨特的城鎮特色，帶動地區經濟發展動能。 

（二）維護管理計畫： 

計畫區的植栽、環境清潔等工作，建議可帶入遊程以清淨步道、維護

生態為源由，或由後續經營管理單位進行維護，而設施的維護管理與保養

工作，則以公部門每年編列經費進行例行性檢查與維護設備設施，以確保

使用者之安全性。 
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八、其他事項 

（一）工作明細表 

「全國水環境改善計畫」—彰化縣(市)政府水環境改善工程計畫工作明細表 日期： 

 

審查核章： 承辦人：       科(課)長：      局(處)長：  首長：          
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（四）生態檢核表 
「水利工程生態檢核自評表」 

計畫名

稱 
王功水岸環境營造計畫 水系名稱  填表人  

工程名

稱 
王功水岸環境營造計畫 設計單位  

紀錄日

期 
 

工程期

程 
民國 107 年 3 月至民國 108 年 11 月 監造廠商  

主辦機

關 
彰化縣政府 施工廠商  

現況圖 

□定點連續周界照片 □工程設施照片  
□水域棲地照片     □水岸及護坡照片

□水棲生物照片   
□相關工程計畫索引圖     □其他：   

(上開現況圖及相關照片等，請列附件)

工程預算/
經費 

（千元）

161,440 

工程階

段 

■計畫提報

階段 

□調查設計

階段 

□施工階段

□維護管理

階段 

基地位

置 
行政區：彰化縣芳苑鄉王功村王功漁港        ；      TWD97 座標  X：

Y：                  

工程目

的 

1.規劃多功能親子休憩區，朝多元化、多功能休閒觀光發展。 
2.強化紅樹林生態環境、空間連結、景觀提昇與環境品質提升。 
3.改善漁港周邊設施使用機能，提高各設施效益。 

工程概

要 
本計畫預計改善漁港、海岸堤防、生態景觀橋及周邊相關設施，並將車流動線做

調整。 

工
程
基
本
資
料 

預期效

益 

1.透過地區綠色環境品質的提昇，建構舒適的環狀遊憩空間，成為有吸引力、樂活
的旅遊勝地。 

2.透過資源的串連，結合地區生態環境資源、產業、解說教育、文化，型塑獨特的

城鎮特色，帶動地區經濟發展動能。 

階

段 

檢核

項目 

評估

內容 
檢核事項 

一、 

專 業

參與 

生態

背景

團隊 

是否有生態背景領域工作團隊參與，協助蒐集調查生態資料、評估生態衝

擊、擬定生態保育原則?  

□是    ■否：                                         

工

程

計

畫

提

報

核

二、 

生 態

資 料

蒐 集

地理

位置 

區位：□法定自然保護區、■一般區 

(法定自然保護區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要棲息

環境、國家公園、國家自然公園、國有林自然保護區、國家重要濕地、海

岸保護區…等。) 
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定

階

段 
關注

物種

及重

要棲

地 

1.是否有關注物種，如保育類動物、特稀有植物、指標物種、老樹或民俗

動植物等？ 

  □是：                                                                                            

  ■否 

2.工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種之棲地分佈

與依賴之生態系統? 

  □是：                                                                                            

  ■否 

調查 

生態

環境

及議

題 

1.是否具體調查掌握自然及生態環境資料? 

  ■是    □否 

2.是否確認工程範圍及週邊環境的生態議題與生態保全對象? 

  ■是    □否 

方案

評估 

是否有評估生態、環境、安全、社會、經濟等層面之影響，提出對生態環

境衝擊較小的工程計畫方案? 

  ■是    □否：                                        
三、 

生 態

保 育

對策 

調查

評

析、

生態

保育

方案 

是否針對關注物種及重要生物棲地與水利工程快速棲地生態評估結果，研

擬符合迴避、縮小、減輕與補償策略之生態保育對策，提出合宜之工程配

置方案? 

  ■是：                                                                                              

  □否：                                               

四、 

民 眾

參與 

地方

說明

會 

是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體

辦理地方說明會，蒐集、整合並溝通相關意見，說明工程計畫構想方案、

生態影響、因應對策，並蒐集回應相關意見？ 

  ■是    □否：                                       

 

五、 

資 訊

公開 

計畫

資訊

公開 

是否主動將工程計畫內容之資訊公開? 

  ■是：                                         □否：          

一、 

專 業

參與 

生態

背景

及工

程專

業團

隊 

是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? 

  □是    □否                                                                               

二、 

設 計

成果 

生態

保育

措施

及工

程方

案 

是否根據水利工程快速棲地生態評估成果提出生態保育措施及工程方

案，並透過生態及工程人員的意見往復確認可行性後，完成細部設計。 

  □是    □否 

調

查

設

計

階

段 

三、 

資 訊

公開 

設計

資訊

公開 

是否主動將生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開? 

  □是：                                         □否：          
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一、 

專 業

參與 

生態

背景

及工

程專

業團

隊 

是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊? 

  □是    □否：                                                                             

施工

廠商 

1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解生

態保全對象位置? 

  □是    □否 

2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施納入宣導。

  □是    □否：                                                                             

施工

計畫

書 

施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以圖面呈現與

生態保全對象之相對應位置。 

  □是    □否 
二、 

生 態

保 育

措施 
生態

保育

品質

管理

措施 

1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查? 

  □是    □否 

2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫? 

  □是    □否 

3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中注意對生態

之影響，以確認生態保育成效? 

  □是    □否 

4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導? 

  □是    □否 

三、 

民 眾

參與 

施工

說明

會 

是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體

辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見? 

  □是    □否：                                       

四、 

生 態

覆核 

完工

後生

態資

料覆

核比

對 

工程完工後，是否辦理水利工程快速棲地生態評估，覆核比對施工前後差

異性。 

  □是    □否：                                       

施

工

階

段 

五、 

資 訊

公開 

施工

資訊

公開 

是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開? 

  □是：                                         □否：          

一、 

生 態

資 料

建檔 

生態

檢核

資料

建檔

參考 

是否將工程生命週期之生態棲地檢核成果資料建檔，以利後續維護管理參

考，避免破壞生態？ 

  □是    □否 

維

護

管

理

階

段 

二、 

資 訊

公開 

評估

資訊

公開 

是否將工程生命週期之生態棲地檢核成果資料等資訊公開?    

  □是：                                         □否：          
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附錄一 彰化縣政府重大施政計畫提案會議 會議記錄 
一、開會時間： 中華民國 106 年 09 月 25 日(星期一)下午 02 時 0 分 
二、開會地點： 彰化縣政府 2 樓建設處會議室 
三、主持人： 陳處長坤佐 
四、討論內容： 
計畫名稱 討論處室 討論內容 
王功漁港港區環境營造 農業處-漁業科 1. 農業處已有初步發展方向、細部、經費等

資料，可提供規劃公司參考。 
2. 新生海堤部分，四河局已爭取水利署規劃

設計經費，可納入本計劃彙整 
塭仔漁港與慶安水道環

境營造 
農業處-漁業科 1. 塭仔漁港屬泊地港，範圍不大，可提供相

關資料，請規劃公司再研究 
2. 慶安水道管理權責屬經濟部工業局，非縣

府，需了解工業局的想法，並需考慮此兩

空間是否合併規劃問題 
龍舟綠能公園計畫 水資處-水工科、水管

科 
1. 龍舟綠能公園計畫水資處較不熟悉，需請

規劃公司與公所接洽了解其想法與方向 
2. 水資處可提供舊鹿港溪再現計畫相關資

料供參 
溪湖東螺溪水岸計畫 水資處-水工科、水管

科 
1. 過去有做過舊濁水溪整體規劃，可提供相

關資料 
2. 東螺溪用地大部分屬於水利會，需考慮用

地取得問題 
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五、照片： 

  

 
六、：簽到簿 
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附錄二 「王功地區整體發展」提案計畫地方說明會 會議記錄 
一、開會時間： 中華民國 106 年 10 月 24 日(星期二)上午 10 時 0 分 
二、開會地點： 王功漁港海巡安檢所會議中心 
三、主持人： 黃處長碧海（郭副處長至善 代） 
四、記錄： 李文哲技佐 
五、討論內容： 
（一）彰化縣野鳥協會 林承昊 

1.王功漁港海堤內外，為冬候鳥的重要棲息地，因此後續針對海

堤的相關工程，請避開冬候鳥的棲息季節，主要是每年的 9 月至

隔年的 4-5 月。 
（二）王功蚵藝文化協會 理事長 余季 

1.所有工程的設計皆請注意耐久性問題與後續維護管理難易度

（如金屬材質易鏽蝕問題）。 
2.解說看板應藝術化，加入在地元素，營造王功獨有的特色。 
3.廁所有修繕、擴建需求（假日長大排長龍），並增加沖洗區（改

建現有戲水區）。 
4.建議離岸風場可進行海域觀光規劃，將漁船近海觀光、海上牧

場、海空走廊等想法納入。 
5.現有停車場空間不足且缺乏管理，蚵車與一般車輛交錯，考量

安全問題。 
6.建議爭取增設 U-bike，連結漁港與老街區。 
7.漁獲直銷中心旁空地木棧道老舊，直銷中心建議透過設計結合

小型表演舞台。 
8.濱海植物木棧道整修，觀景平台空間可以活化。 
9.增建遮陽、涼亭休憩區等設施。 

（三）洪宗熠立委服務處 洪騰明主任 
1.王功漁港長期有泥沙淤積問題，未來在設計時請考量水文方向

的調整，尤其是海溝會帶來大量的泥沙，請由工程角度評估可減

緩或改善此問題的工法。 
（四）彰化縣養殖漁業發展協會 總幹事 黃志雄 

1.王功海埔新生地的排水路水門有淤積問題，請納入改善計畫。 
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2.新寶國小前中央路路面品質不佳、雜草叢生，有待改善。 
（五）王功村村長 黃丁禮 

1.王功橋（漢芳路）久未整修及維護，影響村民行車安全，建議

改善並增加照明。 
（六）村民 

1.停車場空間太小，建議增設。 
2.養殖漁業專區有業者與居民簽約，設置小型發電風機，且週邊

道路亦因工程遭到破壞（已建置 9 甲），想了解此類工程是否合

法、居民能否與之合作？ 
3.漁港西側堤岸過低，漲潮時水淹過道路，建議加高改善。 
4.漁港周圍路燈損壞者，建議改善。 

（七）芳苑鄉公所 陳浴秉課長 
1.建議增加近海漁業集散區，可讓漁民販售生鮮漁獲，並延長遊

客停留時間。 
（八）彰化區漁會 

1.整體西堤沈積下陷，只要漲潮垃圾漂流沖到馬路，清理不完，

因此西提港岸馬路都必須墊高。 
2.後方木棧道部份底座木頭、螺絲腐蝕；觀賞平台（支撐底座木

頭太細）。 
3.直銷中心前，木棧平台拆除重新規劃。 
4.碎石停車場重新改造柏油。 

六、照片： 

  
業務單位說明 參與者聽取簡報 
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四河局簡報說明 四河局簡報說明 

  
與會者提問 縣政府農業處簡報說明 

 
 

與會者提問 鄉公所提問 

七、簽到簿： 
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附錄三 「彰化縣政府水環境改善計畫」提案審查會 會議記錄 
一、 案由：「彰化縣政府水環境改善計畫」第 2批次提案審查 

二、 時間： 106 年 11 月 07 日(星期二)上午 09:00 

三、 地點： 現場勘查及本府水利資源處水情中心 
四、 會議主持人:陳副縣長善報                 記錄:黃晉瑜 

五、 會議單位及人員： （詳簽到簿影本） 

六、 提報案件各單位審查意見 

審查意見 回覆情形 

(一)、張委員淑貞 

1 王功設施大多已老舊，有必要再改善與整

理，建議將整體規劃設計，並拆除不必要

的設施，以減量和統一材質元素的方式來

處理。 

王功漁港是一個兼具漁業生產、生態與生活

文化的觀光休閒漁港，將依委員意見辦理，

著重整體規劃設計，進行漁港空間改善。 

2 紅樹林生態園區除了步道的改善外，宜考

量紅樹林的植栽整理，目前陸化嚴重無法

觀察到濕地生態。 

遵照辦理，將疏伐等相關作業納入本計劃

中，以期潮區生態再現。 

3 生鮮販售區、熟食區是否需興建建築量體

請再評估。 

漁港美食區目前以木造結構為主體，由於港

區臨海，木製結構及相關連結構件已出現腐

蝕並損壞，為求遊客及使用者安全，將進行

整體結構改善，並依委員意見將開放空間納

入考量，增加通風性減少後續空調成本。 

(二)、鄒委員君瑋 

1 本計畫為整合型提案計畫，除建議修正符

合水環境改善計畫之適宜名稱外，亦請農

業處提出改善優先順序以利後續計畫之執

行決策。(內文中為「王功漁港空間改善規

劃」) 

遵照辦理，將修正為「王功水岸環境營造計

畫」。 

2 計畫設計加計畫審核階段長達一年，是否

能符合水環境改善計畫於 107 年底能有亮

點展現之要求? 

因本計劃包含漁港空間改善及王功海堤景觀

營造，預計經費約為 1億 6千 106.8 萬元，

相關設計及審核需時，將依委員意見調整期

程，儘速完成行政作業後，執行亮點工作。 

3 生態步道區之植栽管理理念為何?建議適

度整理逐漸滿佈之植栽，港區周邊其他綠

化地點亦同。 

因生態步道區水生植物陸化情形嚴重，依委

員意見辦理，將疏伐作業納入本計劃中，以

改善生態區之溼地環境。 

4 生態景觀橋之生態理念是否能與王功地區 王功生態景觀橋外飾版以德國加勁木材版包
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發展相結合?建議納入改善方式之思考基

礎。 

覆，由於位於臨海地區，橋體溼氣包覆，次

結構已產生銹蝕情形，本次以維持原貌並兼

顧安全為原則進行改善。 

5 未來工程執行之「景觀整體性」應特別留

意。 

遵照辦理。 

(三)、經濟部水利署 

1 工程如涉及沿海生態部分，建議先洽相關

生態團體溝通。 

遵照辦理。 

2 海堤營造請整體考量，並確認營造長度、

範圍。 

遵照辦理。 

3 計畫名稱建議修正與水環境改善較為相關

之名稱。 

遵照辦理，將修正為「王功水岸環境營造計

畫」。 

4 新建房舍不宜列入計畫，建議充分運用既

有建築。 

依經濟部「全國水環境改善計畫」(核定本)，

水環境改善係以水域環境改善為主體，設施

改善為輔，並未限制設施新建、整建。另本

案美食區設施老舊，確有必須改善。 

 

七、 會議結論 

請各提案單位參酌委員及各與會單位意見，俾利後續案件提報。 


