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一、 整體計畫位置及範圍： 

本計畫坐落位置為高雄市梓官區蚵子寮漁港，其計畫範圍為該漁港

南防波堤及蚵子寮觀光魚市旁等碼頭，如下圖所示。 

 
 

 
圖 1 計畫位置(航照圖) 

  
圖 2 計畫位置(經建版地圖) 

計畫位置 

計畫位置 

援中港溼地公園 

中山高(楠梓交流道) 

省道台 1 線 

省道台 17線 

蚵子寮觀光魚市 
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圖 3 計畫範圍 

 

二、 現況環境概述：(說明鄰近重要景點及社經環境說明) 

蚵子寮漁港緊鄰援中溼地公園(紅樹林茄苳溪保護區)，北有赤崁濱

海步道、赤崁古厝等百年建築，南邊之蚵子寮砂灘，2015年以前曾舉辦

「蚵子寮漁村小搖滾」吸引眾多人潮，本港為傳統近海漁業生產地，因

拍賣制度健全，漁獲多為當日漁船沿海捕撈，即所謂的「現撈仔」，魚

貨新鮮種類眾多，為全國現撈漁獲之冠。更有全國首座導入 HACCP(危害

分析重要管理) 魚市場，平日與假日吸引許多觀光人潮至本港購買漁

貨，興建中的蚵子寮漁貨直銷中心預定於 106年底完工，期望藉由本計

畫改善漁民作業環境及漁港周邊整體景觀，串聯整個漁港周邊區域廊

帶，帶領民眾體驗生態、古蹟、休憩慢遊等活動。 

本港已於 102年起完成逐步周邊環境及景觀改善計畫，本次計畫將

南防波堤進行延伸，並計畫於漁港二路側與對岸碼頭進行整體碼頭及景

觀整體規劃與改善，除確保船隻返航作業之航行安全，使漁民生命及財

產獲得保障，有利掌握漁船出海作業之時機，增加漁獲產量外，提供良

好作業環境亦能擺脫民眾對於傳統漁港雜亂形象，亦能吸引更多遊客及
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人潮，帶動整體區域經濟。 

 
圖 4 計畫位置周邊景點 

 
圖5援中溼地公園(紅樹林茄苳溪保護區) 圖 6 蚵子寮砂灘 

 
圖 7 蚵子寮觀光魚市 

 
圖 8 蚵子寮漁貨直銷中心(興建中) 

計畫位置 

援中溼地公園 

赤崁古厝 

赤崁海濱步道 

蚵子寮觀光魚市 

蚵子寮砂灘 
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圖 9 赤崁燈塔 

 
圖 10 赤崁海濱步道 

 

圖 11 赤崁古厝 

三、 前置作業辦理進度： 

(一)府內審查會議之建議事項：本府 106年 8月 10日「全國水環境改善計畫」

第二次推動說明會議，同意本案列為本府提報

「全國水環境改善計畫」案件。 

(二)規劃設計進度： 

    本案計畫陳報同時辦理規劃設計及監造服務之勞務採購，惟需俟計畫核

定後辦理採購決標訂約，訂約後 60日曆天內完成細部設計，並送相關機

關及單位審查，以利本案計畫工程可於 107年度完成工程採購發包作業。 

(三)用地取得情形：本案用地均為市有地，用地無取得問題。 

(四)生態檢核辦理情形：如后附件。 
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四、 工程概要： 

(一)整體計畫願景(具體說明申請計畫之動機、目的、擬達成願景目標。) 

一、計畫動機 

    蚵子寮漁港鄰紅樹林茄苳溪保護區、赤崁濱海步道、赤崁古厝等百

年建築，匯集生態、人文於一身，本港為傳統近海漁業生產地，魚貨新

鮮種類眾多，為全國現撈漁獲之冠。平日及假日吸引許多觀光人潮至本

港購買漁貨，興建中的蚵子寮漁貨直銷中心預定於 106 年底完工，希望

藉由此改善計畫改善作業環境及漁港周邊整體景觀，南邊之蚵子寮砂

灘，2015 年以前曾舉辦「蚵子寮漁村小搖滾」吸引眾多人潮，希望能串

聯整個生態廊道，帶領民眾除購買魚貨外亦能至沙灘漫步、觀賞夕陽搭

配海堤夜間景觀，體驗生態、古蹟、休憩慢遊生活。 

二、計畫目的 

   1.改善漁港碼頭景觀，營造漁港亮點，吸引民眾駐足，提供更舒適及安全  

     的休憩環境。 

   2.確保船隻返航作業之航行安全，使漁民生命及財產獲得保障，使本港進

出海作業環境提昇，除增進漁民漁獲量外，亦可增加漁民之投資信心，

提供漁民良善安全作業環境及觀光發展新契機，達成港區碼頭設施及港

區觀光環境景觀再造的目標。 

   3.提供民眾親水、人文、生態體驗的優質環境。 

三、願景目標 

   1.讓民眾親近海洋、認識海洋，營造優質生活環境，打造樂活水岸風貌。 

   2.串聯地方人文、生態水路環境，活絡在地文化與觀光遊憩產業。 

   3.漁港機能維護，提升民眾對政府興辦公共工程效益之認同感。 

(二)規劃構想圖 

「蚵子寮漁港南防波堤延長及景觀改造工程」可完成南防波堤延伸 150m，

設置觀夕平台、夜間光雕及景觀照明，並設置於當地漁業文化相關之意象

設施，「蚵子寮漁港碼頭及景觀改造」於蚵子寮漁港外泊區之堤防辦理海洋

意象彩繪及設置立體藝術品，提供一處日夜均可觀光休憩之場所；將原有

破損之碼頭鋪面重新改善，成為可供遊客休憩觀光之親海步道(約 200 公
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尺)、於漁港周邊設置與當地漁業文化相關之意象設施(約 5處)。各設施配

置如下： 

 

 
圖 12 本計畫工程構想 

 

 
圖 13 本計畫工程構想模擬圖 1 

 

延伸 150M，設置觀夕平台，並

配置夜間光雕及景觀照明 

 

改善親海步道約

200M 

 



- 7 - 

 
圖 14 本計畫工程構想模擬圖 2 

 

(三)分項工程項目(針對各工程分段敘述執行內容) 

表 1 高雄市梓官區蚵子寮漁港水環境改善計畫明細表 

計畫名稱 項次 分項工程名稱 主要工程項目 對應部會 

高雄市梓官

區蚵子寮漁

港水環境改

善計畫 1 

蚵子寮漁港南防波

堤延長及景觀改造

工程 

1. 將原有防波堤延長

150公尺。 

2. 設置觀夕平台及夜間

光雕及景觀照明。 

3. 設置於當地漁業文化

相關之意象設施。 

漁業署 

 

2 

蚵子寮漁港碼頭及

景觀改造 
1. 於蚵子寮漁港外泊區

之堤防辦理海洋意象

彩繪及設置立體藝術

品，提供一處日夜均

可觀光休憩之場所；

將原有破損之碼頭鋪

面重新改善，成為可

漁業署 
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供遊客休憩觀光之親

海步道(約 200公尺)。 

2. 於蚵子寮漁港周邊設

置與當地漁業文化相

關之意象設施(約 5

處)。 

五、 計畫經費： 

表 2 計畫經費 

項

次 

分

項

工

程

名

稱 

對

應

部

會 

經費(千元) 

107年度 108年度 109年度 

小計 

 

後續年度 總計 

中央 地方 中央 地方 中央 地方 中央 地方 中央 地方 

補助款 分擔款 補助款 分擔款 補助款 分擔款 補助款 分擔款 補助款 分擔款 

1 

蚵

子

寮

漁

港

南

防

波

堤

延

長

及

景

觀

改

造

工

程 

漁

業

署 

50,820 15,180 101,640 30,360 16,940 5,060 220,000 0 0 169,400 50,600 

2 

蚵

子

寮

漁

港

碼

頭

及

景

觀

改

造 

漁

業

署 

15,400 4,600 46,200 13,800     

  

  

80,000 

0 0 61,600 18,400 

總計 66,220 19,780 147,840 44,160 16,940 5,060 300,000 0 0 231,000 69,000 
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六、 計畫期程： 

蚵子寮漁港南防波堤延長及景觀改造工程 

作業項目 
開始時間 106年          107年   108年   109年 

所需時間 9~12月 1~6月 6~12月 1~12月 1~12月 

設計作業 

(含勞務發包) 

106.11.1 
  

 
             

60天 

預算及設計書

圖送審、核備 

107.01.01 
    

 
           

90天 

工程招標    

及訂約 

107.03.15 
     

 
          

90天 

施工前作業 
107.6.1 

       
 

        
45天 

工程施工 
107.7.15 

       
 

        
870天 

完工驗收 
109.9.01 

               
 

60天 

決算結案 
109.11.01 

               
 

60天 

 

蚵子寮漁港碼頭及景觀改造 

作業項目 
開始時間 106年          107年       108年 

所需時間 9~12月 1~6月 6~12月 1~6月 6~12月 

設計作業 

(含勞務發包) 

106.11.1 
  

 
             

60天 

預算及設計書

圖送審、核備 

107.01.01 
    

 
           

90天 

工程招標    

及訂約 

107.03.15 
     

 
          

90天 

施工前作業 
107.6.1 

      
 

         
15天 

工程施工 
107.6.15 

       
 

        
450天 

完工驗收 
108.11.01 

               
 

30天 

決算結案 
107.12.01 

               
 

30天 

表 3 計畫期程(甘特圖) 
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七、 預期成果及後續維護管理計畫： 

(一)預期成果 

1. 促進蚵子寮漁港之漁業及觀光的多元發展。提升港區整體環境景觀。 

2. 改善漁民作業環境，凝聚漁民向心力，再造漁村新風貌。 

3. 增加西南湧浪漁船出海作業次數，概估每年可增加颱風後出海 12日，增加

漁獲量 318噸、產值約 4,300萬元。 

4. 減少漁港航道泊區清淤頻率，防波堤延長 150m 後可較現況減少每年 1.28

萬立方淤砂量，節省疏浚工程經費約 300萬元。 

 (二)後續維護管理計畫 

1. 本局於蚵子寮漁港有設置管理站(編制 1名人員)，可就近瞭解使用情形及

管理。 

2. 就現場環境維護作業，本局每年均有辦理漁港清潔作業之勞務採購，可由

清潔公司維護現場環境，另當地漁會議亦會派員協助管理及清潔。 

3. 就硬體設備維護經費部分，本局每年均有編列漁港維護及修繕費用，足以

辦理設備養(維)護及保養作業。 
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八、 其他事項：計畫位置空拍圖 

  

  

  
 


