
「流域綜合治理計畫-水產養殖排水」雲林地區說明會會議記錄 

壹、日期：104 年 2月 13 日（星期五）上午 10 時 45 分 

貳、地點：本署第二會議室(高雄市前鎮區漁港北一路 1號 2F)  

叁、與會單位意見: 

一、新港北四中排改善工程、新港一大排一中排改善工程及新港四中排五小排

改善工程 

(一)雲林縣政府:104 年度本計畫規劃預計施作工程位置屬雲林縣僅有 3件排水

改善工程，而目前尚有 7件工程需求，建請漁業署考量納入規劃中。 

(二)雲林縣養殖漁業發展協會:鑒於以往，曾發生工程基礎穩定性不足，導致漁

民對工程產生疑慮，建請特別注意工程設計與施作品質。 

(三)雲林區漁會:麥寮及台西是否符合本計畫之治理對象?  

(四)漁業署: 

(1)本次規劃範圍內工程用地取得部分，惠請雲林縣政府，雲林縣養殖漁業

發展協會及雲林區漁會協助辦理。 

(2)請雲林縣政府評估 7件工程需求，若符合與區排銜接之條件，且用地取

得亦無問題，則可提報需求；至於能否於今年度施作，則需視工程評分

結果之優先順序而定。 

(3)由於目前麥寮及台西尚不屬養殖生產區或魚塭集中區，與本計畫治理對

象不符，倘有治理需求，請漁會與縣府農業處溝通，另該需求須符合易

淹水風險地區條件。 

(4)有關工程品質疑慮問題，將與施工單位及設計單位至地方召開工程現勘

說明會，聽取各方意見，並納入施工考量。 

二、非工程手段 

(一) 雲林縣政府:無 

(二)雲林縣養殖漁業發展協會:無 

(三)雲林區漁會:無 

(四)漁業署: 

(1)有關清淤補助部分，補助條件為達到四公尺以上之溝渠，採取 1/3 補助

款，2/3 地方配合款之原則辦理(附件)。 

(2)移動式抽水機部分，本計畫僅補助購置，後續維護管理須由地方政府權

責管理。 



肆、綜合結論: 

  一、用地取得事宜，請雲林縣政府配合辦理，並請雲林縣養殖漁業發展協會及

雲林區漁會協助。 

  二、原則上，以新港北四中排及新港北一大排一中排改善工程為優先治理，新

港四中排五小排改善工程為備選。 

  三、有關清淤補助等非工程手段部分，俟補助作業原則公告後，將由雲林縣政

府為窗口，彙整需求後提報漁業署補助。 

伍、散會(上午十一時二十分) 


