
學校午餐採用國產可溯源石斑魚實施計畫

地方政府說明會(北、中區)

行政院食品安全辦公室、行政院農業委員會、教育部

111.10.11



背景說明

111.7.21行政院第3812次院會決議，有關教育部陳報「偏鄉學校

中央廚房推動情形」報告案，決定全國營養午餐「月月有石斑」，

讓全國學童都可以吃到無刺石斑魚排。

111.9.7行政院函復同意辦理「學校午餐採用國產可溯源石斑魚實

施計畫」，教育部與農委會共同推動學校午餐採用國產可溯源食

材(含石斑魚)，以提升學校午餐品質及安全。
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供餐對象、方式及期間

供餐對象

供餐方式

111年學年度第1學期，即111年9月1日至112年1月31日，原則每月供應1次，得依實
際狀況調整供應次數，補助經費供應以4次為限。

供餐期間

採外加一道菜方式辦理。

依據行政院111.9.7以院臺食安字第1110185465號函
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地方政府轄內各公立國中、小學(含代用國中)、特教學校等學生與教職員工之午餐，包
含共餐之附設公立幼兒園及完全中學高中部學生及教職員工。



經費來源及執行程序

預算來源 由中央特別統籌分配稅款支應。

執行程序

經費申
請應注
意事項

依「中央統籌分配稅款分配辦法」第12條規定，特別統籌分配稅款，
經主管機關報請行政院核定後，通知受分配地方政府納入預算。

依供應人數申請經費：
食材費估算公式：各校供應人數*80元(含收購原料魚、檢
驗、加工去刺、管銷、包材等成本)*採購次數(4次為上限)。

配送運費估算公式：【(各校供應人數*0.075公斤/12)】
ROUNDUP】*250元(件) *採購次數(4次為上限)。

例如：臺北市立敦化國小供應人數2,188人，2,188人*0.075公斤/12=13.675箱，小
數點以下無條件進位，則為14箱，乘於每件運費250元，乘以採購4次=14,000元

地方政府得依實際採購狀況調整經費需求估算方式
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石斑魚收貨及加工處理流程

1-1.三章1Q原料進貨

2.運送到認驗證合格加
工廠加工

3.取菲力

4.去刺修邊
加強品管

專人戴手套再次觸摸檢查是否清除魚刺

5.包裝及金屬檢測
 出貨前產品批次(量)動物用藥檢驗

合格報告
 投保產品責任險

6.入倉

1-2原料驗收
出貨前出具14天前動物用藥檢

驗合格報告
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採購方式及流程

區域 分布縣市 供應廠商 聯絡人 聯絡資訊

北區
基隆市、臺北市、新北市、
桃園市、澎湖縣、金門縣、
連江縣

1.中華民國全國漁會
2.高雄市興達港區漁會

1.蕭仲能先生、林
國用先生

2.王藝翰先生

1.02-89853987、02-89853989
2.07-6988233

中區
新竹縣、新竹市、苗栗縣、
臺中市、彰化縣、南投縣

1.安得利食品股份有限公
司
2.高雄市梓官區漁會

1.蔡佳憓小姐
2.陳杞峰先生

1.07-8211650#15
2.07-6176110#2608

※適用機關下訂採購(敘明送達規格、時間及地點)—》廠商接單—》廠商出貨—》適用機關指定人員收貨
查驗—》適用機關簽收-適用機關驗收-適用機關付款

以共同供應平台方式採購食材並配送，採購網址：政府電子採購網(https://web.pcc.gov.tw/pis/)共同

供應系統下訂採購，須先登入。

共約適用機關：行政院農業委員會暨所屬機關、教育部暨所屬(轄)學校、各直轄市及縣市政府，或其指

定之代理機關或學校。非適用機關不得利用本契約。

請各直轄市、縣市政府決定共同採購之負責局處，將本案預算送議會審議。鑑於事涉石斑魚供應及漁業

生產單位之聯繫，建議以農漁局處優先，惟尊重地方政府內部協調結果。

由農委會、教育部、地方政府農漁局處、教育局處及學校共同合作推動。
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採購規格
項目 規格 單價

第1項
箱購

冷凍石斑魚片、丁(去刺)
魚片：1片，每份70-80克；
魚丁：約3-4塊魚丁，每塊約3X3公分，每份70-80克
下訂數量以箱計，12公斤，每次下訂最少數量為1箱(長52cm*寬30.5cm*高15.5cm)

12,480元/箱

第2項
公斤購

冷凍石斑魚片、丁(去刺)
魚片：1片，每份70-80克；
魚丁：約3-4塊魚丁，每塊約3X3公分，每份70-80克
下訂數量以公斤計，每次下訂最少數量為1公斤

1,040元/公斤

第3項
運費

第1項如訂購1箱，運費應下訂1件，下訂2箱為2件，依此類推；第2項訂購1公斤以上未
滿12公斤，運費應下訂1件。
例如：學校需求500公斤，第1項應下訂41箱，第2項應下訂8公斤，運費應下訂42件

250元/件

先請適用機關下訂時與廠商確認交貨期限及數量再行下訂，並請適用機關請於採購單附加說明欄說明冷凍加工石斑
魚需要幾箱、幾公斤魚片或是魚丁，以及送達時間及地點，廠商於接單時確認所需樣式及運費件數，再行接單，廠
商於接單後應依交貨期限如期交貨。

供應石斑魚魚種為龍虎斑

上述單價含包裝、儲存管理費、行政費用、檢驗費、保險、營業稅、人事費用等
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供應規劃

區域 分佈縣市
預估總需求量

(公斤)
預估日需求量

(公斤)
預估日供應量能

(公斤)

北區
基隆市、臺北市、新北市、
桃園市、澎湖縣、金門縣、
連江縣

262,010 3,640 3,500

中區
新竹縣、新竹市、苗栗縣、
臺中市、彰化縣、南投縣

184,581 2,564 1,410

備註：日需求量=總需求量/食用天數(自111.10.11起算，至112.1.31止，估算72天上課日)

地方政府協調各學校分散供應日程，以確保低溫配送、冷鏈不斷鏈及產品品

質安全，減輕配送壓力
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調查規劃-以新北市為例，依行政區預排

備註：實際需求量，依地方政府最終調查資料為準。 8

供應配
送預計日期

行政區 供應校數 供應人數
供應量
(公斤)

配送箱數
備註

(需求量/冷凍空間存放量)
(公斤)

10/14 貢寮區、雙溪區、瑞芳區、平溪區 29 3,698 286 32 *市立雙溪高中(50/52)存放空間不足

10/17 石碇區、坪林區、烏來區、深坑區 11 2,642 203 19

10/18 石門區、金山區、萬里區、汐止區 30 17,024 1,291 116
市立金美國小(18/12)、*市立崇德國小
(117/70)、市立長安國小(57/44)存放空
間不足

10/19 三芝區、淡水區、八里區、林口區 40 31,723 2,393 210 *市立新市國小(402/60)存放空間不足

10/20 五股區、蘆洲區、泰山區 21 29,023 2,187 188
市立興化國小(32/24)、*市立蘆洲國小
(171/108)存放空間不足

10/21 三重區 18 25,754 1,938 169 *市立碧華國中(246/108)存放空間不足

10/24 新莊區 22 36,642 2,760 238
*市立中港國小(240/待確認)、*市立國
泰國小(28/5)存放空間不足

10/25 板橋區 27 45,027 3,387 292
*市立江翠國中(253/240)、*市立新埔
國小(233/120)存放空間不足

10/26 中和區、永和區 22 36,732 2,763 238 市立漳和國中(280/50)存放空間不足

10/27 土城區、新店區 25 33,094 2,492 218
市立青潭國小(38/35)、市立雙峰國小
(27/12)存放空間不足

10/28 鶯歌區、樹林區、三峽區 44 37,822 2,854 252
市立柑園國中(20/20)、市立山佳國小
(20/8)、市立二橋國小(60/58)、*市立
北大國小(272/280)存放空間不足

總計 289 299,181 22,554 1,972 計有19校存放空間不足



調查規劃-以新北市五股區、蘆洲區、泰山區為例，各學校預估供應情形
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供應方式 行政區 學校名稱 同時供應他校 供應人數 供應公斤 供應箱數 備註

外包桶餐 蘆洲區 市立三民高中 - 1,989 150 13

外包桶餐 泰山區 市立泰山國中 - 740 56 5

外包桶餐 五股區 市立五股國中 - 930 70 6

外包桶餐 蘆洲區 市立蘆洲國中 - 1,591 120 10

外包桶餐 泰山區 市立義學國中 - 1,258 95 8

外包桶餐 蘆洲區 市立鷺江國中 - 1,550 117 10

外包桶餐 泰山區 市立泰山國小 - 1,117 84 7

外包桶餐 泰山區 市立明志國小 - 954 72 6

外包桶餐 五股區 市立成州國小 - 1,560 117 10

外包桶餐 五股區 市立五股國小 - 860 65 6

外包桶餐 蘆洲區 市立鷺江國小 - 2,715 204 17

外包桶餐 蘆洲區 市立仁愛國小 - 1,735 131 11

外包桶餐 五股區 市立德音國小 - 1,431 108 9

外包桶餐 泰山區 市立同榮國小 - 1,025 77 7

外包桶餐 蘆洲區 市立忠義國小 - 2,939 221 19

外包桶餐 泰山區 市立義學國小 - 1,155 87 8

自設廚房-公辦公營 五股區 市立更寮國小 - 470 36 3

自設廚房-公辦公營 五股區 市立興化國小 - 420 32 3 存放空間不足(32/24)

自設廚房-公辦民營 蘆洲區 市立成功國小 - 2,310 174 15

中央廚房-公辦民營 蘆洲區 市立蘆洲國小 供應三光國小 2,274 171 15 存放空間不足(171/108)

總計 21 29,023 2,187 188

備註：實際供應情形，依地方政府最終調查資料為準。
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新竹縣、嘉義縣、花蓮縣

1.已提出經費申請

2.地方局處已協調分工

3.需求調查(含配送事宜)明確

1.經費申請尚在調查或修正

2.地方局處尚在協調分工等事宜

3.需求調查中(含配送資訊等)

4.冷凍設備存放空間不足

1.偏鄉或極偏鄉學校

2.不瞭解執行細節，無法提報經費

縣市

調查
情形

協調
事項

1.供應商原則於配送前2週與

學校窗口聯繫，但地方已有

規劃者，尊重其採購規劃

2.相關食材供應配送協調聯繫

1.調整菜單，採外加一道菜方式處理，

由教育部進行宣導

2.暫冰地點，由農委會(漁業署)協調
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相關偏鄉、極偏鄉學校、金門縣

由中央、地方之教育及農漁單位
共同處理

縣市採購初步調查情形

基隆市、臺北市、新北市、桃園市、
新竹市、苗栗縣、臺中市、南投縣、
彰化縣、雲林縣、嘉義市、臺南市、
高雄市、屏東縣、宜蘭縣、臺東縣、
澎湖縣、連江縣

至111.10.7止已申請經費之縣市：基隆市、臺北市、新北市、新竹縣、新竹市、彰化縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣



協調冷凍設備存放空間

區域 分佈縣市 存放地點 存放容量

北區

基隆市、臺北市、
新北市、桃園市、
澎湖縣、金門縣、
連江縣

供應廠商 中華民國全國漁會、高雄市興達港區漁會

每處約1公噸容量

漁會 貢寮區漁會、澎湖區漁會、金門區漁會

魚市場 台北漁產運銷股份有限公司

中區
新竹縣、新竹市、
苗栗縣、臺中市、
彰化縣、南投縣

供應廠商
安得利食品股份有限公司、高林企業股份有限公司、嘉豐海
洋國際股份有限公司、高雄市梓官區漁會

漁會 新竹區漁會、臺中區漁會

魚市場 台中漁產運銷股份有限公司、埔心魚市場 11

冷凍設備存放空間充足之學校，得優先採購進貨。
部分冷凍設備存放空間不足或無冷凍設備之學校，由農委會(漁業署)協調供應
廠商、漁會、魚市場及食材供應商提供暫存冷凍存放場所，相關代冰及二次運
送成本，由農委會(漁業署)協調；若有代冰需求，將協請代冰單位做好產品狀
態、溫度保持等相關紀錄。

冷凍設備存放空間不足之學校，大部分同時供應多所學校午餐之團膳業者廚房，
得協調分批採購進貨。



交貨查驗

 適用機關得指定收貨人員(團膳業者、學校人
員等)依「冷凍加工石斑魚共同供應契約交貨查

驗表」進行收貨及查驗確認。
 適用機關或其指定收貨人員收貨後應即辦理查
驗，如不符規定，廠商應限期改正，且依不合
格產品後續處置方式辦理。

 收貨查驗表經收貨人員確認收妥後，送地方政
府窗口憑辦。

契約需求說明書第3、4條
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情境模擬

適用機關下訂採購500箱，收貨查驗
時，其中2箱未符標示規定，2箱退
貨給廠商

不妨礙安全及使用需求，經機關檢討
不必拆換、更換或拆換、更換確有困
難者
如1名學童食用時發現頭髮，經檢討
不必更換

適用機關下訂採購500箱，廠商未依
規定期限將產品送達指定地點

採購契約第9條-履約標的品管規定
採購契約第14條-遲延履約規定

採購契約第9條-履約標的品管規定
採購契約第14條-遲延履約規定

說明

採購契約第4條-減價收受規定

規定

不合格產品後續處置

按不符項目標的之契約單價30%與不
符數量之乘積減價，並處以減價金額
20%

1.通知廠商限期改善或改正

2. 自逾期當日起算，就未完成履約部

分之契約價金，每日依千分之一計算

逾期履約金(500箱*12,480元*逾期天

數/1,000)

1.通知廠商限期改善或改正

2. 自逾期當日起算，就未完成履約部

分之契約價金，每日依千分之一計算

逾期履約金(2箱*12,480元*逾期天數

/1,000)

廠商無法依適用機關指定時間送達、供應數量有誤、包裝不完整(破損、缺少標示、汙損…等)、一般生物
性(魚刺、有味道或發黑…等)或物理性異物(頭髮、金屬…等)、規格及品質與契約不符等情事
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(80元/份*30%)+(80元/份*30%)*20%
=80元/份*36%



魚刺宣導

產品標示警語及加強宣導 投保產品責任險

 產品標示警語，產品已經人工
三清分切及去刺處理，仍可能
有魚刺，請小心食用。

 請學校協助多加向學童宣導。

契約賠償責任

 食材供應所造成之損害，投保產
品責任險。

 投保額度不得低於食品安全衛生
管理法第13條規定之額度也不得
低於下列額度：每一個人體傷或
死亡500萬元、每一意外事故體
傷或死亡3,000萬元，保險期間
內累計保險金額7,000萬元。

 保險期間：自決標日起至112 年
2 月28 日止，有延期或遲延履約
者，保險期間比照順延。

 保險範圍不足或未能自保險人獲
得足額保險者，其損失或損害賠
償，由廠商負擔。

 因可歸責於一方之事由，致他方遭
受損害者，一方應負賠償責任，其
認定有爭議者，依照爭議處理條款
辦理。

 損害賠償之範圍，依民法第216 條
第1 項規定，以填補他方所受損害
及所失利益為限，但非因故意或重
大過失所致之損害，契約雙方所負
賠償責任不包括「所失利益」

契約第10條保險規定

契約第15條權利及責任規定

教育學童「魚本來就有魚刺」
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提醒學童小心食用 產品責任險及損害賠償責任



驗收付款程序

地方政府接到廠商請款資料(數量、金額及送貨單、請款領據或收據等)後
15 工作天內，完成驗收付款工作。

驗收

付款

由共約適用機關或其指定收貨之人員「冷凍加工石斑魚共同供應契約交貨查驗表」
查驗廠商所送冷凍加工石斑魚產品是否與契約內容相符。

廠商應檢據相關資料（如：數量、金額及送貨單、請款領據或收據等），地方政府
接到廠商請款單據後15 工作天內，依書面憑證採書面驗收方式辦理驗收，並於驗
收合格後付款。

付款以實際訂購數量為準，每15日結算付款1次。
付款資料，包括交貨查驗表、廠商送貨單與請款領據或收據、驗收紀錄。
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抽驗稽核機制

 本採購於履約過程，招標機關或相關主管機關將辦理貨源或食安抽驗或採

檢，廠商及分包廠商應配合接受查驗不得拒絕(契約第9條履約標的品管規

定)。

 產品經衛生福利部(食藥署)、農委會(漁業署)、教育部(國民及學前教育署)

等相關單位抽驗如有違反食安法、農產品生產及驗證管理法及有機農業促

進法，依相關規定辦理(契約需求說明書第四條規定)。

 農委會(漁業署)邀集相關單位及專家學者組成抽驗小組，於原料、加工及

出貨環節進行抽查稽核，為學校午餐採用國產可溯源石斑魚品質安全把關。
16



17

報告完畢

Q&A


